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ВВЕДЕНИЕ 
 
Строительный комплекс – это неотъемлемая часть всего народного хозяйства 
страны. Уровень развития строительного комплекса во многом определяет эффектив-
ность решения задач, стоящих перед народным хозяйством в целом. 
Инструментом решения этих задач выступает инновационная политика, преду-
сматривающая перестройку структуры народного хозяйства, техническую реконструк-
цию производства, повышение приоритета развития социально-культурной сферы, со-
вершенствование природопользования, охрану и восстановление природной среды. 
Исходя из этого перед строительным комплексом стоят следующие задачи: 
− повысить эффективность капитальных вложений за счет широкого приме-
нения технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий; 
− снизить материалоемкость строительства, улучшить структуру применяе-
мых строительных конструкций и материалов; 
− проводить дальнейшую индустриализацию строительного производства, ус-
корять создание и внедрение прогрессивной технологии, систем, машин и механизмов, 
обеспечивающих комплексную механизацию и автоматизацию строительных и мон-
тажных работ; 
− добиться сокращения сроков строительства объектов; 
− существенно поднять качество продукции во всех звеньях комплекса; 
− повысить качество проектно-сметной документации, предусматривая широ-
кое применение прогрессивных научно-технических достижений, ресурсо- и энергосбе-
регающих технологий; 
− совершенствовать организационную структуру управления всех звеньев 
комплекса. 
В достижении намеченных задач важная роль принадлежит экономике и органи-
зации строительного производства. Эта наука изучает систему управления строитель-
ством и его хозяйственный механизм, выявляет условия и факторы, влияющие на фор-
мы и методы совершенствования экономическо-организационной работы и хозяйст-
венной деятельности на всех этапах строительного процесса. 
Объектом изучения экономики и организации строительного производства яв-
ляется строительство как особая отрасль народного хозяйства. Как объект изучения 
строительство представляет собой вероятностную развивающуюся сложную динами-
ческую систему, в рамках которой происходит постоянное совершенствование строи-
тельного производства. Как объект изучения экономика и организация строительного 
производства включает в себя механизм организации строительного производства, 
структуру его управления, внутриотраслевые и межотраслевые пропорции, динамику и 
перспективы развития. 
Предмет экономики и организации строительного производства отражает со-
стояние хозяйственного механизма в строительстве на определенном этапе его разви-
тия. В понятие предмета этой науки включаются также собственные внутриотраслевые 
и межотраслевые взаимосвязи и отношения в капитальном строительстве, организа-
ционно-экономические условия, возникающие под воздействием общих и частных эко-
номических закономерностей. 
Современная экономика и организация основывается на системе научных зна-
ний и ведении хозяйства в конкретных социально-экономических условиях, научно-
технических достижениях и передовом опыте. Экономика и организация строительства – 
это система специальных научных знаний о формах и особенностях проявления общих 
экономических законов в капитальном строительстве как отрасли народного хозяйства. 
Экономика и организация строительного производства как научная дисциплина 
позволяет оценивать результаты научно-технического процесса, сущность которого 
заключается в непрерывном совершенствовании орудий и предметов труда, методов 
производства работ и организации строительства и т.д., основным следствием которо-
го является повышение производительности труда. 
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В связи с тем, что процесс строительного производства формируется под влия-
нием большого количества различных факторов, сам этот процесс представляет собой 
сложную вероятностную систему с динамичным характером развития. Поэтому при 
изучении экономических основ развития капитального строительства широко исполь-
зуются методы статистики, экономико-математического моделирования, системного 
анализа. 
Все большее значение приобретает анализ экономических явлений, установле-
ние определенных зависимостей между отдельными экономическими категориями и 
выбор оптимальных решений на основе анализа возможных вариантов, технико-
экономических расчетов и показателей.  
Исходя из складывающихся рыночных условий, строители должны быть хорошо 
вооружены организационно-экономическими знаниями, которые позволят им выпол-
нять технико-экономические расчеты, связанные с различными хозяйственными ситуа-
циями; обосновывать эффективность принимаемых решений в проектах и строитель-
стве; иметь представление о методах разработки бизнес-плана, тендерной документа-
ции и других финансово-экономических документов. 
Молодые специалисты должны твердо усвоить, что в современных условиях лю-
бое инженерное, хозяйственное или организационное решение рассматривается, прежде 
всего, с точки зрения его экономической целесообразности. 
Экономика и организация строительного производства, исходя из современных 
условий функционирования строительного комплекса, рассматривает вопросы совер-
шенствования организационных форм управления, наиболее полного использования 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
Важной сферой экономики строительства является создание нормативной базы – 
системы взаимосвязанных стоимостных, натуральных и относительных нормативов – 
плановых, производственных, сметных и других для технико-экономического регулиро-
вания строительного производства. 
Для понимания экономической сущности процессов строительного производст-
ва, эффективности организации предпринимательской деятельности в курсе раскры-
ваются технико-экономические особенности капитального строительства, даются ос-
новные понятия о формах и методах предпринимательской деятельности, основные 
понятия о ресурсах строительных организаций, о системе бухгалтерского учета, мето-
дах анализа хозяйственной деятельности. 
Для того чтобы молодые специалисты могли использовать полученные знания в 
будущем, они должны полностью усвоить фундаментальные знания теоретических основ 
каждой дисциплины, а в современных условиях особенно – экономические. Это позволит 
им быстрее ориентироваться в мире предпринимательства и бизнеса. Имея фундамен-
тальные знания по основным дисциплинам, студент должен прежде всего научиться са-
мостоятельно работать, а затем, используя их, уметь оперативно адаптироваться к ре-
альным условиям жизни. 
Как наука экономика и организация строительного производства развивается в 
тесном взаимодействии с экономической теорией и рядом специальных экономических 
дисциплин. Среди них можно выделить такие, как финансы и кредит, статистика, бух-
галтерский учет и др. Существует тесная связь экономики и организации строительно-
го производства и с науками, характеризующими производственно-технологическую 
основу строительства, – технологию строительного производства, строительные ма-
шины, материалы, конструкции и т.д. 
В настоящее время экономика и организация строительного производства раз-
вивается в тесном сотрудничестве с математикой, программированием, моделирова-
нием, кибернетикой, теорией игр, ЭВМ и др. 
При изучении экономики и организации строительного производства следует 
помнить, что она принадлежит к числу важнейших обобщающих научных дисциплин. 
В целом курс «Экономика и организация строительства» состоит из двух частей: 
– экономика строительства; 
– организация строительного производства. 
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 1 
 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 
 
 
 
ГЛАВА 1.  КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ 
 
1.1. Основные понятия и определения 
 
При изучении курса «Экономика и организация строительного про-
изводства» приходится сталкиваться с некоторыми важными, общими и 
часто встречающимися понятиями. К таким, в первую очередь, можно от-
нести понятия строительства и капитального строительства. 
Термин «строительство» применяется в общем своем значении, ха-
рактеризуя разнообразные понятия процессов созидания, образ действия. 
Капитальное строительство – понятие более профессиональное. 
Под капительным строительством подразумевается относящаяся к сфере 
материального производства конкретная отрасль народного хозяйства, 
обеспечивающая расширенное воспроизводство производственных мощ-
ностей и основных средств, включая средства непроизводственного назна-
чения (жилые дома, школы, больницы и др.). 
В состав этой отрасли входят организации, осуществляющие строи-
тельные и монтажные работы по возведению новых зданий, сооружений и 
других объектов, расширению, техническому перевооружению и реконст-
рукции действующих предприятий; проектно-изыскательные организации, 
обслуживающие строительство, организации по бурению нефтяных и газо-
вых скважин и другие объекты капитального строительства, а также строи-
тельные организации государственных предприятий, ведущих работы хо-
зяйственным способом, строительные организации колхозов, коммерче-
ские организации и др., а также органы управления строительством. 
Под понятием «капитальные вложения» подразумеваются затраты 
на создание новых, расширение, реконструкцию и техническое перевоо-
ружение действующих производственных мощностей и объектов народно-
го хозяйства производственного и непроизводственного назначения. 
В сфере капитального строительства, обеспечивающего создание ос-
новных средств и производственных мощностей, участвуют прямо или 
косвенно организации различных отраслей, обеспечивающие строительст-
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во ресурсами, транспортными услугами, научно-исследовательскими, про-
ектно-изыскательскими, опытно-конструкторскими работами и др. Их со-
вокупность охватывается понятием «строительный комплекс». 
Наряду со строительными организациями в составе строительного 
комплекса также рассматриваются: 
− предприятия и организации, поставляющие для строительного  
процесса предметы труда (материалы, конструкции и изделия, вне зависи-
мости от их ведомственного подчинения); 
− предприятия, поставляющие средства труда (строительное и до-
рожное машиностроение); 
− предприятия, осуществляющие ремонт строительных машин, орга-
низацию материально-технического обеспечения, научно-исследовательские 
и проектные организации по строительству, учреждения по подготовке 
кадров, организации, осуществляющие управление строительством. 
Понятие строительного комплекса приобретает по своему составу 
межотраслевой характер, причем его ядром является строительная индуст-
рия, а промышленным звеном – отрасли производственной базы (предпри-
ятия стройиндустрии, промышленности строительных материалов, конст-
рукций и деталей, а также в соответствующей части – предприятия машино-
строения, металлообработки, деревообрабатывающей промышленности и др. 
В экономической литературе по строительству широко используется 
понятие «инвестиционный процесс». 
Под инвестициями понимаются экономические ресурсы, которые 
направлены на увеличение реального капитала общества, т.е. на расшире-
ние или модернизацию производственного аппарата, повышение благосос-
тояния собственника, увеличение его материального богатства. Инвести-
ции охватывают процессы, связанные с приобретением новых машин, зда-
ний, транспортных средств, строительством, образованием, научными ис-
следованиями и др. 
Широкое распространение получили в строительстве такие понятия, 
как «строительная индустрия», «индустриализация строительства» и 
«продукция строительства». 
Строительная индустрия является производственной основой капи-
тального строительства. Она состоит из постоянно действующих органи-
заций, предназначенных для выполнения строительных, строительно-
монтажных работ и работ по монтажу оборудования. Это общестроитель-
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ные и специализированные тресты, акционерные общества с принадлежа-
щими им предприятиями, подсобными, вспомогательными и обслужи-
вающими производствами и хозяйствами. Строительно-монтажные управ-
ления, передвижные механизированные колонны и другие подразделения 
выполняют в строительстве такую же роль, как, например, в промышлен-
ности цеха фабрик и заводов. Именно эти организации непосредственно 
производят основную строительную продукцию. 
Строительная индустрия потребляет в процессе работ материалы, де-
тали, изделия, конструкции, производимые многими отраслями промыш-
ленности, однако главным их производителем и поставщиком является 
промышленность строительных материалов, выпускающая такие материа-
лы, как цемент, кирпич, нерудные материалы (песок, гравий), рулонно-
кровельные материалы, оконное стекло, асбестоцементные изделия, при-
боры для санитарно-технического обустройства (радиаторы, ванны) и др. 
Промышленность строительных материалов является, таким образом, 
главной составной частью материально-технической базы строительства. 
По мере индустриализации строительства эта промышленность развивает 
производство продукции, требующей высокой степени переработки ис-
ходного сырья. Готовые строительные изделия занимают в составе ее про-
дукции все больший удельный вес и приобретают более законченный ха-
рактер. Происходит процесс постепенного перерастания производства 
строительных материалов в производство строительных деталей и конст-
рукций. 
Понятие «индустриализация строительства» тесно связано с научно-
техническим прогрессом. Индустриализация является главным направле-
нием в строительстве и комплексно охватывает деятельность строитель-
ных организаций, предприятий промышленности строительных материа-
лов, конструкций и деталей. Индустриализация строительства превращает 
строительное производство в механизированный процесс сборки и монта-
жа зданий и сооружений из унифицированных крупногабаритных элемен-
тов, изготовленных в заводских условиях, строительную площадку – в сбо-
рочную (монтажную), а цеха заводов получают возможность использовать 
автоматизированные поточные линии по производству стеновых панелей, 
плит перекрытий, лестничных маршей, объемных блоков и других элемен-
тов строящихся объектов – зданий и сооружений. 
Цель индустриализации состоит в повышении производительности 
труда, ускорении темпов строительства, ввода в действие объектов, сни-
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жении их стоимости и повышении качества, а также снижении затрат за 
жизненный цикл произведенного продукта. В процессе индустриализации 
ручной труд заменяется машинным. Индустриализация строительства ос-
новывается на более высоком уровне организации, технологии и культуры 
производства строительно-монтажных работ и систематическом обновле-
нии и совершенствовании производственных средств строительства, про-
мышленности строительных материалов, конструкций и деталей. 
Понятия «продукция капитального строительства» и «продукция 
строительного производства» следует между собой различать. 
Понятие «продукция капитального строительства» – шире, оно оп-
ределяет цели и тем самым – роль, место и значение капитального строи-
тельства в составе отраслей материального производства. Продукцию ка-
питального строительства составляют подготовленные к вводу в действие 
и принятые в установленном порядке новые производственные мощности, 
здания, сооружения и объекты непроизводственного назначения (жилые 
дома, школы, клубы, спортивные сооружения, больницы и др.), а также 
подверженные реконструкции, расширению и техническому перевооруже-
нию. Такая продукция рассматривается как конечный народнохозяйствен-
ный результат деятельности отрасли по созданию производственных мощ-
ностей и основных средств производственного и непроизводственного на-
значения для всех отраслей народного хозяйства. 
Определение более узкого понятия «продукция строительного про-
изводства» имеет первостепенное значение для оценки результатов дея-
тельности строительных организаций разной специализации, системы рас-
четов между участниками строительного процесса, системы экономиче-
ского стимулирования, ценообразования и др. Строительная продукция 
представляет собой ту часть продукта, в которую входят работы по изы-
сканию и проектированию объектов строительства, их возведению, уста-
новке в них оборудования, по ремонту строительных объектов, их расши-
рению и реконструкции, а также геологоразведочные работы, связанные со 
строительством. 
В процессе создания производственных мощностей, представляю-
щих собой строительную продукцию строительных организаций, участву-
ют рабочие кадры, средства труда (орудия труда) и предметы труда (мате-
риалы). Взаимодействуя между собой, основные элементы строительного 
процесса создают строительную продукцию (здания, сооружения и др.) в 
натуральном и денежном выражении. 
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В строительном процессе может быть выделено три этапа строитель-
ства: 
1. Подготовка строительства. 
2. Собственно строительство. 
3. Реализация строительной продукции (сдача готового объекта 
строительства в эксплуатацию). 
Подготовка строительства осуществляется по следующим направле-
ниям: технико-экономические исследования целесообразности строитель-
ства объекта; проектирование объекта и инженерно-техническая подготов-
ка к строительству. Каждое направление имеет свои целевые задачи. 
В процессе технико-экономических исследований определяются ос-
новные технико-экономические показатели будущего объекта, оценивается 
экономическая целесообразность его строительства. На стадии проектиро-
вания разрабатываются конструктивно-компоновочные решения объекта, 
методы организации его строительства и технология производства работ, 
определяется сметная стоимость строительства. Осуществляется инженерно-
техническая подготовка к строительству; выносится опорная геодезиче-
ская сеть и строительная сетка. Проводятся работы по подготовке терри-
тории строительной площадки, подъездных транспортных коммуника-
ций и др. 
На этапе собственно строительства на строительной площадке про-
исходит соединение всех элементов строительного процесса, в результате 
функционирования которых создается строительная продукция. На этом 
этапе формируются совокупные фактические издержки строительного 
производства, материально-вещественные элементы зданий и сооружений, 
их архитектурно-строительная выразительность и качество. 
На третьем этапе – реализация строительной продукции – происхо-
дит ввод законченных строительством объектов в эксплуатацию и переда-
ча их заказчику как основных средств. Трем этапам воспроизводства соот-
ветствуют три стадии кругооборота капитальных вложений: 1) производ-
ство, как продуктивная форма создания основных средств; 2) реализация, 
как форма превращения строительной продукции в основные средства;  
3) подготовка следующего цикла воспроизводства с целью очередного 
превращения денежных средств в продуктивные. 
Чем больше степень взаимодействия всех элементов воспроизводст-
ва во времени и пространстве, тем выше экономическая эффективность 
строительства. 
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Для того чтобы получить наилучшее соотношение взаимодействия 
основных элементов строительного производства, разрабатывается техно-
логия создания строительной продукции, которая представляет собой со-
вокупность знаний о способах и средствах проведения строительных про-
цессов, сопровождающихся качественным изменением предметов труда.  
Под строительным процессом понимается совокупность взаимосвя-
занных основных, вспомогательных и обслуживающих технологических 
операций, осуществляемых на строительной площадке, в результате взаи-
модействия которых создается строительная продукция. Экономическая 
сущность строительного процесса выражается затратами на его осуще-
ствление. 
 
1.2. Технико-экономические особенности строительного производства 
 
В технико-экономическом отношении строительство как отрасль ма-
териального производства существенно отличается от других отраслей на-
родного хозяйства. Это объясняется особыми свойствами продукции 
строительства, условиями вложения денежных средств, их освоения и воз-
врата, методами организации и управления строительным процессом, осо-
бенностями технологии строительного производства. 
Строительная продукция (здания, сооружения) неподвижна, велика 
по размерам, многообразна, сложна, имеет большую массу, многодетальна, 
материалоемка, связана со многими другими отраслями народного хозяй-
ства. Она весьма капиталоемка, характеризуется значительными едино-
временными затратами и длительными сроками эксплуатации. Здания и 
сооружения служат многие годы и часто устаревают скорее морально, чем 
из-за физического износа. 
Строительство любого объекта начинается с создания в районе 
строительной площадки производственной базы строительства. По своим 
стоимостным показателям она может быть сопоставима со стоимостью 
строительства самого объекта. 
Размещение строительной продукции на определенном земельном 
участке делает ее зависимой от его стоимости, конъюнктуры цен на рынке 
земли. Большое влияние на технико-экономические показатели строитель-
ной продукции оказывает фактор времени. Значительная продолжитель-
ность строительства объекта вызывает отвлечение капитала из оборота на 
длительное время и практическое его «омертвление». Изъятие капитала из 
оборота на длительное время и вложение его в строительство является ре-
шением очень ответственным и достаточно рискованным. 
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Длительность технологического цикла в строительстве обусловила 
особую форму расчетов за строительную продукцию. Расчеты ведутся за 
условно готовую продукцию: за этапы работ, за выполнение конструктив-
ной части здания или виды работ. 
Имеет свои особенности и процесс строительства. Строительное 
производство из-за территориальной закрепленности своей продукции яв-
ляется подвижным, строительные машины в процессе выполнения опера-
ции перемещаются с одного места на другое. 
Строительство объектов осуществляется в определенной естествен-
ной природной среде, которая характеризуется своими инженерно-
геологическими и климатическими условиями. В связи с этим для каждого 
конкретного случая разрабатываются свои конструктивно-компоновочные 
решения, которые учитывают рельеф местности, ветровые и снеговые на-
грузки, температурный режим. Толщина стен, параметры несущих покры-
тий зданий и сооружения и др. элементов (а, следовательно, и их стои-
мость) находятся в прямой зависимости от района строительства. Оплата 
труда строителей, выполняющих работы на открытом воздухе, также по-
ставлена в зависимость от температурного режима. 
Поэтому строительство одного и того же типа зданий или сооруже-
ний в различных районах требует различных затрат материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов. 
Строительство характеризуется большим количеством участников ин-
вестиционного процесса. В строительстве объекта принимают участие де-
сятки или даже сотни различных организаций – научно-исследовательских, 
проектно-изыскательских, строительно-монтажных, изготовители основ-
ного технологического оборудования, банки и другие субъекты экономики. 
Отдельные строительные процессы выполняются на строительной 
площадке различными исполнителями, что требует согласования их во 
времени, пространстве, по видам применяемых средств, степени готовно-
сти отдельных элементов зданий и сооружений для продолжения работ 
другими исполнителями. 
Учитывая, что связи в строительстве реализуются в условиях дина-
мично развивающихся процессов, имеющих вероятностный характер воз-
действия, система организации и управления строительством должна пре-
дусматривать эффективную систему регуляторов, которая призвана обес-
печивать надежность связей взаимодействия и придание им максимально 
возможной степени устойчивости. 
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В связи с прерывностью производственного процесса и организацией 
его каждый раз на новой площадке заново возникают большие транспорт-
ные расходы, затраты на устройство временных сооружений, потери мате-
риалов и большие неиспользуемые отходы. Из-за значительных объемов 
перевозок строительных материалов и конструкций большое значение 
приобрела проблема массы строительных конструкций. 
Продукция строительства создается в течение длительного времени, 
а построенные здания и сооружения имеют, как правило, длительный срок 
службы. 
Строительство объектов выполняется в основном по договорам, за-
ключенным подрядными организациями с заказчиком.  
Организации-заказчики принимают участие в планировании капи-
тальных вложений, обеспечивают строительство проектно-сметной доку-
ментацией, оборудованием (технологическим, энергетическим и др.).  
В связи с этим деятельность строительной организации в значительной 
степени зависит от деятельности заказчика. 
Сложность организации работ в строительстве из-за подвижного ха-
рактера производства приводит к частым простоям и отражается на уровне 
производительности труда. 
Все эти особенности строительства влияют на планирование, органи-
зацию производства и труда, эксплуатацию строительных машин и меха-
низмов. 
 
1.3. Содержание предмета «Экономика и организация  
строительного производства» 
 
Экономика и организация строительного производства изучает спе-
цифические формы проявления законов экономики в капитальном строи-
тельстве. 
Предметом экономики и организации строительного производства 
является изучение экономического и организационного своеобразия этой 
отрасли. Своеобразие всякой отрасли определяется, прежде всего, ее ро-
лью и местом в процессе воспроизводства, характером межотраслевых свя-
зей. Своеобразными для каждой отрасли являются также особенности ма-
териально-технической базы, технология производства, структура издер-
жек производства, применяемые орудия труда, профессиональный состав 
работающих, предметы труда, характер организации труда и производства, 
условия работы. Экономика и организация строительного производства 
выявляет условия и факторы, влияющие на формы и методы совершенст-
вования экономической работы и хозяйственной деятельности на всех ста-
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диях инвестиционного процесса и во всех звеньях управления капиталь-
ным строительством. 
Экономика и организация строительного производства рассматрива-
ет вопросы специализации, кооперирования, концентрации и комбиниро-
вания производства. В курсе рассматриваются вопросы воздействия эко-
номических инструментов и стимулов на ускорение научно-технического 
прогресса. Обосновываются экономические методы хозяйствования в ка-
питальном строительстве, системы хозяйственного расчета. Рассматрива-
ются вопросы рентабельности, прибыли, себестоимости, ценообразования, 
финансирования и кредитования строительства, лучшего использования 
средств. 
В курсе рассматриваются проблемы эффективности инвестиций и 
научно-технического прогресса. Рассматриваются вопросы роста произво-
дительности труда, увеличения фондоотдачи, улучшения использования 
трудовых и материальных ресурсов. 
Важным разделом экономики и организации строительного произ-
водства является разработка основ строительного проектирования, типиза-
ции строительства, его индустриализации. 
Большое внимание в курсе уделено созданию нормативной базы – 
системы взаимосвязанных стоимостных и натуральных, плановых произ-
водственных, сметных и др. показателей. 
При изучении экономики и организации строительного производства 
необходимо пользоваться рядом принципов. 
Исследовать проблемы экономики и организации в динамичном ас-
пекте. Связано это с тем, что в отрасли на основе НТП меняется состав 
производительных сил, материально-техническая база. Возникают новые 
виды продукции, более совершенные формы организации труда и произ-
водства и т.п.; одно и то же явление в экономике проявляется по-разному в 
различные периоды времени. Отсюда следует, что изучать отдельные яв-
ления в экономике и организации нужно лишь в развитии, всесторонне 
учитывая конкретные особенности данного периода. 
Изучение экономики и организации отрасли должно вестись на ос-
нове анализа и обобщения опыта работы передовых предприятий. Это по-
ложение обосновывается тем, что уровень использования оборудования и 
живого труда неодинаков на различных предприятиях отрасли. В отдель-
ные периоды времени некоторые предприятия достигают наилучших пока-
зателей производственно-хозяйственной деятельности. Анализ и обобще-
ние деятельности этих предприятий, распространение их опыта открывает 
большие возможности для всей отрасли. 
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Очень существенным при изучении экономики и организации строи-
тельного производства следует считать метод сопоставления многих вари-
антов решения различных задач с целью нахождения оптимального. Вы-
звано это тем, что любую производственную, техническую, хозяйственную 
и организационную задачу можно решить многими путями, каждый из ко-
торых отличается различными затратами овеществленного и живого труда, 
то есть с разной степенью экономической эффективности. 
Сравнение вариантов требует, прежде всего, качественного анализа 
вариантов, который позволит правильно понять существо и природу эко-
номических явлений. Но выбор наиболее эффективного, оптимального ва-
рианта требует количественной их оценки. 
Сравнение множества вариантов решения различных задач в эконо-
мике и организации вызывает необходимость широкого использования ма-
тематических методов и вычислительной техники. Но следует помнить, 
что формулировка исходных условий, определение цели и направления, а 
также факторов, от которых зависит данное явление, определяется эконо-
мической наукой. Математические методы дают возможность более точно 
и быстро количественно определить экономические закономерности. 
В процессе строительства возводятся новые и реконструируются су-
ществующие здания и сооружения, значительно отличающиеся друг от 
друга объемами, конструктивными решениями, степенью типизации, ис-
ходными материалами, рассредоточенностью и приспособленностью к 
различным условиям. Все это позволяет характеризовать строительство 
как большую, сложную динамическую и вероятностную систему. 
Величина системы определяется тем, что она имеет в своем составе 
большое количество совместно действующих организаций-заказчиков, про-
ектно-исследовательских институтов, предприятий – поставщиков материа-
лов, конструкций и деталей, подразделений механизации, транспорта и др. 
Ее сложность определяется тем, что составляющие ее компоненты 
сами обладают системными свойствами: имеют собственные цели, крите-
рии, закономерности существования и развития. 
Динамичность системы определяется тем, что связи между компо-
нентами в ней изменчивы как по местоположению, так и по массе и интен-
сивности взаимодействия. В динамической системе наличие эластичных 
связей позволяет изменить ее состояние таким образом, чтобы она могла 
противостоять возникающим воздействиям. 
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Таким образом, при изучении экономики и организации строитель-
ного производства следует широко применять системный подход, то есть 
рассмотрение объектов как систем, раскрытие их целостности, выявление 
многообразных связей и сведение их в единую теоретическую картину. 
При изучении экономики и организации строительного производства 
необходимо использовать комплексный подход. При применении этого 
подхода должны учитываться технические, экологические, экономические, 
организационные, социальные, психологические и другие аспекты и их 
взаимосвязи. Как наука экономика и организация строительного производ-
ства развивается в тесном взаимодействии с экономической теорией и ря-
дом специальных экономических дисциплин, таких, как финансы и кредит, 
статистика, бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и др. 
Экономика строительства тесно связана также с науками, изучающими про-
изводственно-техническую основу строительства, – технологию строитель-
ного производства, строительные машины, материалы, конструкции и т.д. 
В последнее время экономика строительства развивается в тесном 
взаимодействии с математикой, программированием, моделированием, ки-
бернетикой, компьютерной техникой и т.д. 
Экономика и организация строительного производства принадлежит 
к числу важнейших обобщающих научных дисциплин. 
Практической задачей курса является обучение студентов: 
− самостоятельному выполнению технико-экономических расче-
тов, связанных с различными хозяйственными ситуациями; 
− обоснованию экономической эффективности внедрения результа-
тов научно-технического прогресса в производство; 
− применению экономических методов воздействия к работникам с 
целью повышения эффективности и качества их производственных резуль-
татов, в том числе повышения конкурентоспособности производимой про-
дукции, а также выполняемых работ и оказываемых услуг. 
 
 
Тематика исследований и рефератов 
 
1. Основные этапы развития капитального строительства. 
2. Технико-экономические особенности капитального строительст-
ва как отрасли материального производства. 
3. Основные задачи развития капитального строительства. 
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ГЛАВА 2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
 
2.1. Способы ведения строительно-монтажных работ 
 
Важным условием выполнения строительных программ и повыше-
ния эффективности капитального строительства является совершенствова-
ние его управления.  
Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и 
контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели 
организации. То есть управленческий труд – это вид общественного тру-
да, основной задачей которого является обеспечение целенаправленной, 
скоординированной деятельности как отдельных участников совместного 
труда, так и трудовых коллективов в целом. 
Управленческий труд имеет свои характерные особенности: 
− он является умственным; 
− участвует в создании материальных благ не прямо, а опосредо-
ванно (через труд других людей); 
− предмет труда – информация; 
− средства труда – организационная и вычислительная техника; 
− результат труда – управленческое решение. 
Процесс управления можно представить как совокупность последо-
вательных действий управленческого персонала по определению целей для 
объектов управления, их фактического состояния на основе регистрации и 
обработки информации, формирования и утверждения экономически 
обоснованных производственных программ и оперативных заданий. Эта 
последовательность действий управленческого персонала осуществляется 
на основе определенных принципов управления. Под принципами управ-
ления понимаются руководящие правила, основные положения, нормы по-
ведения, которыми руководствуются органы управления. 
Учеными и практиками разработано достаточно много принципов 
управления. Новая парадигма потребовала их пересмотра.  
В настоящее время главное внимание здесь обращается на человече-
ский или социальный аспект. Управление направлено на то, чтобы разви-
вать в людях способность к совместным действиям, чтобы их усилия были 
более эффективными; управление неотделимо от культуры, оно основано 
на честности и доверии к людям. Этика в бизнесе объявляется золотым 
правилом управления.  
 18 
В системе капитального строительства в качестве основных участни-
ков инвестиционного процесса выступают организации, которые в соот-
ветствии с выполняемыми ими функциями именуются: инвестор, заказчик, 
застройщик, подрядчик и проектировщик. 
Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляю-
щий из собственных или заемных средств финансирование строительства 
объекта. Инвестор имеет юридические права на полное распоряжение ре-
зультатами инвестиций. Он определяет сферу приложения инвестиций; 
разрабатывает условия контрактов на строительство объекта; принимает 
решение относительно организационных форм строительства с целью оп-
ределения проектировщика, подрядчика, поставщиков путем объявления 
торгов или частных предложений, осуществляет финансово-кредитные от-
ношения с участниками инвестиционного процесса. Инвестор может вы-
ступать и в роли заказчика, кредитора, покупателя строительной продук-
ции, а также выполнять функции застройщика. 
В качестве инвестиций инвестор может использовать денежные 
средства, банковские депозитные вклады, акции, облигации, векселя и дру-
гие ценные бумаги, имеющие официальный статус на фондовом рынке; 
движимое и недвижимое имущество – здания, сооружения, машины и дру-
гие материальные ценности; интеллектуальные ценности, закрепленные 
авторскими правами на открытия, изобретения, ноу-хау; земельные участ-
ки и другие природные ресурсы, находящиеся в собственности инвестора и 
представляющие определенную ценность. 
Заказчик – юридическое или физическое лицо, принявшее на себя 
функции организатора и управляющего по строительству объекта, начиная 
от разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) и заканчивая 
сдачей объекта в эксплуатацию или выходом объекта на проектную мощ-
ность. 
Застройщик – юридическое или физическое лицо, обладающее пра-
вами на земельный участок под застройку. Он является землевладельцем. 
Заказчик, в отличие от застройщика, только использует земельный участок 
под застройку на правах аренды. 
Подрядчик – строительная фирма, осуществляющая по договору 
подряда или контракту строительство объекта. Подрядчик отвечает перед 
заказчиком за строительство объекта в полном соответствии с условиями 
договора, проекта, требованиями строительных норм и правил, оговорен-
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ной стоимостью. Генеральный подрядчик может привлекать на условиях 
субподряда к выполнению отдельных видов работ или для строительства 
отдельных объектов или сооружений субподрядные строительные, мон-
тажные специализированные организации. Ответственность за качество и 
сроки выполнения работ субподрядными организациями перед заказчиком 
несет генеральный подрядчик. 
Проектировщик (генеральный проектировщик) – проектные, проектно-
изыскательские или научно-исследовательские фирмы, осуществляющие 
по договору или контракту с заказчиком разработку проекта объекта 
строительства. 
Генеральный проектировщик для разработки специальных разделов 
проекта может привлекать специализированные проектные или научно-
исследовательские организации. Генеральный проектировщик несет пол-
ную ответственность за качество проекта, его технико-экономические по-
казатели. Для контроля за соблюдением проектных решений генпроекти-
ровщик осуществляет авторский надзор. 
Таким образом, в инвестиционном процессе создания объектов уча-
ствуют несколько взаимосвязанных организаций, имеющих разные задачи.  
Основной задачей инвестора и заказчика является сооружение объ-
екта и ввод его в эксплуатацию в наиболее короткие сроки с целью полу-
чения дохода, как при строительстве, так и при эксплуатации. 
Главной задачей подрядчика является максимум рентабельности работ. 
Из вышеизложенного следует, что в системе капитального строи-
тельства организационные формы между участниками инвестиционного 
процесса играют важную роль. 
В капитальном строительстве получили распространение следующие 
организационные формы: хозяйственный способ, подрядный и строитель-
ство объектов «под ключ». 
При хозяйственном способе строительство объекта осуществляется 
собственными силами заказчика или инвестора. Для этого в производст-
венной структуре заказчика создается строительно-монтажное подразделе-
ние, которое и осуществляет строительство объекта. 
Для осуществления строительства заказчику приходится создавать соб-
ственную производственную базу для обеспечения стройки всеми необходи-
мыми материалами, строительными машинами, рабочими, инженерно-
техническим и административно-управленческим персоналом.  
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Этот способ обычно применяют при реконструкции или расширении 
действующих предприятий, при строительстве небольших объектов на 
территории предприятия, в сельском строительстве. В таких условиях при-
ходится выполнять небольшие объемы работ различного профиля с нерит-
мичной загрузкой рабочих. При этом требуется относительно небольшое 
количество рабочих, владеющих широким спектром специальностей. При 
хозяйственном способе строительно-монтажные участки или управления, 
как правило, характеризуются слабой оснащенностью техникой, невысо-
ким уровнем квалификации рабочих, неритмичностью строительных про-
цессов, текучестью кадров, низким уровнем производительности труда.  
Однако хозяйственный способ имеет и определенные достоинства: 
сокращение времени на всевозможные согласования, связанные с привле-
чением подрядных строительных организаций, общая заинтересованность 
коллектива действующего предприятия и строительного управления в бы-
стром и качественном осуществлении проводимых работ по перевооруже-
нию, реконструкции или расширению действующего предприятия, единст-
во руководства строительства и эксплуатации объекта. 
По окончании строительства созданная производственная база, а 
также кадры строителей обычно не могут в дальнейшем быть использова-
ны по своему назначению на данном предприятии. 
При подрядном способе строительство объектов осуществляется по-
стоянно действующими специальными строительными и монтажными ор-
ганизациями (подрядчиками) по договорам с заказчиком. Эти организации 
имеют собственные материально-технические базы, средства механизации 
и транспорта, постоянные строительно-монтажные кадры соответствую-
щих специальностей и опираются в своей деятельности на крупное про-
мышленное производство строительных конструкций, деталей, полуфаб-
рикатов. 
Подрядный способ основан на заключении между заказчиком и под-
рядчиком (генеральным подрядчиком) договора на весь период строитель-
ства до полного завершения стройки. В договоре оговариваются взаимные 
обязательства сторон и ответственность за их выполнение, порядок осуще-
ствления строительства, обеспечение материально-техническими ресурса-
ми, регламентируются условия производства работ. 
Заказчик предоставляет подрядчику площадку для строительства, 
своевременно передает ему утвержденную проектно-сметную документа-
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цию, обеспечивает финансирование, поставляет технологическое, энерге-
тическое и другие виды оборудования. Заказчик принимает законченные 
объекты и оплачивает их, осуществляет контроль и технический надзор за 
строительством (не вмешиваясь в то же время в оперативно-
хозяйственную деятельность подрядчика). От заказчика, таким образом, во 
многом зависит успешное, бесперебойное осуществление строительно-
монтажных работ и своевременное завершение строительства объектов. 
В связи с тем, что проектирование осуществляется проектными ор-
ганизациями по заданию заказчика, именно от него во многом зависит, в 
какой мере строящиеся или реконструируемые объекты будут отвечать 
требованиям научно-технического прогресса в данной области, каковы бу-
дут технико-экономические показатели и эксплуатационные качества. 
Подрядчик обязан своими силами и средствами построить объект в 
предусмотренный планом срок в соответствии с утвержденной проектной 
документацией, обеспечив высокое качество работ. Часть работ подрядчик 
вправе поручать по договору субподряда другим специализированным 
подрядным организациям. Однако ответственность перед заказчиком за 
выполнение всех работ несет только основной или, как его именуют, гене-
ральный подрядчик. Взаимоотношения между генеральным подрядчиком и 
субподрядными организациями регулируются правилами о договорах под-
ряда и финансирования строительства. Выполнение обязанностей заказчи-
ка по договорам субподряда осуществляет в данном случае генеральный 
подрядчик. Генеральный подрядчик координирует работу всех субподряд-
чиков, участвующих в строительстве. 
Подрядчик в пределах гарантийных сроков отвечает за качество 
строительства и за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты. 
При нарушении подрядчиком или заказчиком договорных обяза-
тельств предусмотрена система взаимных санкций в виде штрафов и пени. 
То обстоятельство, что строительное производство при подрядном 
способе имеет постоянный характер, создает условия для широкого вне-
дрения механизации и автоматизации, передовых методов технологии и 
организации труда и производства, использования постоянных кадров 
строителей и повышения их квалификации. Все это способствует повыше-
нию производительности труда, сокращению сроков строительства, сни-
жению издержек производства, повышении качества продукции и ее кон-
курентоспособности. 
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В последние годы получает распространение форма строительства 
объектов «под ключ», когда функции заказчика передаются генеральному 
подрядчику. В этом случае генподрядная строительная организация при-
нимает на себя полную ответственность за строительство объекта в соот-
ветствии с утвержденным проектом. Это повышает заинтересованность 
генподрядчика в более экономном расходовании выделенных ресурсов, так 
как полученная экономия поступает в его распоряжение, упрощается сис-
тема связей, что способствует повышению оперативности принятия и реа-
лизации решений, а в конечном итоге – управления, т.е. ускорению строи-
тельства. 
В последнее время в практике капитального строительства выбор 
проектировщиков, подрядчиков, поставщиков технологического обору-
дования осуществляется на основе проведения конкурсов. Конкурсы по 
сравнению с прямыми двухсторонними договорами создают условия 
конкуренции между проектировщиками, подрядными строительными 
фирмами, поставщиками и позволяют заказчику выбрать наиболее вы-
годные предложения с позиции как технических, так и коммерческих 
характеристик. 
Существует две формы конкурсов (торгов) – закрытые и открытые. 
При закрытых конкурсах заказчик для участия в них приглашает несколько 
уже известных ему фирм, из которых он выбирает ту, которая предлагает 
наиболее приемлемые для него условия. При открытых конкурсах заказчик 
путем объявления в открытой печати приглашает всех желающих принять 
участие в конкурсе. 
Организация проведения торгов следующая: заказчик в открытой 
или закрытой форме уведомляет претендентов о своем намерении объя-
вить торг на проектирование или строительство объекта, поставку обору-
дования и приглашает желающих принять участие. К началу объявления 
конкурса заказчик собственными силами разрабатывает комплект доку-
ментации, в которой излагаются основные идеи предмета конкурса и ха-
рактер коммерческих условий. Если речь идет о строительстве объекта, 
документация содержит описание объекта, технические требования, необ-
ходимый объем графических материалов, коммерческие условия, проект 
контракта, что позволяет подрядчику правильно оценить стоимость строи-
тельства, а в случае присуждения подряда – составить рабочую докумен-
тацию и осуществлять строительство. Комплект такой документации на-
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зывается «тендер». При объявлении конкурса заказчик назначает точную 
дату рассмотрения предложений. Для рассмотрения предложений обычно 
создается тендерный комитет из независимых высококвалифицированных 
специалистов. Тендерная документация выкупается за определенную, как 
правило, незначительную плату. 
Конкурсы проводятся следующим образом: в назначенный день и 
час вскрываются конверты с предложениями. В этот день дается объявле-
ние обо всех участниках, которые допущены к рассмотрению. Принятие 
решения и присуждение заказа обычно происходит через несколько меся-
цев, т.е. после изучение предложений, кредитоспособности претендентов, 
их производственных возможностей. При рассмотрении предложений учи-
тывается комплекс вопросов – коммерческих, финансовых, технических, 
состояние фирмы-претендента и т.п. 
Фирма, получившая подряд с конкурса, заключает контракт с заказ-
чиком, в котором, как правило, оговариваются стоимость, условия плате-
жей, сроки выполнения работ, формы урегулирования споров, законода-
тельные положения, различного вида санкции, особые условия. Существу-
ет большое количество форм контрактов; различие их заключается в усло-
виях платежей, степени ответственности участников в выполнении своих 
обязательств, «привязке» к местным условиям. 
 24 
ГЛАВА 3.  СИСТЕМА НОРМ И НОРМАТИВОВ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
3.1. Системный подход к нормативам капитального строительства 
 
Нормы и нормативы – это научно обоснованные показатели, выра-
жающие меру затрат труда, времени, расхода материальных и людских ре-
сурсов на всех стадиях строительства – проектирование, возведение и экс-
плуатация зданий и сооружений. 
Нормы и нормативы капитального строительства позволяют проек-
тировать здания и сооружения, осуществлять прогнозирование и планиро-
вание, управление, организацию труда и производства, финансирование, 
оплату труда, ресурсное обеспечение, приемку и оценку качества работ. 
Нормативы следует рассматривать как систему взаимосвязанных 
нормативных комплексов. 
Понятие «система нормативов капитального строительства» 
включает следующие основные признаки: 
1) полнота охвата нормативами: 
a) важнейших функций экономического управления – прогно-
зирования, планирования, ценообразования, финансирова-
ния, оплаты труда, экономического стимулирования и др.; 
б) организационных уровней структуры капитального строи-
тельства – отрасли в целом, крупных экономических рай-
онов, проектных организаций, строительных предприятий, 
трестов и управлений, участков и бригад; 
в) существенных сторон производства – затрат труда, материа-
лов, времени использования машин, ресурсов, продолжи-
тельность проектирования, строительства, освоения и др.; 
2) взаимная увязка нормативов и нормативных комплексов как в 
рамках капитального строительства, так и с системами нормативов других 
отраслей; 
3) дипломатичность и преемственность нормативов, регулярный 
пересмотр комплексов, отражающих НТП; 
4) система построения нормативов должна быть удобной для прак-
тического применения. 
Основными нормативными комплексами в капитальном строительст-
ве являются нормы удельных капитальных вложений; нормы экономиче-
ской эффективности капитальных вложений и новой техники; нормы затрат 
труда; материальных ресурсов; затрат машинного времени; нормы наклад-
ных расходов и плановых накоплений; нормы сметной стоимости и др. 
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3.2. Основные принципы и методы разработки нормативов 
 
Основными принципами разработки нормативов капитального 
строительства являются следующие: прогрессивная направленность; ре-
альность и достоверность нормативов, а также полнота нормативных ком-
плексов и взаимная увязка их между собой; доступность и удобство прак-
тического применения; организованность их разработки. 
Номенклатура и содержание нормативов, условия их применения и 
числовые величины, будучи прогрессивными, отражают реальную дейст-
вительность. Основываясь на изучении передового опыта и перспектив 
развития, нормативы исходят из достигнутых результатов и являются дос-
товерными. Нормативы разрабатываются в плановом порядке. Подготав-
ливаются научные обоснования и методические указания с утверждением 
их в установленном порядке, организуется проверка и обсуждение подго-
товленных материалов, и затем они утверждаются. 
Процесс разработки состоит из стадий: накопления исходных мате-
риалов; анализа и обобщения накопленных данных; подготовки проекта 
нормативов и проверки полученных результатов на практике. 
Проверяют проект в условиях действия всех факторов. Если резуль-
таты проверки проекта не выходят за пределы заданных допусков, то про-
ект оказывается удовлетворительным, теоретически обоснованным, а уста-
новленные им соотношения – экономически закономерными. 
Методика определения числовой величины норматива основана на 
теории обработки и обобщения данных наблюдений. 
При разработке нормативов широко используются математические 
методы и вычислительная техника. 
 
3.3. Классификация нормативов в строительстве 
 
Для успешного функционирования строительства особая роль отво-
дится системе нормативов. В зависимости от выполняемых функций нор-
мативы бывают экономические, технико-экономические и технические. 
Экономические – это нормативы, характеризующие измерение затрат 
и результатов в стоимостных единицах: удельные капитальные вложения, 
нормативы плановых накоплений, накладных расходов, нормативы эконо-
мического стимулирования и др. 
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Технико-экономические показатели – эти нормативы характеризуют-
ся измерением затрат и результатов или хотя бы одного из них в техниче-
ских единицах: расход цемента в тоннах на 1 м3 бетона, затраты электро-
энергии в рублях на производство одной тонны проката и т.п. 
Технические нормативы предусматривают соотношение между тех-
ническими единицами, не характеризуя при этом ни затраты, ни результа-
ты: общий вес материалов, мощность двигателя и т.п. 
По характеру действия все нормативы делятся на обязательные и ре-
комендательные. 
В зависимости от назначения количественные нормативные показа-
тели могут быть средними, предельными и безусловными или прочими. 
Средний нормативный показатель устанавливается на правах при-
ближенной величины, от которой в практических условиях могут быть до-
пущены некоторые отклонения в любую сторону. К этим нормативам от-
носятся нормативы затрат труда, расхода материалов и т.д.; средними яв-
ляются и многие технические нормативы – средняя температура наружно-
го воздуха и т.п. 
Предельный нормативный показатель устанавливается как величи-
на, ограниченная с одной стороны (не более, не менее) – нормативы строи-
тельства, удельных капитальных вложений, допустимых потерь материа-
лов и т.п. 
Безусловный или строгий норматив определяется как величина, не 
допускающая отклонений в установленных границах ее действия – ставки 
оплаты труда, нормативы прибыли и т.п. 
Совокупность однородных по назначению нормативов, отвечающая 
поставленной цели регулирования и упорядоченная по определенной клас-
сификации и номенклатуре, образует нормативный комплекс. 
Система нормативов в строительстве включает производственные 
нормативы, нормы и правила производства работ, нормы ценообразования 
(сметные нормативы), плановые нормативы, нормы проектирования, нор-
мы организации и управления строительством и др. 
Производственные нормативы являются основой всей системы 
нормативов, применяемых в строительстве. В зависимости от направления 
использования они выполняют различные функции при ценообразовании 
строительной продукции, оперативном планировании, организации труда, 
производства, оплате труда, а также используются для разработки сметных 
и плановых нормативов. 
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К производственным нормативам относятся нормы затрат труда, за-
трат машинного времени, заработной платы, расхода материалов, конст-
рукций, деталей и полуфабрикатов, горюче-смазочных материалов и т.д. 
Разработка технически обоснованных производственных нормативов 
ведется методами технического нормирования. Техническое нормирование 
в строительстве осуществляется путем нормативных наблюдений с помо-
щью фотоучета и хронометража, основанных на проведении натурных на-
блюдений на выбранном объекте исследования – строительно-монтажном 
процессе. Замеры затрат рабочего времени и времени использования ма-
шин производятся по отдельным элементам, полученные данные обраба-
тываются с помощью методов математической статистики. Для производ-
ственных нормативов характерны следующие понятия и термины. 
Трудоемкость строительно-монтажного процесса – количество труда 
рабочих, затрачиваемое на изготовление доброкачественной продукции. 
Норма времени рабочих – количество текущего времени, установлен-
ное на изготовление единицы продукции в рациональных организационно-
технических условиях (в часах на единицу продукции). 
Норма затрат труда – количество затрат труда, установленное на 
изготовление единицы продукции в рациональных организационно-
технических условиях (чел.-ч на единицу продукции). 
Норма выработки – количество продукции, изготовленное в едини-
цу времени в рациональных организационно-технических условиях (еди-
ницы измерения продукции за единицу времени – 1 ч, 1 см.). 
Норма затрат машинного времени – количество текущего времени 
использования машины, установленное на единицу продукции (в часах на 
единицу продукции). 
Производственные нормы затрат труда и машинного времени при-
меняются при определении нормативной трудо- и машиноемкости объема 
строительно-монтажных работ. На их основе составляются производст-
венные калькуляции на отдельные виды работ, этапы и законченные объ-
екты. По этим калькуляциям подбирается численный и профессиональный 
состав звеньев и бригад, количество механизмов, оборудования и инстру-
ментов. Эти калькуляции используются для составления простых и ак-
кордных нарядов – заданий на выполнение работ. На их основе разрабаты-
ваются сметные нормы затрат труда и машинного времени, графики про-
изводства работ, карты трудовых процессов. 
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Производственные нормы расхода материала разрабатываются на 
единицы продукции и используются для расчета, контроля и планирования 
расхода материалов в строительстве. Производственная норма расхода ма-
териалов учитывает чистую норму расхода, трудноустранимые отходы и 
трудноустранимые потери. 
Сметные нормы предназначены для определения, планирования и 
регулирования сметной стоимости строительства зданий, сооружений и их 
комплексов. 
К сметным нормативам относятся цены, прейскуранты, тарифы, рас-
ценки и сметные цены на материалы, перевозку грузов, единичные расцен-
ки, укрупненные сметные нормы, нормы дополнительных затрат, нормы 
накладных расходов, плановых накоплений и др. 
Сметные нормы могут быть усредненными и укрупненными. Они 
исходят из среднего уровня производства СМР, транспортных услуг, цен 
на строительные материалы, технического состояния машин и др.  
Сметные нормативы группируются: 
− по назначению – для определения сметной стоимости строитель-
ной продукции и сметной стоимости прочих затрат и работ, связанных со 
строительством и производимых за счет капвложений; 
− по видам работ – на общестроительные, санитарно-технические, 
специальные строительные, работы по монтажу оборудования и др.; 
− по отраслям строительства – на работы и конструкции, приме-
няемые во всех отраслях строительства и на работы и конструкции, приме-
няемые в отдельных отраслях строительства (дорожное, метростроение), а 
также на здания и сооружения по отдельным отраслям строительства – 
жилищное, культурно-бытовое, промышленное и др.; 
− по степени укрупнения – элементные сметные нормы на отдель-
ные конструктивные элементы и виды строительных работ и работ по мон-
тажу оборудования и укрупненные сметные нормы. 
Основными видами сметных норм, используемыми для определения 
сметной стоимости объектов строительства, являются следующие: 
− стоимость строительства материалов, изделий, конструкций, 
транспортные и заготовительно-складские расходы; 
− основная заработная плата рабочих, занятых на строительно-
монтажных работах. 
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− сметные цены на работу строительных машин и оборудования 
определяют нормативный размер затрат, связанных с эксплуатацией 
средств механизации строительно-монтажных работ, в расчете на один 
машино-час. 
Ресурсно-сметные нормы (РСН) предназначены для определения 
прямых затрат в сметной стоимости строительства предприятий, зданий и 
сооружений, для разработки укрупненных сметных норм, а также для рас-
четов за выполненные работы. 
Ресурсно-сметные нормы содержат: 
− показатели по труду (затраты труда рабочих-строителей и маши-
нистов в человеко-часах); 
− показатели по эксплуатации строительных машин и механизмов 
(время использования машин и механизмов по полному их перечню с рас-
шифровкой всех прочих машин и механизмов); 
− показатели по материальным ресурсам (расход в натуральных 
единицах измерения по полному перечню с расшифровкой всех прочих 
материалов). 
Ценники на монтаж оборудования предназначены для определения 
сметной стоимости работ по монтажу оборудования объектов производст-
венного назначения. 
Укрупненные сметные нормы (УСН) 
Прейскуранты на здания и сооружения содержат, как правило, цены 
в целом на здания и сооружения массового назначения, возводимые по ти-
повым проектам. В прейскурантах на строительство жилых домов цены 
установлены на 1 м2 общей (полезной) площади. 
Нормы накладных расходов различны по строительным, монтажным 
и специальным строительным работам и установлены по всем видам работ 
предельными. 
Нормы затрат на временные здания и сооружения предназначены для 
определения сметных затрат на возведение «титульных» временных зда-
ний и сооружений, необходимых для обслуживания работников строитель-
ства и выполнения строительно-монтажных работ. 
Нормы плановых накоплений различны по строительным, монтаж-
ным и специальным строительным работам и др. 
Плановые нормативы разрабатываются для текущего и перспектив-
ного планирования, как к отдельным строительным организациям любого 
уровня, так и к строительству в целом. 
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К ним относятся: 
− нормы расхода ресурсов; 
− нормы производственных запасов строительных материалов; 
− нормы продолжительности строительства; 
− нормы удельных капитальных вложений; 
− нормативы эффективности; 
− финансовые нормы и нормативы; 
− нормы и нормативы охраны окружающей среды. 
В настоящее время при формировании норм и нормативов широкое 
применение получили автоматизированные информационные и вычисли-
тельные системы (АСН). 
 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Что такое норма? 
2. Что представляет собой система нормативов капитального строи-
тельства? 
3. Каковы основные принципы разработки нормативов капитально-
го строительства? 
4. В чем заключаются особенности классификации нормативов в 
строительстве? 
 
 
Тематика исследований и рефератов 
 
1. Методы нормирования труда и их характеристики. 
2. Хронометраж, его содержание и назначение. 
3. Фотография рабочего дня, ее сущность и назначение. 
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ГЛАВА 4.  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
4.1. Основы ценообразования в строительстве 
 
Строительство отличается от других отраслей материального произ-
водства рядом существенных технико-экономических особенностей, ока-
зывающих влияние на ценообразование и обусловливающих специфику 
методов определения цен на строительную продукцию. 
В промышленности в основе установления цен на промышленную 
продукцию лежит принцип единства цен на одинаковую продукцию. Это 
значит, что на определенный вид продукции, независимо от того, где она 
изготавливается, устанавливают единые цены. 
В строительстве применение единых цен на конечную продукцию – 
готовые здания, сооружения и т.п. затруднено из-за технико-
экономических особенностей этой продукции и процесса ее создания. Од-
на из особенностей строительной продукции заключается в том, что она 
создается на заказ. Если промышленная продукция может быть реализова-
на любому покупателю, то строительная – только заказчику. Создание 
строительной продукции на заказ определяет ее индивидуальный характер. 
Индивидуальность продукции обусловливает и индивидуальность цены на 
ее производство. В связи с этим размер затрат на строительство зданий, 
сооружений определяется сводными сметными расчетами, разрабатывае-
мыми на основе проекта. Полученная сметная стоимость работ, утвер-
жденная в установленном порядке, выполняет роль цены на строительную 
продукцию. 
Сметная стоимость определяет общий размер капитальных вло-
жений на строительство.  
В зависимости от экономических особенностей затрат они группи-
руются соответственно по структуре капитальных вложений: 
1) на строительные работы по возведению зданий и сооружений; 
2) на приобретение оборудования, приспособлений, инструмента и 
производственного инвентаря; 
3) на работы по монтажу оборудования; 
4) на прочие капитальные вложения, связанные со строительством. 
Распределение сметной стоимости используется для планирования, 
финансирования и учета капитальных вложений. Данные о сметной стои-
мости строительных и монтажных работ служат основанием для планиро-
вания строительной индустрии. 
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Строительные работы подразделяются на три группы – общестрои-
тельные, санитарно-технические и специальные. 
К специальным строительным (они чаще встречаются при сооруже-
нии промышленных объектов) относятся работы, связанные с сооружени-
ем фундаментов под оборудование – технологические каналы, тоннели, 
камеры и т.п. устройства. 
В состав затрат на приобретение оборудования производственного и 
непроизводственного назначения, подлежащего монтажу и немонтируемо-
го (включая транспортные средства – автомашины, тракторы и т.п.), а так-
же для оснащения медицинских кабинетов, лабораторий, мастерских и т.п. 
входят расходы по их оплате и доставке на строительную площадку. 
В состав затрат по монтажу оборудования входят: сборка и уста-
новка оборудования; устройство технологических проводок (трубопрово-
дов), энергоснабжения и т.д.; изоляция устанавливаемого оборудования и 
трубопроводов; сборка и установка обслуживающих площадок и лестниц, 
конструктивно связанных с оборудованием. 
Прочие капитальные затраты, связанные с осуществлением строи-
тельства, разнообразны, зависят от назначения объекта и от условий его 
сооружения. К ним относятся затраты:  
− на изыскательские, проектные и научно-исследовательские рабо-
ты, связанные с осуществлением данного строительства; 
− на отвод земельных участков и переселение в связи со строи-
тельством; 
− на снятие и хранение плодородного слоя почвы, ее рекультива-
цию и другие затраты, связанные с охраной окружающей среды, и др. 
Относительный размер каждой группы затрат в общей сметной 
стоимости строительства различен и зависит главным образом от назначе-
ния, вида и места строительства. В частности, резко различна структура 
сметной стоимости строительства производственного и непроизводствен-
ного назначения, нового строительства или реконструкции, расширения, 
перевооружения существующего предприятия и др. 
Сметная стоимость строительных и монтажных работ складыва-
ется из трех частей – прямых затрат, накладных расходов и плановых на-
коплений: 
 
пннрnз ССCC ++= , 
 
где пзС  – прямые затраты; нрС  – накладные расходы; пнС  – плановые на-
копления. 
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Прямые затраты определяются на основании норм и цен непосред-
ственно (прямым счетом) по конструктивным элементам, предусмотрен-
ным проектом, видам работ, объектам строительства. 
Прямые затраты складываются из основной заработной платы рабо-
чих, стоимости материалов и расходов по эксплуатации машин: 
 
эммзп ССCC ++= , 
 
где зпС  – основная заработная плата рабочих; мС  – сметная стоимость ма-
териалов; эмС  – расходы по эксплуатации машин. 
К статье «Основная заработная плата рабочих» относятся затраты на 
оплату труда рабочих, выполняющих строительные и монтажные работы. 
К статье «Стоимость материалов» относятся затраты на приобрете-
ние материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, необходимых 
для производства строительных и монтажных работ, и все затраты, связан-
ные с их заготовкой и доставкой на приобъектный склад строительства. 
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется 
на основании сметных цен на материалы, изделия и конструкции в ценах 
по состоянию на 1 января 2006 г. 
Расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов вклю-
чают доставку машин на строительную площадку, перемещение их с од-
ного объекта на другой, монтаж и демонтаж, ремонты, заработную плату 
машинистов и другого обслуживающего персонала, затраты на горюче-
смазочные материалы, электроэнергию и др. 
Накладные расходы – сумма средств для возмещения затрат 
строительных и монтажных организаций, связанных с созданием общих 
условий строительного производства, его организацией, управлением и об-
служиванием. 
Накладные расходы определяются в процентах от суммы сметных 
величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машини-
стов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по нормам, 
утвержденным в установленном порядке Министерством архитектуры и 
строительства Республики Беларусь. 
Прямые затраты и накладные расходы образуют сметную себе-
стоимость строительной продукции: 
 
прпзc СCC += . 
 
Плановые накопления – нормативная прибыль от выполнения 
строительных и монтажных работ. 
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Плановые накопления определяются в процентах от суммы сметных 
величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машини-
стов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов. 
Полученная таким образом сметная стоимость строительства являет-
ся основанием для определения размеров инвестиций в строительство, 
формирования договорных цен, расчетов за выполненные работы, для воз-
мещения расходов, связанных с приобретением и доставкой оборудования 
и других затрат участников строительства, предусмотренных сводным 
сметным расчетом стоимости строительства. 
 
4.2. Состав и виды сметной документации 
 
Сметная документация – составная часть проектно-сметной доку-
ментации на строительство объекта, представляющая его денежное выра-
жение, определенное в соответствии с принятыми в проекте техническими 
решениями. Эта документация состоит из локальных смет (локальных 
сметных расчетов, ресурсно-сметных расчетов), сводных сметных расчетов 
стоимости строительства, сводки затрат и др.: 
1) локальная смета – первичный сметный документ, на основании 
которого определяется сметная стоимость отдельных видов работ и затрат 
по строительству; 
2) объектная смета – сметный документ на объект, объединяющий 
в своем составе данные из локальных смет (локальных сметных расчетов, 
ресурсно-сметных расчетов); 
3) сводный сметный расчет стоимости строительства – сметный 
документ, определяющий сметный лимит средств, необходимых для 
строительства всех предусмотренных проектной документацией объектов; 
4) сводка затрат – сметный документ, объединяющий сводные 
сметные расчеты стоимости строительства объектов производственного и 
непроизводственного назначения или объектов, финансируемых из разных 
источников; 
5) ведомость ресурсов – сметный документ, определяющий потреб-
ность в материальных, трудовых и других ресурсах на отдельные виды ра-
бот, входящих в локальные сметы (локальные сметные расчеты, ресурсно-
сметные расчеты); 
6) ресурсно-сметные нормы – сметные нормативы, содержащие 
нормы расхода ресурсов и цены на них на принятый измеритель работ. 
Используются и другие нормативы. 
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Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен определя-
ется на основании смет объектов, взятых за аналоги, укрупненных сметных 
норм, ресурсно-сметных норм и других нормативов, утвержденных орга-
нами государственного управления. 
Основанием для определения сметной стоимости строительства 
служат: 
а) задание заказчика на разработку проектно-сметной документации; 
б) проектная документация; 
в) решения, принятые инвестором, заказчиком и предусмотренные в 
проектной документации, в том числе в разделе проекта «Организация 
строительства» (ПОС); 
г) решения органов государственного управления; 
д) нормативные правовые акты Республики Беларусь по ценообра-
зованию в строительстве. 
Локальные сметы (локальные сметные расчеты, ресурсно-сметные 
расчеты) составляются на отдельные виды работ и затрат. 
В локальных сметах производится группировка данных по проектно-
технологическим модулям (ПТМ) на отдельные виды работ и затрат: 
− по зданиям и сооружениям – на строительные работы, специальные 
строительные работы, внутренние санитарно-технические работы и др.; 
− по общеплощадочным работам – на вертикальную планировку, 
устройство инженерных сетей, благоустройство и др. 
Объем работ при составлении локальных смет определяется на осно-
вании проектной документации. 
Сметная стоимость, определенная по локальным сметам, включает 
в себя: 
− основную заработную плату рабочих;  
− стоимость эксплуатации машин и механизмов, в составе которой 
указывается заработная плата машинистов;  
− стоимость материалов, изделий и конструкций, в составе которой 
указываются транспортные затраты по их доставке;  
− стоимость оборудования, мебели, инвентаря, накладные расходы 
и плановые накопления. 
Стоимость выполнения отдельных видов работ, нормы и расценки на 
которые отсутствуют в сборниках ресурсно-сметных норм, определяются 
на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм. 
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определяется 
на основании сметных цен на материалы, изделия и конструкции в ценах 
по состоянию на 1 января 2006 г. 
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Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, на которые 
отсутствуют сметные цены, определяется исходя из отпускных цен теку-
щего периода предприятий-изготовителей и (или) первого поставщика на 
территории Республики Беларусь. 
Сметная стоимость импортных материалов, изделий и конструкций, 
поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь, опреде-
ляется исходя из контрактной цены с приведением в уровень цен на 1 ян-
варя 2006 г. по курсам иностранных валют, установленных Национальным 
банком Республики Беларусь. 
Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря определяется 
на основании спецификаций, входящих в состав проектной документации, 
и включает в себя отпускные цены заводов-изготовителей (первого по-
ставщика на территории Республики Беларусь), затраты на запасные части, 
тару, упаковку, реквизиты, доставку до приобъектного склада строитель-
ства, комплектацию, заготовительно-складские расходы. 
Из перечисленных затрат учитываются только те затраты, которые не 
вошли в отпускную цену завода-изготовителя и требуется их возмещение. 
Накладные расходы и плановые накопления определяются в процен-
тах от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и за-
работной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и 
механизмов по соответствующим нормам. 
Объектные сметы включают итоговые значения из локальных смет и 
содержат стоимостные показатели: заработной платы, эксплуатации ма-
шин и механизмов, в том числе заработной платы машинистов, материа-
лов, изделий, конструкций, в том числе транспортных затрат, накладных 
расходов, плановых накоплений, оборудования, мебели, инвентаря, прочих 
затрат, всего. 
Объектные сметные расчеты в своем составе объединяют в целом 
данные локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат уточ-
нению на стадии строительного проекта. 
Отдельной графой в объектной смете показывается нормативная 
трудоемкость работ, определяемая как сумма затрат в человеко-часах 
(чел.-ч), учтенных в ресурсно-сметных нормах, и трудоемкости, учтенной 
накладными расходами, которая определяется по формуле 
 
0,000031нр нрТ М= , 
 
где нрТ  – нормативная трудоемкость работ, учтенная в накладных расхо-
дах, чел.-ч; 000031,0  – коэффициент перехода от суммы накладных расхо-
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дов в рублях к трудоемкости в чел.-ч; нрМ  – сумма накладных расходов, 
принимаемая по итогам строки «Накладные расходы» локальной сметы 
(руб.). 
Объектная смета может не составляться в тех случаях, когда по объ-
ему имеется только один вид работ (затрат). 
При размещении в жилых домах встроенных, встроено-
пристроенных, пристроенных нежилых помещений объектные сметы 
должны составляться отдельно для жилых, встроенных, встроено-
пристроенных и пристроенных нежилых помещений. 
За итогом объектной сметы показываются суммы, учитывающие 
стоимость материалов и изделий, полученных от разборки зданий и со-
оружений или их конструкций, которые являются итогом возвратных 
сумм, определяемых в локальных сметах на строительство объекта. 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется на 
основе объектных смет, локальных смет и сметных расчетов на отдельные 
виды затрат и является основным документом, определяющим стоимость 
строительства. 
В сводном сметном расчете сметная стоимость строительства рас-
пределяется по следующим главам: 
1. Подготовка территории строительства. 
2. Основные объекты строительства. 
3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 
4. Объекты энергетического хозяйства. 
5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 
6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теп-
лоснабжения и газоснабжения. 
7. Благоустройство территории. 
8. Временные здания и сооружения. 
9. Прочие работы и затраты. 
10. Содержание застройщика, заказчика. Затраты на осуществление 
авторского надзора, содержание органов государственного строительного 
надзора. 
11. Подготовка эксплуатационных кадров. 
12. Проектные и изыскательские работы. 
Отдельной строкой за итогом глав 1 – 12 сводного сметного расчета 
стоимости строительства приводится резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты. 
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К сводному сметному расчету стоимости строительства составляется 
пояснительная записка, в которой указываются: 
− код зоны строительства (1 – для городского строительства;  
2 – для строительства в сельской местности; 3 – для строительства в  
г. Минске); 
− уровень цен, в которых составлена сметная документация; 
− перечень сметных нормативов, принятых для составления смет-
ной документации; 
− нормы накладных расходов и плановых накоплений; 
− нормы затрат на временные здания и сооружения; 
− нормы дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время; 
− нормативы средств, включенных в главы 9 – 12 сводного сметно-
го расчета; 
− норматив средств на непредвиденные работы и затраты; 
− особенности определения сметной стоимости. 
В главах сводного сметного расчета стоимости строительства стои-
мость отдельных объектов и видов работ определяется в объектных сме-
тах, локальных сметах и сметных расчетах на отдельные виды затрат, при-
водится отдельной строкой с распределением по графам: «Заработная пла-
та»; «Эксплуатация машин и механизмов», в том числе «Заработная плата 
машинистов»; «Материалы, изделия, конструкции», в том числе «Транс-
портные затраты»; «Накладные расходы»; «Плановые накопления»; «Обо-
рудование, мебель, инвентарь»; «Прочие затраты»; «Общая стоимость»; 
«Трудоемкость». 
В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся 
итоги по каждой главе и суммарные – по главам 1 – 7, 1 – 8, 1 – 9, 1 – 12. 
После начисления резерва средств на непредвиденные работы и за-
траты приводится общий итог «Всего по сводному сметному расчету». 
За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства ука-
зываются: 
1. Возвратные суммы, учитывающие стоимость использования и 
реализации: 
− материалов, изделий и конструкций, полученных от разборки 
временных зданий и сооружений, в размере 15 % сметной стоимости вре-
менных зданий и сооружений, определенной по процентной норме затрат; 
− материалов изделий и конструкций, полученных от разборки зда-
ний, сооружений или их элементов, в размере, определенном в локальных 
сметах. 
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2. Материалы, полученные в порядке попутной добычи (камень, 
гравий, лес и др.) и др. 
В случае невозможности использования или реализации материалов, 
получаемых от попутной добычи, стоимость их в сумме возврата не учи-
тывается. 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется в 
целом на строительство объектов независимо от числа генеральных под-
рядчиков, осуществляющих строительство. 
Сметная стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению ка-
ждой генеральной подрядной организацией, оформляется в отдельную ве-
домость, составленную применительно к форме сводного сметного расчета 
стоимости строительства. 
Сводка затрат составляется, когда одновременно предусматривается 
финансирование строительства объектов разного назначения (жилищно-
гражданского и производственного), или когда на стройке предусматрива-
ются различные источники финансирования. 
 
4.3. Определение стоимости строительства в текущем уровне цен 
 
Определение сметной стоимости в текущих ценах производится сле-
дующими методами: 
− базисно-индексным методом – применением к базисной сметной 
стоимости в ценах на 1 января 200 6 г. текущих или прогнозных индексов в 
строительстве; 
− ресурсным методом – применением фактических (текущих) цен, 
тарифов к нормативному расходу ресурсов – трудовых, материальных, 
машин и механизмов, топливно-энергетических, оборудования; 
− ресурсно-индексным – сочетанием ресурсного метода с системой 
индексов цен на ресурсы, утвержденных в установленном порядке. 
Индексы цен в строительстве рассчитываются к базисному уровню 
цен на 1 января 2006 г. и используются в порядке, установленном [17], с 
целью: 
− определения объемов инвестирования в строительство в текущем 
уровне цен при выполнении экономических, плановых и других расчетов; 
− определения восстановительной стоимости основных средств; 
− формирования договорных (контрактных) цен на строительство; 
− расчетов за выполненные работы; 
− определения стоимости оборудования и затрат, связанных с его 
приобретением и доставкой. 
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В зависимости от целей расчета применяются индексы по видам эко-
номической деятельности, отраслям экономики, видам строительства, ре-
гионам, по специализированным объектам строительства, конкретным 
стройкам, в разрезе элементов затрат и общие. 
Определение сметной стоимости строительства в текущем уровне 
цен при разработке проектно-сметной документации на стадии «Архитек-
турный проект» или «Строительный проект» производится на основании 
сметной стоимости строительства, рассчитанной в базисном уровне цен на 
1 января 2006 г., в соответствии с Инструкцией. 
Локальные сметы осуществляются по форме приложений 1, 2 Инст-
рукции. 
При базисно-индексном методе расчета стоимость строительства оп-
ределяется в разрезе элементов затрат. 
Заработная плата рабочих и заработная плата машинистов пересчи-
тывается в текущий уровень цен применением к базисному уровню зара-
ботной платы на 1 января 2006 г. индекса изменения заработной платы. 
При определении стоимости затрат на эксплуатацию машин и меха-
низмов в текущем уровне цен применяются индексы изменения стоимости 
эксплуатации укрупненных групп машин и механизмов к их базовой цене 
на 01.01.2006 г., определенной на основании Сборника сметных цен экс-
плуатации строительных машин и механизмов. Тип механизма и количест-
во машино-часов его работы определяется в соответствии с разработанной 
проектно-сметной документацией и ресурсно-сметными нормами. 
Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, отсут-
ствующих в сборнике сметных цен и не вошедших в укрупненные группы, 
определяется по прямым затратам в составе цен, сформированных в уста-
новленном порядке. 
При определении стоимости строительных материалов, изделий и 
конструкций в текущих ценах базисно-индексным методом применяются 
индексы изменения стоимости по укрупненным группам материалов и их 
оптовой цене на 01.01.2006 г. с учетом нормативного расхода данных ма-
териалов в соответствии с разработанной проектно-сметной документаци-
ей и ресурсно-сметными нормами. 
Индексы изменения стоимости укрупненных групп материалов на 
строительство объектов применяются к отпускной цене для определения 
стоимости типовых материалов массового применения. 
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Отпускная цена определяется по формуле 
 
,трсклзсммо СКЦЦ −⋅= −  
 
где моЦ  – отпускная цена материалов, изделий, конструкций, руб.; смЦ   – 
сметная цена материалов по Сборнику сметных цен на материалы, изделия 
и конструкции, руб.; склзК −  – коэффициент, учитывающий заготовительно-
складские расходы с налогами, приходящимися на эти затраты, принима-
ется в размере 1,0224 (на металлоконструкции – 1,0084); трС  – стоимость 
транспортных затрат по Сборнику цен на материалы, изделия и конструк-
ции, руб. 
Стоимость прочих материалов, учтенных в составе ресурсно-
сметных норм в соответствии с разработанной проектно-сметной доку-
ментацией, определяется по общему индексу изменения стоимости мате-
риалов. 
Стоимость материалов, не вошедших в укрупненные группы мате-
риалов, импортных материалов и индивидуальных изделий и конструк-
ций, изготавливаемых по чертежам, спецификациям, индивидуальным за-
казам, определяется по действующим (текущим) ценам предприятий-
изготовителей, сформированным в установленном порядке. При отсутст-
вии производителя на территории республики – по ценам первого постав-
щика на территории республики до включения их в перечень укрупненных 
групп. 
Транспортные затраты рассчитываются в составе сметной цены ма-
териалов, стоимость которых определяется по Сборникам сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции, части I, II, III, IV – на грузовые пере-
возки автомобильным транспортом республиканского сообщения, а по ма-
териалам, стоимость которых определяется по Сборнику сметных цен на 
материалы, часть IV – с применением индекса изменения стоимости 
транспортных затрат. 
Транспортные затраты по материалам, не вошедшим в укрупненные 
группы материалов, импортным материалам, индивидуальным изделиям и 
конструкциям, изготавливаемым по чертежам, спецификациям, индивиду-
альным заказам, включаются в сметную стоимость исходя из расстояния, 
принятого для соответствующей зоны строительства, и класса груза по 
Сборнику сметных цен на перевозку грузов для строительства автомо-
бильным и железнодорожным транспортом с применением индекса изме-
нения тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом рес-
публиканского сообщения. 
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Дополнительно учитываются заготовительно-складские расходы с 
налогами, приходящимися на заготовительно-складскую деятельность, в 
размере 2,24 % (на металлоконструкции – 0,84%) от суммы отпускной це-
ны материалов и транспортных затрат. 
При составлении локальных смет в текущих ценах обязательным яв-
ляется приложение ведомости объемов и стоимости работ (прил. 11 Инст-
рукции), ведомости ресурсов (прил. 12 Инструкции). 
Накладные расходы и плановые накопления пересчитываются в теку-
щей уровень цен по соответствующим индексам изменения их стоимости. 
Сметная стоимость оборудования в текущих ценах определяется по 
текущим ценам в соответствии с [17, гл. 3, п. 15] или по индексам цен про-
изводителей промышленной продукции по отрасли «Машиностроение» 
для соответствующих видов оборудования, или по коэффициентам изме-
нения стоимости видов (групп) основных средств. 
Объектные сметы составляются в соответствии с положением гл. 4 
по форме прил. 5 Инструкции. 
Объектные сметы содержат стоимостные показатели из локальных 
смет, составленных в текущих ценах. 
Сводный сметный расчет стоимости строительства в текущих ценах, 
в том числе рассчитанный с использованием объектов-аналогов, составля-
ется по форме прил. 6 Инструкции, содержание и порядок заполнения ко-
торой по главам и графам аналогичен порядку, приведенному в гл. 5 Инст-
рукции. 
В гл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сводного сменного расчета приводятся данные 
из объектных (локальных) смет, составленных в текущем уровне цен, с 
распределением по графам: «Заработная плата»; «Эксплуатация машин и 
механизмов, в том числе «Заработная плата машинистов»; «Материалы, 
изделия и конструкции», в том числе «Транспортные затраты»; «Наклад-
ные расходы»; «Плановые накопления»; «Оборудование»; «Мебель и ин-
вентарь»; «Прочие затраты»; «Общая стоимость». 
Средства на строительство временных зданий и сооружений [17, гл. 8 
«Временные здания и сооружения»] из базисного в текущий уровень цен 
пересчитываются по индексу изменения стоимости временных зданий и 
сооружений. 
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных 
работ в зимнее время (гл. 9 «Прочие работы и затраты») из базисного в те-
кущий уровень цен пересчитываются по индексу изменения стоимости 
зимних удорожаний. 
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С использованием индекса изменения заработной платы определяют-
ся следующие затраты, включаемые в гл. 9 сводного сметного расчета: 
− отчисление на социальное страхование; 
− премирование за производственные результаты; 
− затраты, связанные с выслугой лет и дополнительными отпуска-
ми за непрерывный стаж работы; 
− затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе 
работников на контрактную систему; 
− затраты на премирование за ввод в действие в срок объектов; 
− затраты подрядных организаций, связанные с малым объемом 
выполняемых работ. 
Прочие затраты, включаемые в гл. 9 «Прочие работы и затраты», в 
текущем уровне цен рассчитываются в зависимости от наличия сведений о 
подрядной организации и соответствующих отчетных данных организа-
ции. 
В гл. 10 «Содержание застройщика, заказчика (технического надзо-
ра), затраты на осуществление авторского надзора, содержание органов го-
сударственного строительного надзора» включаются: 
− затраты на содержание застройщика, заказчика, которые опреде-
ляются путем пересчета затрат в базисном уровне цен по индексу измене-
ния их стоимости; 
− затраты на разработку конкурсной документации, организацию и 
проведение подрядных торгов; 
− затраты на содержание органов государственного строительного 
надзора; 
− затраты на осуществление авторского надзора, которые опреде-
ляются путем пересчета затрат в базисном уровне цен по индексу измене-
ния стоимости проектных работ; 
− затраты на проведение заказчиком геодезических наблюдений за 
перемещением и деформацией зданий и сооружений, которые определяют-
ся путем пересчета затрат в базисном уровне цен по индексу изменения 
стоимости изыскательских работ. 
В гл. 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включаются затра-
ты, определяемые в соответствии с п. 40 Инструкции. 
В гл. 12 «Проектные и изыскательские работы» включаются затраты: 
− на изыскательские работы, определяемые путем пересчета затрат 
в базисном уровне по индексу изменения стоимости изыскательских работ; 
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− на проектные и научно-проектные работы, определяемые путем 
пересчета затрат в базисном уровне по индексу изменения стоимости про-
ектных работ; 
− на проведение экспертизы, определяемые в установленном по-
рядке. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты рассчитывается 
в процентах от суммы текущей стоимости работ и затрат, включенных в 
гл. 1 – 12, в размерах, определенных п. 42 Инструкции, и включается в  
гр. 9 с распределением по гр. 3 – 8. 
В сводный сметный расчет могут включаться и другие затраты, 
предусмотренные сводным сметным расчетом в базисных ценах на 1 ян-
варя 2006 г. и определяемые в соответствии с нормативными правовыми 
актами. 
Дополнительно учитываются налоги от выручки и налог на добав-
ленную стоимость. 
За итогом сводного сметного расчета учитываются: 
− возвратные суммы, учитывающие стоимость материалов и изде-
лий, полученных от разборки временных зданий и сооружений, в размере 
15 % от стоимости временных зданий и сооружений в текущих ценах; 
− возвратные суммы, учитывающие стоимость материалов и изде-
лий, полученных от разборки сносимых и переносимых зданий, сооруже-
ний или их элементов, в размере, определяемом путем умножения базис-
ной стоимости данных затрат на индекс изменения стоимости материалов-
представителей или по расчету на основании фактических цен на анало-
гичные материалы и изделия с учетом оценки их физического и морально-
го износа; 
− стоимость оборудования (с учетом переоценки), демонтируемого 
или переставляемого в пределах реконструируемого или модернизируемо-
го предприятия. 
 
Порядок разработки индексов 
 
Индексы представляют собой отношение стоимости продукции, ра-
бот или ресурсов в текущем уровне цен к их стоимости в базисном уровне 
цен на 1 января 2006 г. за текущий месяц к предыдущему месяцу по строи-
тельно-монтажным работам и прочим затратам, включаемым в стоимость 
строительства. 
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4.4. Договорная цена в строительстве 
 
Для определения договорной цены утверждено специальное «Поло-
жение о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов 
между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов». Это По-
ложение является обязательным к применению при строительстве объек-
тов, по которым законодательством установлено обязательное проведение 
подрядных торгов. 
Договорная цена формируется с учетом стоимости подрядных работ, 
состав которых определяется в соответствии с Инструкцией о порядке оп-
ределения основных показателей государственной статистической отчет-
ности по инвестициям и строительству (утвержденной постановлением 
Министерства статистики и анализа от 25 сентября 2002 г. № 108). 
Цена заказчика (инвестора) и цена предложения подрядчика форми-
руются на основании: 
− проектно-сметной документации, утвержденной в установленном 
порядке; 
− ведомости объемов и стоимости работ в случае отсутствия ука-
занных укрупненных нормативов стоимости; 
− графика производства работ; 
− графика платежей. 
Цена заказчика (инвестора) и цена предложения подрядчика опреде-
ляются на основании утвержденной проектно-сметной документации  
базисно-индексным методом – применение к базисной сметной стоимо-
сти строительства индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строи-
тельстве. 
Цена заказчика (инвестора) определяется путем применения к базис-
ной сметной стоимости строительства индексов изменения стоимости 
строительно-монтажных работ по элементам затрат, утверждаемых ежеме-
сячно Министерством архитектуры и строительства, и служит для объяв-
ления стартовой цены при проведении подрядных торгов: 
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где зЦ  – цена заказчика (инвестора) с учетом общего резерва средств на 
непредвиденные работы и затраты, относящегося к подрядным работам; 
зпЦ  – базисная сметная стоимость основной заработной платы; змЦ  – ба-
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зисная сметная стоимость эксплуатации i-й укрупненной группы механиз-
мов; матЦ  – базисная сметная стоимость i-й укрупненной группы мате-
риалов; iтрЦ  – базисная сметная стоимость транспортных затрат i-й ук-
рупненной группы материалов; трЦ  –  базисная сметная стоимость всех 
транспортных затрат; нрЦ  и пнЦ  – базисная сметная стоимость накладных 
расходов и плановых накоплений; врЦ  – базисная сметная стоимость вре-
менных зданий и сооружений; зуЦ  – базисная сметная стоимость затрат, 
связанных с производством работ в зимнее время; проЦ  – базисная сметная 
стоимость прочих и других затрат, а также общий резерв средств на не-
предвиденные расходы, относящийся к подрядным работам; 
зуврпнтрнрзп ІІІІІІ ,,,.,  – индексы изменения стоимости элементов затрат на 
дату принятия решения о проведении подрядных торгов; 1эмІ  – индекс из-
менения стоимости i-й укрупненной группы механизмов на дату принятия 
решения о проведении подрядных торгов; 1матІ  – индекс изменения стои-
мости i-й укрупненной группы материалов на дату принятия решения о 
проведении подрядных торгов; іпроІ  – индекс изменения стоимости прочих 
и других затрат на дату принятия решения о проведении подрядных тор-
гов; Н  – налоги, сборы (пошлины). Определяются расчетом в соответст-
вии с налоговым законодательством на дату принятия решения о проведе-
нии подрядных торгов. 
Приведенная формула может уточняться при разработке укрупнен-
ных нормативов стоимости объекта республиканским органом государст-
венного управления, утверждающим указанные нормативы. 
Цена предложения подрядчика определяется на основании соответ-
ствующих документов, указанных Положением, с применением к базисной 
сметной стоимости строительства индексов изменения стоимости строи-
тельно-монтажных работ по элементам затрат, утверждаемых ежемесячно 
Министерством архитектуры и строительства. 
Договорная цена определяется по результатам подрядных торгов на 
основании цены предложения подрядчика – победителя торгов, оформля-
ется протоколом согласования договорной цены и не может превышать 
стартовую цену. 
При заключении договора подряда через временной период после 
проведения торгов, в который произошло изменение величины статистиче-
ских индексов, договорная цена на дату заключения договора подряда кор-
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ректируется на величину коэффициента, определяемого соотношением со-
ответствующих статистических индексов стоимости строительно-
монтажных работ на дату заключении договора и на дату проведения под-
рядных торгов. 
Договорная цена между генподрядчиком и субподрядчиком опреде-
ляется в соответствии с Положением с оформлением протокола согласова-
ния договорной цены, который является неотъемлемой частью договора 
субподряда. 
Договорная цена корректируется в случаях: внесения в установлен-
ном порядке изменений в проектно-сметную документацию; изменения 
налогового законодательства. 
Порядок расчетов за выполненные работы определяется законода-
тельством и договором подряда. За расчетный период может быть принят 
месяц либо период времени, необходимый для выполнения этапа работ 
или всего объема работ, предусмотренного договором подряда. 
Порядок, сроки и размеры перечисленных авансов предусматрива-
ются договором подряда, в том числе графиком платежей или законода-
тельством. Экономия, полученная по сравнению с договорной ценой, за-
считывается в стоимость выполненных работ. 
Прибыль подрядной организации, полученная от экономии в резуль-
тате внедрения достижений науки и техники, передового опыта, ресурсос-
берегающих мероприятий, направляется на материальное поощрение уча-
стников строительства.  
Порядок распределения средств между участниками строительства 
определяется договором подряда.  
Превышение фактической стоимости строительства над договорной 
ценой относится на финансовые результаты деятельности подрядчика. 
Сокращение или превышение нормативных сроков строительства в 
соответствии с проектом организации строительства не влечет изменения 
договорной цены. 
 
4.5. Совершенствование ценообразования и сметного  
дела в строительстве 
 
Исходя из результатов практики, неоднократно обращалось внима-
ние на необходимость повышения научного уровня проектирования, обес-
печения правильного определения сметной стоимости строительства, 
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улучшения качества разработки проектов и сокращения сроков проектиро-
вания. Прежде всего, должны быть приняты меры по коренному улучше-
нию качества проектирования, широкому применению в проектах прогрес-
сивных технологий, оборудования, материалов и конструкций, передовых 
методов организации производства, труда и управления, обеспечивающих 
ко времени ввода в действие объектов соответствие их новейшим дости-
жениям науки и техники. 
Решению этих задач должно способствовать совершенствование сис-
темы оценки деятельности проектных и изыскательских организаций. По-
вышается роль и значение предпроектных разработок. Резервы улучшения 
проектных решений строительные организации вскрывают при рассмотре-
нии генеральных планов, объемно-планировочных и конструктивных ре-
шений. 
Усовершенствуется действующая система норм и правил, связанных 
с проектированием и строительством объектов. В этой связи пересматри-
ваются нормы технологического проектирования, нормативные документы 
по строительному проектированию и производству работ, другие нормы и 
правила, разрабатываемые органами государственного надзора. 
Выполнение мероприятий по улучшению проектно-сметного дела 
способствует повышению качества проектирования и на этой основе –  
повышению эффективности строительства и инвестиций. 
Важнейшими направлениями совершенствования ценообразования в 
строительстве являются: 
− повышение научного уровня сметного нормирования и методики 
определения сметной стоимости; 
− расширение применения укрупненных сметных норм и прейску-
рантов; 
− автоматизация сметных работ и использование ЭВМ и моделиро-
вания в сметном деле. 
Для учета влияния на величину стоимости строительства рыночных 
отношений принято определять сметную стоимость двух уровней: 
− в ценах 2006 года; 
− в действующих ценах конкретного года. 
Для определения договорной цены в строительстве используются 
подрядные торги. 
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Контрольные вопросы 
 
1. В чем заключаются особенности ценообразования в строительстве? 
2. Каков состав затрат, производимых при осуществлении строи-
тельно-монтажных работ? 
3. Что такое прямые затраты и каков их состав? 
4. Каков состав сметной документации? 
5. Что такое накладные расходы? Их состав и назначение. 
6. Назначение и состав сводного сметного расчета. 
7. В чем заключается сущность определения сметной стоимости 
строительства в текущих ценах? 
8. Что такое договорная цена в строительстве? Основы ее опреде-
ления. 
9. В чем заключается совершенствование ценообразования в строи-
тельстве? 
 
 
Тематика исследований и рефератов 
 
1. Ценообразование в строительстве и его особенности. 
2. Основные затраты, учитываемые в цене. Их характеристики. 
3. Виды сметной документации. Их характеристики. 
4. Договорные цены в строительстве и методика их определения. 
5. Автоматизация сметных расчетов. 
6. Основные пути совершенствования определения цен на строи-
тельно-монтажные работы. 
7. Текущие цены, их назначение и методы определения. 
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ГЛАВА 5.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
5.1. Сущность инвестиций 
 
Под инвестициями понимаются экономические ресурсы, которые 
направляются на увеличение реального капитала общества, то есть вкла-
дываются в реализацию различных программ и проектов производствен-
ной, коммерческой, социальной, научной, культурной или какой-либо дру-
гой сферы с целью получения прибыли или достижения социального или 
экономического эффекта. 
Инвестиции охватывают все виды ценностей, которые вкладываются 
в объекты предпринимательской и других видов деятельности. В условиях 
рыночной экономики инвестиционными ценностями выступают денежные 
средства, банковские депозитные вклады, банковские кредиты и ссуды, 
ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.п.), движимое и недвижимое 
имущество (здания, сооружения, машины, механизмы и оборудование и 
др.), права пользования землей, водой и др. ресурсами, совокупность тех-
нических, технологических, коммерческих знаний, оформленных в виде 
технической документации, и др. 
В зависимости от оперируемых ценностей различают три типа инве-
стиций:  
1) реальные – долгосрочные вложения средств в отрасли матери-
ального производства;  
2) финансовые – приобретение ценных бумаг, целевые денежные 
взносы;  
3) интеллектуальные – вложение средств в подготовку специалистов, 
приобретение лицензий, «ноу-хау», научные разработки и др. 
С точки зрения направленности действий различают: 
1. Инвестиции на основание проекта (начальные инвестиции, или 
нетто-инвестиции, осуществляемые при основании или покупке предпри-
ятия). 
2. Инвестиции на расширение (экстенсивные инвестиции), направ-
ленные на увеличение производственного потенциала. 
3. Реинвестиции, то есть связывание вновь свободных инвестици-
онных средств посредством направления их на приобретение или изготов-
ление новых средств производства с целью поддержания в надлежащем 
состоянии основных средств предприятия. 
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Инвестиции в воспроизводство основных средств и на прирост мате-
риально-производственных запасов осуществляются в форме капитальных 
вложений. 
Капитальные вложения состоят из трех групп затрат: 
1. На строительно-монтажные работы, связанные с возведением 
зданий, монтажом технологического, энергетического и других видов обо-
рудования. 
2. На приобретение технологического оборудования, машин и ме-
ханизмов, аппаратов и приборов и др. техники. 
3. Прочие затраты, к которым относятся затраты на проектно-
изыскательские работы, содержание дирекции строящегося предприятия, 
на подготовку кадров для строящегося предприятия и др. 
Таким образом, капитальные вложения отражают объем производст-
венной деятельности строительно-монтажных организаций, предприятий 
машиностроения, проектных организаций и застройщиков по созданию, 
расширению и воспроизводству основных средств. 
Инвестиционная деятельность осуществляется в виде совокупности 
практических действий государства, юридических и физических лиц, на-
правленных на привлечение и вложение всех видов имущественных и ин-
теллектуальных ценностей в расширенное воспроизводство основного и 
оборотного капитала различных предприятий. 
С экономической точки зрения инвестиционная деятельность опре-
деляется как долгосрочные вложения экономических ресурсов с целью по-
лучения прибыли, превышающей в будущем в суммарном исчислении об-
щую величину инвестированных финансовых средств. Одним из главных 
моментов в этой деятельности является преобразование финансовых 
средств в реальный капитал, представляемый основными и оборотными 
средствами предприятия. Важным принципом организации инвестицион-
ного процесса является свобода инвестора в принятии решений об участии 
в той или иной программе и выходе из нее с учетом своих интересов. Если 
инвестор видит пользу от участия в предприятии, то он покупает его акции 
и облигации, вкладывает тем самым свои средства. Если он понимает, что 
не получит выгоды от проекта, то вправе продать свои акции и вложить 
средства в более выгодные проекты. При этом усиливается ответствен-
ность инвестора за реализацию программ и их эффективность, усложняет-
ся инвестиционная деятельность, связанная с обоснованием и расчетом 
ожидаемого эффекта, выбором надежных финансовых источников и т.д. 
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Объектами инвестиционной деятельности могут выступать вновь 
создаваемые и реконструируемые основные фонды и оборотные средства, 
ценные бумаги, научно-техническая продукция, имущественные права, 
права на интеллектуальную собственность и др. 
Субъектами инвестиционной деятельности могут быть инвесторы, 
заказчики, разработчики проектно-сметной документации, банки, страхо-
вые компании, отечественные и зарубежные юридические и физические 
лица, государства. 
 
5.2. Источники финансирования инвестиций 
 
В настоящее время произошли изменения в структуре образования 
источников финансирования инвестиций. Значительно сократилась доля 
государственных централизованных капитальных вложений, основным ис-
точником которых являются бюджетные средства. В то же время возросли 
объемы вложений, осуществляемых предприятиями и организациями. 
Большую роль начинают играть внебюджетные фонды и займы, кре-
диты банков, собственные средства и кредиты отдельных граждан, негосу-
дарственных предприятий, союзов и товариществ, иностранных инвесторов. 
Инвесторы участвуют в инвестиционном процессе как прямым инве-
стированием, так и косвенным. Важным источником финансирования эко-
номики являются прямые вложения, то есть инвестиции в акционерные 
предприятия или в бюджет сбережений и свободных средств населения с 
целью получения в будущем доходов. Примером косвенного участия в ин-
вестиционном процессе является открытие вкладов в банках или траст-
компаниях. 
Общая схема финансирования инвестиционного проекта заключается 
в обеспечении первоначальных капиталовложений и в удовлетворении по-
требностей в оборотном капитале. Капиталовложения, а также оборотные 
средства могут формироваться за счет различных источников. 
В качестве источников инвестиций могут быть: 
− собственные финансовые ресурсы инвестора (часть чистой при-
были, амортизационные отчисления, средства от реализации имущества и 
т.п.); 
− заемные финансовые средства (банковские кредиты, бюджетные 
кредиты, облигационные займы); 
− бюджетные инвестиционные ассигнования (республиканский 
бюджет, местные бюджеты, внебюджетные фонды); 
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− зарубежные инвестиции (капитал иностранных юридических и 
физических лиц, кредиты иностранных юридических и физических лиц); 
− средства от благотворительных мероприятий. 
Для каждого проекта следует предусмотреть наиболее приемлемое 
соотношение между собственными ресурсами, долгосрочной задолженно-
стью и акционерным капиталом. При выборе источников финансирования 
необходимо учитывать, что чем выше доля акционерного капитала, тем 
меньше доход на отдельную акцию, поскольку дивиденды приходится 
распределять между бόльшим количеством акций. Чем выше доля заемных 
средств, том больше сумма выплачиваемых процентов. Поэтому в любом 
проекте должна быть дана оценка последствий альтернативных схем и 
форм финансирования. Финансирование должно быть таким, чтобы оно 
обеспечивало как наличие средств на финансирование, так и интересы ин-
весторов в получении прибыли. 
Любой инвестор стремится получить прибыль не ниже, чем при раз-
мещении своих денежных средств на депозите. В то же время многие хотят 
получить процент прибыли выше. Однако достижение более высокого 
уровня прибыли связано с неопределенностью, сопряжено с определенным 
уровнем риска. Установлено, что большему уровню прибыли соответству-
ет и больший риск. Чем выше уровень риска, тем больше должны быть ко-
личественные показатели экономической эффективности, в противном 
случае проект может оказаться нецелесообразным. 
 
5.3. Общие положения определения эффективности инвестиций 
 
Важнейшей проблемой оценки инвестиционной деятельности явля-
ется проблема существования и практического построения критерия. 
Довольно широко распространен критерий, отражающий минимум 
полных приведенных затрат на производство заданного объема продукции. 
В планово-проектной практике широко используется принцип при-
веденных затрат. В соответствии с этим принципом вариант отбирается по 
минимуму затрат, которые включают в себя текущие издержки производ-
ства продукта и капитальные вложения, необходимые для его изготовле-
ния, умноженные на норматив эффективности капиталовложений. 
Для расчета эффективности также применяются такие показатели, 
как коэффициент экономической эффективности, срок окупаемости вло-
жений.  
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В общем критерий должен: 
1) обеспечивать системный подход к оценке вариантов;  
2) допускать их комплексную сравнительную оценку; 
3) обеспечивать сравнение вариантов с учетом возможных измене-
ний в будущем. 
В последнее время среди экономистов стала преобладать точка зре-
ния, согласно которой эффективность производства должна характеризо-
ваться не одним, а системой показателей. Система показателей не равно-
значна их простому перечню, она характеризуется определенной логикой 
построения, обеспечением взаимосвязи общих и частных показателей, их 
непротиворечивостью, методическим единством. 
В некоторых исследованиях рассматривается многокритериальный 
подход к решению проблемы эффективности инвестиций. Такой подход 
более плодотворен, так как в явном виде вводит в анализ возможность дос-
тижения системой различных состояний, а затем ставит перед исследова-
телем проблему сопоставления степени желательности этих состояний. 
Особенностью такого подхода является также то, что он позволяет выде-
лить из допустимого множества решений в пространстве критериев облас-
ти их полного согласования и области компромиссов. 
Переход к рыночной экономике вносит ряд существенных корректи-
вов в теорию и практику оценки эффективности инвестиций. В условиях 
рыночных взаимоотношений увеличивается материальная ответственность 
собственника средств за принимаемые решения, степень риска в инвести-
ционной деятельности, значение оценки фактора времени. В условиях 
многообразия форм собственности для оценки эффективности инвестиции 
используются индивидуальные нормативы, формирующиеся под влиянием 
рынка. 
Несмотря на различие применяемых критериев между ними имеет 
место методическое единство. Методическое единство состоит в том, что 
эффективность инвестиции измеряется путем сопоставления результата (Р) 
и затрат (З). Содержание и величина результата и затрат зависят от уровня 
управления народным хозяйством. 
Под результатами в экономике понимается итог использования или 
применения ресурсов. Результаты могут быть выражены в натуральной и 
стоимостной формах. 
Натуральная форма – это определенное количество продукции, из-
меренное в штуках, тоннах, погонных метрах и др., а также определенное 
количество услуг, которые могут измеряться количеством обслуживаемых 
клиентов, проданных билетов и т.п. 
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Стоимостная форма позволяет выразить результаты в стоимостных 
показателях, измерителями которых являются денежные единицы. 
Результаты классифицируются также на экономические и социаль-
ные. 
Социальные результаты могут быть выражены в натуральном изме-
рении и не всегда в стоимостном. Например, снижение выплат по листам 
нетрудоспособности, увеличение средней продолжительности жизни и др. 
Экономические результаты могут быть выражены как в натуральном 
измерении, так и в стоимостном.  
Для выражения экономических результатов в стоимостном измере-
нии широко применяются показатели, с помощью которых определяется 
объем производства продукции. Производится оценка производственно-
хозяйственной деятельности народного хозяйства, отрасли, предприятия, 
структурных подразделений и др. Все множество этих показателей можно 
дифференцировать в зависимости от величины включаемых в них потреб-
ленных ресурсов. 
Валовая продукция – стоимостной показатель, характеризующий 
объем произведенной продукции, включая ту часть, которая еще находится 
в незавершенном производстве, т.е. на различных стадиях производствен-
ного процесса. 
Товарная продукция – стоимость произведенной продукции, реали-
зованной потребителю или находящейся на складе изготовителя. 
Реализованная продукция – стоимость произведенной, отгруженной 
покупателю и оплаченной им продукции. 
Добавленная стоимость – это стоимость, которую предприятие до-
бавляет к стоимости сырья, материалов или товаров в сфере производства 
и обращения. Она исчисляется как разница между суммой выручки от реа-
лизации продукции и материальными затратами на производство реализо-
ванной продукции. 
Доход – это вновь созданная стоимость.  
Прибыль – разница между объемом реализованной продукцией и ее 
себестоимостью плюс все виды поступлений от внереализационной дея-
тельности. После осуществления всех видов выплат в бюджет и внебюд-
жетные фонды остается прибыль, которой распоряжается предприятие, 
или чистая прибыль. Из чистой прибыли формируются фонды предпри-
ятия, в том числе фонд накопления, идущий на расширение или техниче-
ское перевооружение предприятия, т.е. на инвестиции. 
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Затраты при исследовании проблемы эффективности делятся на еди-
новременные и текущие. 
Единовременные затраты производятся до начала процесса произ-
водства. Этот вид затрат производится полностью или частями в подгото-
вительный период и связан с вложениями средств в долгосрочные активы. 
К единовременным затратам в первую очередь относятся капитальные 
вложения на создание основных средств. Эти затраты включают в себя 
также инвестиции, необходимые для производства строительно-
монтажных работ, на приобретение и монтаж оборудования, транспортных 
средств, технологической оснастки и др. 
Текущие затраты осуществляются постоянно в процессе производ-
ства продукции. Эти затраты связаны с использованием энергии, привле-
чением трудовых ресурсов, ремонтом оборудования, а также с приобрете-
нием сырья, материалов, т.е. приобретением предметов труда. Наиболее 
полно текущие затраты учитываются в себестоимости продукции. 
Показатели эффективности инвестиций могут быть получены путем 
сопоставления результата (Р) и затрат (З) между собой различными спосо-
бами. Среди возможных показателей различают показатели эффекта и эф-
фективности. 
Эффект инвестиций представляет собой разность результатов и за-
трат, т.е. это положительная разность между положительным потоком де-
нежных средств субъекта хозяйствования (притоком) и их оттоком. 
Эффективность – это отношение результата к затратам. Эффек-
тивность инвестиций может выражаться при учете затрат и результата как 
в натурально-вещественной, так и в стоимостной форме. 
Примером показателя эффективности инвестиций при выражении 
результата и затрат в натуральной форме может служить отношение вели-
чины площади жилого здания к трудозатратам в человеко-днях, потребным 
для возведения данного здания. 
Эффективность инвестиций может также устанавливаться при выра-
жении результата в стоимостной, а затрат – в натуральной форме. И на-
оборот, когда затраты рассчитываются в рублях, а результат – в натураль-
ных измерителях. Например, отношение прироста прибыли к увеличению 
производственных площадей предприятия. Во втором случае – отношение 
повышения уровня надежности к увеличению сметной стоимости. 
Главное отличие экономической эффективности от ее других видов 
заключается в том, что полезные результаты и затраты выражены в стои-
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мостной форме. При стоимостной форме результата и затрат в качестве 
показателей эффективности могут выступать срок окупаемости инвести-
ций за счет снижения себестоимости продукции, отношение прироста при-
были к капитальным вложениям, обусловившим этот прирост, и др. 
Стоимостные показатели экономической эффективности инвести-
ций, несмотря на их недостатки, являются в настоящее время главнейшими 
показателями обоснования программ и проектов. Эти показатели высту-
пают в виде комплексного показателя, учитывающего в денежной форме 
затраты прошлого и живого труда.  
При проведении оценки экономической эффективности инвестиций 
необходимо получить ответы на вопросы: 
− превысят ли результаты, полученные за установленный отрезок 
времени, те затраты, которые связаны с реализацией проекта; 
− будет ли получена прибыль или доход от реализации проекта, 
сравнимый с доходами в случае размещения предполагаемых вложений в 
альтернативный проект; 
− соответствует ли полученная прибыль или доход риску, связан-
ному с вложением средств в проект. 
Для ответа на поставленные вопросы используются различные сис-
темы показателей. 
При оценке эффективности инвестиций важное место занимает учет 
социальных и экологических результатов. Однако нужно учитывать то, что 
результаты мероприятий, связанных с улучшением условий труда, разви-
тием сферы обслуживания, экономией свободного времени населения, ох-
раной окружающей среды, рациональным использованием природных ре-
сурсов и т.п. зачастую не могут быть выражены в стоимостной форме.  
В этих условиях эффективное решение следует находить путем совокуп-
ной оценки как стоимостных, так и натуральных показателей. 
 
5.4. Показатели общей экономической эффективности инвестиций 
 
Методы определения общей экономической эффективности, предна-
значенные преимущественно для сферы планирования и анализа, исполь-
зуются при разработке планов технического развития предприятий, оценке 
экономической эффективности мероприятий, осуществляемых за счет соб-
ственных средств и кредитов банка. Составной частью расчетов общей 
экономической эффективности является учет результатов и затрат, выхо-
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дящих за пределы прямых финансовых интересов участников инвестици-
онных проектов. Так, при определении народнохозяйственной эффектив-
ности строительства транспортных сооружений нужно учитывать эффект, 
связанный с освоением природных ресурсов, ускорением развития произ-
водства, улучшением социальной сферы и др. 
Расчет показателей народнохозяйственной эффективности осуществ-
ляется с учетом прямых, сопряженных, сопутствующих и прочих инвести-
ционных затрат. Прямые инвестиции представляют собой вложения, необ-
ходимые непосредственно для реализации инвестиционного проекта. На-
пример, прямые капитальные вложения включают в себя затраты на строи-
тельно-монтажные работы, приобретение оборудования, оснастки и т.п. 
Сопряженные инвестиции – это инвестиции в смежные отрасли на-
родного хозяйства, обеспечивающие основными и оборотными средствами 
строительство и последующую эксплуатацию объектов. Сопряженные 
вложения могут осуществляться в увеличение мощности предприятий 
стройиндустрии и промышленности строительных материалов, развитие 
энергетической и сырьевой базы, охрану окружающей среды и т.п. По-
требность в сопряженных инвестициях в смежные отрасли возникает при 
недостатке необходимых резервов мощностей действующих предприятий, 
обеспечивающих строительство и последующую эксплуатацию сооружае-
мого объекта топливом, электроэнергией и другой продукцией. Сопряжен-
ные вложения следует учитывать и принимать в расчетах, как правило, по 
первому концентру сопряжения. Так, например, в состав сопряженных со 
строительством отраслей, которые следует учитывать, принято относить 
промышленность строительных материалов, промышленность строитель-
ных конструкций и деталей, черную металлургию, химическую, лесную и 
деревообрабатывающую промышленность, энергетику, строительное и до-
рожное, тракторное машиностроение. 
Сопутствующие инвестиции – вложения в другие объекты, строи-
тельство или реконструкция которых необходимы для нормального функ-
ционирования основного объекта. Эти инвестиции могут потребоваться 
для строительства и реконструкции дорог, организации автохозяйств, со-
держание линий электропередач и др. 
Прочие инвестиции включают в себя затраты на подготовку кадров, 
расходы на консервацию высвобождающихся основных средств, на увели-
чение оборотных средств и т.п.  
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При определении эффективности инвестиций необходимо учитывать 
также дополнительный эффект, получаемый в сопряженных отраслях. 
Для оценки общей экономической эффективности может использо-
ваться система показателей. 
Интегральный эффект ( )интЭ  представляет собой сумму разности 
результатов, затрат и инвестиционных вложений за расчетный период, 
приведенный обычно к начальному году: 
 
( )
0
,
рТ
инт t t t t
t
Э P З К
=
= − − α∑  
 
где рТ  – расчетный период; tР  – результат в t -й год; tЗ  – затраты в t -й 
год; tК  – инвестиции в t -й год; tα  – коэффициент дисконтирования. 
Можно рекомендовать, чтобы расчетный период по возможности 
был равен сроку функционирования проекта. При его определении необ-
ходимо учитывать, что различные элементы долгосрочных активов имеют 
различные нормативные сроки службы. Например, оборудование аморти-
зируется 10 – 15 лет, здания и сооружения – более 50 лет, транспортные 
средства – до 5 лет и т.д. Поэтому необходимо принимать длительность 
расчетного периода равной сроку амортизации наиболее важной части ос-
новного капитала, активной части основных средств. Некоторые методики 
при определении расчетного периода рекомендуют в расчетный период 
включать срок строительства плюс 10 лет эксплуатации проекта. 
Величина коэффициента дисконтирования при постоянной норме 
дисконта ( )E  определяется выражением  
 
( )1 / 1 tt Eα = + . 
 
При выполнении дисконтирования будущих поступлений к текуще-
му моменту времени на величину денежного потока существенное влияние 
оказывает ставка дисконта. В условиях рыночной экономики норма дис-
конта устанавливается в соответствии с приемлемой для инвестора нормой 
дохода на вложенный капитал. Для более точного рассмотрения смысла и 
величины этой нормы можно сделать следующие пояснения. При осущест-
влении кредитно-банковских операций следует различать ставки, по кото-
рым выплачивает процент коммерческий банк своим кредиторам, и ставки, 
под которые банк дает ссуды инвесторам. 
 60 
Банковский процент представляет собой процентную ставку, кото-
рую выплачивает банк собственнику финансовых ресурсов за временное 
пользование последними. Собственники капитала предоставляют банку в 
пользование свои ресурсы, помещают их на депозит, за что банк начисляет 
проценты по депозитной ставке. 
Ставка платы за кредит – это цена кредита, которую уплачивает 
банку пользователь этого кредита или инвестор в условиях рассматри-
ваемой проблемы. Эта ставка по своей величине больше ставки банковско-
го процента на величину банковской маржи. 
Таким образом, при определении величины ставки дисконта следует 
принимать во внимание два фактора: во-первых, принадлежность инвести-
ции с точки зрения собственности; и, во-вторых, продолжительность пе-
риода кредитования. 
В том случае, если инвестируется собственный капитал, т.е. капитал 
уставного фонда, акционерный капитал или реинвестируется чистая при-
быль предприятия, то ставка дисконта может быть принята на уровне бан-
ковского процента. Банковский депозитный процент выступает в условиях 
рыночной экономики в качестве минимальной нормы дохода на капитал. 
В случае привлечения заемного капитала инвестору необходимо 
вернуть его с процентом. Наращение кредита происходит по ставке платы 
за кредит, которая больше банковского процента на величину банковской 
маржи. 
Поэтому в случае привлеченного капитала на условиях кредита не-
обходимо принять во внимание и период кредитования. Если период кре-
дитования меньше расчетного периода, то требуется определение двух 
значений ставок дисконта для двух отрезков расчетного периода. Первый 
отрезок – от начала расчетного периода до момента возврата кредита; вто-
рой отрезок – от момента возврата кредита до окончания расчетного пе-
риода. 
На первом отрезке расчетного периода ставка дисконта должна рас-
считываться как средневзвешенное по доле кредита и собственных средств 
инвестора в суммарной величине инвестированного капитала. 
Например, структура инвестиций представляет собой 80 % заемных 
средств и 20 % собственного капитала. Инвестор должен выплачивать 
проценты за пользование кредитом из расчета 16 % годовых, а на собст-
венный капитал намеревается получить не ниже банковского процента –  
12 % годовых. 
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Для кредита имеем: 0,8·0,16 = 0,128, собственного капитала –  
0,2·0,12 = 0,024. 
Тогда ставка дисконта для всей суммы инвестиции будет равна  
0,128 + 0,024 = 0,152. 
В условиях нестабильной экономики норма дохода, а, следовательно, 
и норма дисконта должны учитывать также инвестиционный риск. 
При народнохозяйственном подходе к оценке эффективности круп-
ных инвестиционных проектов величина нормы дисконта должна опреде-
ляться с учетом не только чисто финансовых интересов государства, но и 
социальных и экологических результатов. 
Годовой интегральный эффект ( )интЭ′  рассчитывается по формуле 
 
'
0интЭ Р З ЕК= − − , 
 
где Р  – годовой результат; З  – годовые затраты; 0К  – единовременные 
инвестиционные затраты в исходный год. 
Показателем общей экономической эффективности инвестиции яв-
ляется также индекс рентабельности инвестиции (Эр). Этот показатель оп-
ределяется как отношение суммы приведенной разности результата и за-
трат к величине капитальных вложений. Если капитальные вложения осу-
ществляются за многолетний период, то они должны браться в виде приве-
денной суммы: 
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Индекс рентабельности инвестиций тесно связан с интегральным 
эффектом. Если интегральный эффект инвестиций положителен, то индекс 
рентабельности больше единицы, и наоборот. При 1рЭ >  инвестиционный 
проект считается экономически эффективным, в противном случае 
( )1рЭ <  проект неэффективен. 
Для определения эффективности инвестиций можно использовать 
также срок окупаемости. Срок окупаемости (То) – это временной период от 
начала реализации проекта, за который инвестиционные вложения покры-
ваются суммарной разностью результатов и затрат. 
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Для определения величины То рассчитывается период, за пределами 
которого интегральный эффект становится неотрицательным. Для этого 
используется равенство 
 
( )
0 0
То оТ
t t t t t
t t
Р З K
= =
− α = α∑ ∑ . 
 
Оценку эффективности инвестиций целесообразно проводить с ис-
пользованием нескольких показателей. Если появятся противоречивые ре-
зультаты, то предпочтение следует отдавать интегральному эффекту инве-
стиций. 
Расчеты общей эффективности инвестиций не сводятся только к оп-
ределению коэффициентов эффективности. Следует проводить комплекс-
ный анализ факторов, влияющих на изменение показателей эффективно-
сти. К таким факторам относятся изменение трудоемкости; изменение ма-
териалоемкости; изменение фондоемкости и др. 
 
5.5. Показатели сравнительной экономической эффективности  
инвестиций 
 
Методы определения сравнительной экономической эффективности 
предназначены для сопоставления взаимозаменяемых решений с целью 
выбора лучшего варианта. Обязательным требованием к расчетам сравни-
тельной экономической эффективности служит сопоставимость сравни-
ваемых вариантов по области применения новой техники, объему работ, 
производимых с применением новой техники, качественным параметрам 
вариантов, фактору времени, уровню применяемых цен, социальным и 
экологическим факторам производства и использования продукции. Если 
сравниваются варианты с разными объемами работ, то показатели затрат 
по варианту с меньшим объемом работ корректируются до уровня вариан-
та с бόльшим объемом работ. Существенное значение имеет сопостави-
мость по социальным и экологически факторам. При их различии эконо-
мической оценке подлежит техника, которая с точки зрения влияния на ус-
ловия труда и окружающую среду соответствует требованиям норматив-
ных документов. 
Особое внимание следует обратить на сопоставимость вариантов по 
фактору времени с точки зрения возможной разновременности затрат и ре-
зультатов. Такие затраты в сравниваемых вариантах необходимо приводить 
к одному моменту времени с помощью коэффициента дисконтирования. 
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При расчетах сравнительной экономической эффективности можно 
учитывать только изменяющиеся по вариантам составляющие. 
В качестве основных показателей можно использовать приведенные 
затраты, срок окупаемости и коэффициент эффективности дополнитель-
ных капитальных вложений. 
При расчетах народнохозяйственной эффективности имеем: 
 
0 0
,
р pТ T
п t t t t
t t
З K C
= =
= ⋅ α + α∑ ∑  
 
где пЗ  – приведенные затраты; Сt  – эксплуатационные расходы в t -м году. 
Наиболее эффективное решение будет отвечать минимуму приве-
денных затрат. 
Срок окупаемости дополнительных инвестиций (Т) показывает вре-
менной период, за который дополнительные инвестиции в более дорого-
стоящий вариант окупаются за счет прироста экономических результатов, 
обусловленных реализацией инвестиций. 
Значение Т определяется из равенства 
 
( ) ( ) ( )Т 2 2 1 1 2 1 ,
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где 21 , tt PР  – экономические результаты инвестиционных вложений по 
первому и второму вариантам в t-й год; 21 , tt ЗЗ  – затраты по первому и 
второму вариантам в t-й год; 21 , tt КК  – инвестиционные затраты, соответ-
ственно, по первому и второму вариантам в t-й год. 
Для выбора варианта расчетное значение срока окупаемости сравни-
вают с его нормативным значением: Тн = 1/Эн. Дополнительные инвести-
ции оправданы лишь тогда, когда расчетный срок их окупаемости не выше 
нормативного значения. Более капиталоемкий вариант выбирается в этом 
случае при Т < Тн. 
При постоянных во времени экономических результатах и затратах, 
одноэтапных вложениях и небольших сроках окупаемости имеем: 
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где 12 , оо КК  – инвестиции по первому и второму вариантам; Р1 и Р2 – 
годовые результаты по первому и второму вариантам; З1 и З2 – годовые за-
траты по сравниваемым вариантам. 
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Величина, обратная сроку окупаемости, представляет собой коэффи-
циент эффективности дополнительных инвестиционных вложений (коэф-
фициент сравнительной эффективности) Эср: 
 
( ) ( )2 2 1 1
2 1
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о о
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Расчетное значение коэффициента сравнительной эффективности 
сравнивается с его нормативным значением (Эн), соответствующим удов-
летворяющей инвестора норме дохода на капитал. При Эср > Эн принима-
ется более инвестиционноемкий вариант. 
 
5.6. Показатели эффективности, применяемые в мировой практике 
 
В международной практике для оценки инвестиционных проектов 
широко применяется методика КОМ ФАР, разработанная ЮНИДО. 
В качестве метода оценки инвестиций рассматривается концепция 
дисконтированного потока денежных средств. Потоки денежных средств 
представляют собой или поступление наличности (притоки), или платежи 
(оттоки) в течение определенного времени. 
В основе понятия дисконтированного потока денежных средств ле-
жит то, что деньги имеют временную цену, поскольку данная их сумма, 
имеющаяся в наличии в настоящее время, обладает большей ценностью, 
чем такая же сумма в будущем. Эта разница может быть выражена как 
процентная ставка, характеризующая относительные изменения за опреде-
ленный период. 
В общем к расчетам, связанным с оценкой экономической эффектив-
ности инвестиций, можно сформулировать следующие требования: расче-
ты эффективности должны базироваться на сопоставлении полезных ре-
зультатов, выраженных в стоимостной форме, полученных в результате 
вложения финансовых средств в рассматриваемый проект, в сравнении с 
другими альтернативными возможностями вложения этих средств. 
Для определения эффективности инвестиционного проекта жизнен-
ный цикл его реализации должен быть развернут во времени и включать 
все основные фазы инвестиционного цикла: капитальное строительство, 
освоение производства, стабильный выпуск продукции, свертывание и ли-
квидацию производства. 
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Сопоставление различных во времени платежей должно произво-
диться с помощью процедуры дисконтирования. Используемая при этом 
ставка дисконта выбирается исходя из конкретных альтернатив помещения 
капитала. 
При оценке эффективности инвестиций должен учитываться фактор 
риска, который выражается в виде возможного уменьшения отдачи от 
вложенного капитала по сравнению с ожидаемой величиной. С целью вы-
явления и снижения риска вложений должен быть проведен анализ устой-
чивости инвестиционного проекта в отношении его параметров и внешних 
факторов. 
Для оценки экономической эффективности инвестиций в мировой 
практике применяются различные показатели. Наибольшее распростране-
ние в последнее время получили такие, как чистая текущая стоимость, 
внутренняя норма рентабельности, период возврата инвестиций и ряд дру-
гих. Применяемые показатели являются результатами сопоставления рас-
пределенных во времени результатов с затратами на их достижение. 
Текущая стоимость ( )PV  – показатель, характеризующий стоимость 
будущих денежных величин, приведенных к текущему времени путем их 
дисконтирования. При оценке инвестиционного проекта приходится со-
поставлять сегодняшние затраты и будущие доходы, суммировать финан-
совые итоги разных лет. Перед сложением и сопоставлением потоков де-
нежных средств эти потоки принято дисконтировать, т.е. приводить в со-
поставимый вид на какой-либо конкретный момент времени: либо на нача-
ло строительства, либо на год получения доходов, либо на текущий мо-
мент. 
В случае дисконтирования единичной величины денежных средств, 
относящихся к одному какому-либо году t  в будущем, используется вы-
ражение  
 
( ) ,1
1
tt E
PPV
+
=  
 
где PV  – денежная единичная величина, относящаяся к t -му году в буду-
щем; t  – порядковый номер в будущем; E  – ставка дисконта (в долях еди-
ницы). 
Если приводится к текущему времени поток ежегодных сумм за ряд 
лет, то 
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где Т – число лет. 
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В случае, когда к ежегодным денежным суммам разных лет приме-
няются разные ставки дисконтирования, имеем: 
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1
1
 
 
где tE  – ставка дисконта в t -м году расчетного периода. 
Чистая текущая стоимость ( NPV ). Чистая текущая стоимость пред-
ставляет собой разность между приведенной суммой поступлений ( PV ) и 
приведенной величиной инвестиций ( I ), т.е. 
 
IPVNPV −= . 
Текущая стоимость поступлений или доходов определяется по вы-
ражению 
 
1 1 2 2 1 1... ... ,t t n n о nPV P P P P Ф− −= α + α + + α + + α + α  
 
где tP  – чистый денежный поток поступления средств по проекту за t -й 
год; Фо – стоимость элементов основных средств. 
Результаты суммируются за некоторый период Т, который устанав-
ливается в виде расчетного периода или берется не менее 10 лет, т.е. время 
использования активной части капитальных вложений. 
Приведение инвестиций разных лет производится по формуле 
 
1 1 2 2 ... ... ,t t n nI Y Y Y Y= α + α + + α + + α  
 
где tI  – инвестиции в t -м году. 
Тогда  
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где 1t  – год начала осуществления инвестиций (начальный год); Tg  – год 
начала поступления доходов; Tk  – конечный год, окончание расчетного 
периода.  
Как отмечено выше, при определении NPV  учитывается остаточная 
стоимость долгосрочных активов. Она определяется как стоимость имуще-
ства, недвижимости и других активов в ценах, например, через 10 лет и 
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рассматривается как поступление денежных средств в последний год рас-
четного периода. Остаточная стоимость активов в конце расчетного пе-
риода определяется по формуле 
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где ,n oФ Ф  – соответственно первоначальная и остаточная стоимость эле-
ментов основных фондов; cT  – нормативный срок службы основных фон-
дов. 
К финансированию или дальнейшему анализу принимаются проек-
ты, которые имеют NPV  со знаком «плюс». 
К недостаткам этого метода оценки эффективности инвестиций 
можно отнести сложность определения коэффициента дисконтирования и 
невозможность точного расчета рентабельности проекта. Предусмотреть 
вперед на 10 лет величины расходов и доходов трудно, особенно в услови-
ях инфляции. 
Внутренняя норма рентабельности (IRR) представляет собой такую 
ставку дисконта, при которой сумма дисконтированных доходов инвести-
ционного проекта за определенное число лет становится равной первона-
чальным инвестициям, т.е. разность между дисконтированными результа-
тами и затратами равна нулю.  
Дисконтирование потоков производится к начальному году расчет-
ного периода. Для расчета IRR используется та же методика, что и для рас-
чета NPV. Различие в том, что здесь решается обратная задача – подбира-
ется такой коэффициент дисконтирования, при котором показатель NPV 
равен нулю. Этот коэффициент, при котором NPV равна нулю, называется 
внутренней нормой рентабельности. 
Значение IRR может быть рассчитано по формуле  
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где tP  – чистый денежный поток поступлений средств по проекту за t-й 
год; tI  – инвестиции в t-м году; t – порядковый номер года в будущем. 
Положительная разница между показателем IRR и ставкой процентов 
показывает прибыльность инвестиционной деятельности. 
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Период окупаемости ( )РВ  является одним из наиболее часто приме-
няемых показателей. 
Период окупаемости инвестиций без учета фактора времени опреде-
ляется продолжительностью того отрезка времени, который необходим для 
возмещения первоначальной величины инвестиций за счет прибыли или 
дохода. Период возврата Тв определяется как наименьшее значение из 
формулы 
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где tP  – поступление денежных средств в t-м году; I – суммарные инвести-
ции. 
При анализе инвестиционных проектов предпочтение отдается вари-
антам с коротким периодом окупаемости. 
Метод расчета периода окупаемости зависит от равномерности рас-
пределения прогнозируемых поступлений от инвестиционного проекта.  
Если поступления распределены по годам равномерно, то период 
окупаемости определяется по формуле 
 
tP
IPB = . 
Если рассматривается период возврата на основе дисконтированных 
потоков, то  
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В общем, показатель периода окупаемости не может быть всеохва-
тывающим измерителем. Скорее этот показатель можно применять для 
обоснования риска помещения капитала. Чем длиннее период окупаемо-
сти, тем больше риск того, что поступления денежных средств в будущем 
могут не произойти или значительно уменьшиться. 
Наравне с достоинствами перечисленные выше показатели имеют и 
недостатки. 
К недостаткам показателя чистой текущей стоимости можно отнести 
сложность определения коэффициента дисконтирования и невозможность 
точного расчета рентабельности проекта. 
 69 
Точный расчет величины внутренней нормы рентабельности возмо-
жен только с помощью ЭВМ. 
К недостаткам показателя периода окупаемости относится то, что 
изменение стоимости поступлений во времени учитывается только по от-
ношению к потоку в период возврата. Все последующие поступления по 
истечение этого периода не принимаются во внимание. Поэтому желатель-
но при оценке эффективности инвестиций пользоваться системой показа-
телей. 
 
5.7. Коммерческая эффективность инвестиций 
 
Расчеты коммерческой эффективности предполагают установление 
финансовой обоснованности инвестиционных проектов путем анализа по-
тока реальных денег. 
Различают три вида деятельности – инвестиционная, операционная 
(производственная) и финансовая. 
При анализе каждого вида деятельности исследуется поток денеж-
ных средств. Под потоком реальных денег понимается разность между 
притоком и оттоком денежных средств по каждому виду деятельности в 
рассматриваемый период осуществления проекта. 
Сальдо реальных денег представляет собой разность между прито-
ком и оттоком денежных средств от трех видов деятельности. 
Поток реальных денег от инвестиционной деятельности обусловли-
вается покупкой или получением в аренду земель, возведением зданий и 
сооружений, приобретением машин и механизмов, изменением оборотного 
капитала, ликвидацией основных средств и т.п.  
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности на t-м ша-
ге ( )иtД  определяется по формуле 
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где иtiP  – поступления от продажи активов или уменьшения оборотного ка-
питала на t-м временнόм шаге i-й инвестиционной деятельности; иtiЗ  – за-
траты на приобретение активов или увеличение оборотного капитала на t-м 
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шаге i-й инвестиционной деятельности; иN  – число видов инвестиционной 
деятельности. 
Операционная (производственная) деятельность обеспечивает дохо-
ды от реализации продукции и оказания услуг, внереализационые доходы, 
текущие издержки, амортизацию зданий и оборудования и т.д. 
Поток реальных денег от операционной деятельности на t-м шаге ( )оtД  рассчитывается по формуле 
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где ΙΙΙ oo NN ,  – число показателей, определяющих, соответственно, приток и 
отток реальных денег от операционной деятельности; otiP  – поступления от 
реализации продукции и оказания услуг, а также внереализационые до-
ходы на t-м шаге; otiЗ  – затраты на производственную деятельность на  
t-м шаге. 
Приток реальных денег от финансовой деятельности осуществляется 
за счет собственного капитала (акции, субсидии и др.), краткосрочных и 
долгосрочных кредитов; отток денег – за счет погашения задолженностей 
по кредитам и выплаты дивидендов. 
На t-м шаге поток денежных средств от финансовой деятельности ( )фtД  определяется по формуле  
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где ΙΙΙ фф NN ,  – числа видов финансовой деятельности, определяющие соот-
ветственно приток и отток денежных средств; фtiP  – приток денег от i-й 
деятельности на t-м шаге; фtiЗ  – отток реальных денег от i-й финансовой 
деятельности на t-м шаге. 
Сальдо накопления реальных денег ( )В  за период Т  
 
,
0
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T
t
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где tв  – текущее сальдо денежных средств на t-м шаге; 
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При 0тВ >  имеются свободные денежные средства на t-м шаге. Не-
обходимое условие реализации инвестиционного проекта – положитель-
ные текущее сальдо и сальдо накопленных реальных денег в любом 
временнόм интервале. Отрицательное сальдо свидетельствует о необходи-
мости привлечения инвестором дополнительных собственных или заемных 
средств. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. В чем заключается сущность инвестиций? 
2. Из каких источников финансируются инвестиции? 
3. В чем состоит сущность определения эффективности инвестиций? 
4. Что понимается в экономике под результатами? 
5. Что такое затраты? 
6. Что представляет собой эффект? 
7. Что такое эффективность и как она определяется? 
8. Что такое общая экономическая эффективность и с помощью ка-
ких показателей она определяется? 
9. Для решения каких задач применяется сравнительная экономиче-
ская эффективность? 
10. Дайте характеристику основным показателям сравнительной 
экономической эффективности. 
11. Какие основные показатели оценки эффективности инвестиций 
используются в мировой практике? 
12. Что такое коммерческая эффективность? 
 
Тематика исследований и рефератов 
 
1. Инвестиции, их классификации и источники финансирования. 
2. Основы определения эффективности инвестиций. 
3. Общая экономическая эффективность инвестиций и методы ее 
определения. 
4. Сравнительная экономическая эффективность, ее сущность и на-
значение. 
5. Принципы, заложенные в методику определения эффективности 
инвестиций в рыночной экономике. 
 72 
ГЛАВА 6.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ 
 
6.1. Метод комплексного технико-экономического анализа 
 
Целесообразность создания и внедрения новой техники устанавлива-
ется на основе комплексного анализа результатов, получаемых при ее из-
готовлении и использовании. При комплексном анализе определяется тех-
ническая, организационная, социальная и экономическая целесообразность 
новой техники. 
В случае необходимости дополнительно определяют, в какой степе-
ни внедрение новой техники позволяет решать задачи по удовлетворению 
качественно новых и повышенных потребностей населения, увеличению 
объема ресурсов народного хозяйства, обеспечению сохранности природы 
и т.д. 
Комплексный анализ бывает качественным и количественным. 
Качественный анализ осуществляется, как правило, без больших 
расчетов, на базе оценок «лучше – хуже», «больше – меньше», «дешевле – 
дороже» и т.д. Он выполняется на основе опыта и знаний специалистов в 
данной области. Достоинством такого анализа являются минимальные за-
траты времени и средств на обоснование выбора вариантов. Выбор спосо-
бов и средств путем качественного анализа можно считать обоснованным, 
если преимущества их по всем основным характеристикам очевидны. 
Количественный анализ состоит в отборе, расчете и сравнении сис-
темы показателей по сравниваемым вариантам. 
На первом этапе осуществляется анализ технической целесообразно-
сти вариантов техники. Он заключается в установлении возможности изго-
товления или производства средств труда (машин и механизмов) и предме-
тов труда (материалов, конструкций, деталей) в полном соответствии с 
техническими условиями и выяснении преимуществ и недостатков с точки 
зрения соответствия вариантов прогрессивным тенденциям развития дан-
ной области техники. 
В случае, когда при изготовлении изделий предлагаемым способом 
обеспечивается улучшение качества, которое не может быть получено при 
применении других способов и средств, анализ технической целесообраз-
ности включает также выявление преимуществ и недостатков изделий по-
вышенного качества при их эксплуатации. При выполнении этого анализа 
применяются технические показатели, характеризующие как эксплуатаци-
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онные свойства и качества средств (мощность, надежность, долговечность и 
др.), так и конструктивные свойства и качества этих средств (степень уни-
фикации, вес, габариты, структура материалов, технологичность изготовле-
ния и т.п.). 
Оценка рациональности сопоставляемых вариантов на основе техни-
ческих показателей имеет ограниченное применение. Сравнительный тех-
нический анализ не охватывает все достоинства и недостатки сравнивае-
мых вариантов. Поэтому он должен быть дополнен другими видами ком-
плексного анализа. 
Анализ организационной целесообразности заключается в установ-
лении возможности изготовления изделий в требуемом объеме и в задан-
ные сроки. При выполнении такого анализа вариантов применяются органи-
зационные показатели, характеризующие подготовку производства, произ-
водственную структуру, организацию производственного процесса в про-
странстве, организацию производственного процесса во времени, режим ра-
боты и использование средств во времени, коэффициент сменности и т.п. 
Как и технические, организационные показатели измеряются в нату-
ральных единицах. Это позволяет сравнивать отдельные показатели на 
разных производствах независимо от времени. Однако эти показатели не 
выражают непосредственно затраты общественного труда, обусловленные 
применением рассматриваемых способов и средств. Технические и органи-
зационные показатели служат исходной информацией для последующего 
экономического анализа. 
Для анализа социальной значимости техники рассчитывают показа-
тели, характеризующие изменение профессионального и квалификацион-
ного состава работающих, повышение уровня механизации и автоматизации 
труда, улучшение условий труда (энерговооруженность, загрязненность 
воздуха, постоянство температуры, степень освещенности, шум и т.д.). 
Если новые варианты специально разрабатываются в целях достиже-
ния требуемых социальных результатов, расчет и сопоставление этих по-
казателей может иметь решающее значение для выбора варианта. Обычно 
эти показатели имеют вспомогательное значение, позволяющее лишь до-
полнить общую характеристику рациональности вариантов. 
Комплексный технико-экономический анализ завершается экономи-
ческим анализом, который позволяет сделать объективный обобщающий 
вывод о целесообразности принимаемого к созданию и внедрению вариан-
та техники. Экономический анализ новой техники – это анализ сравни-
тельной эффективности ее вариантов. Он состоит в установлении преиму-
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ществ и недостатков в части экономии затрат общественного труда, обу-
словленных производством и применением техники. Этот анализ позволя-
ет определить экономическую эффективность дополнительных капиталь-
ных ресурсов. Кроме того, могут быть выявлены экономически предель-
ные значения параметров средств и на этой основе найдены области эф-
фективного применения этих средств, а также экономически оптимальные 
значения их параметров. 
Экономический анализ проводится в два этапа. На первом этапе на 
основе показателей технической, организационной и социальной значимо-
сти рассчитываются частные показатели экономического эффекта. Част-
ные показатели экономического эффекта выражают величину экономии на 
отдельных элементах затрат общественного труда, обусловленных изго-
товлением или эксплуатацией продукции. 
К таким показателям относятся: снижение трудоемкости или рост 
производительности труда; высвобождение рабочих и других работающих; 
снижение материалоемкости (веса расходуемого материала на единицу 
продукции); снижение энергоемкости продукции и т.д. 
В практике выбора варианта новой техники частные экономические 
показатели находят широкое применение. Величина частных экономиче-
ских показателей рассчитывается на основе комплекса соответствующих 
технических и организационных показателей. Это обусловливает увязку 
экономического обоснования выбираемых вариантов с техническим и ор-
ганизационным обоснованием. 
В некоторых случаях выбор варианта может быть сделан на основе 
расчета и сопоставления только частных экономических показателей. Ис-
пользуя частные показатели, нужно учитывать, что чаще встречаются слу-
чаи, когда сопоставляемые варианты техники, обеспечивая преимущества 
по одним частным показателям, имеют недостатки по другим (уменьшение 
трудоемкости изготовления продукции может сопровождаться увеличени-
ем ее энергоемкости и т.д.). 
На основе частных экономических показателей рассчитываются об-
щие экономические показатели. К основным общим экономическим пока-
зателям относятся такие, как себестоимость, стоимость, капитальные вло-
жения, срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, коэф-
фициент экономической эффективности дополнительных капитальных 
вложений, приведенные затраты, интегральный эффект и др. 
При расчете общих экономических показателей необходимо учиты-
вать, что потоки финансовых средств осуществляются на протяжении не-
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которого отрезка времени. Если этот отрезок времени имеет небольшую 
продолжительность, то в практических расчетах он игнорируется. Если 
рассматриваемые варианты осуществляются на протяжении нескольких 
лет (строительство зданий и сооружений, монтаж оборудования, установка 
агрегатов и машин и т.п.), то общие показатели экономической эффектив-
ности должны рассматриваться и анализироваться с учетом времени их 
осуществления. 
 
6.2. База для сравнения и условия сопоставимости вариантов 
 
При выборе вариантов новой техники определяется величина эконо-
мического эффекта от ее производства и эксплуатации. Величина эконо-
мического эффекта от внедрения новой техники и ее сравнительная эффек-
тивность зависят от того, с каким другим способом или средством она бу-
дет сравниваться. Технику, с которой производится сравнение, принято на-
зывать базой или базовым вариантом, соответственно, создаваемую новую 
технику – новым вариантом. 
В качестве базовой техники должны применяться лучшие из имею-
щихся в отечественной и мировой практике варианты, используемые для 
тех же целей. При выборе базы нужно рассматривать как технику уже 
имеющуюся, так и ту, которая еще находится в стадии разработки. Ни в 
коем случае нельзя брать в качестве объекта сравнения устаревшую техни-
ку. Помимо сравнения с отечественными и зарубежными образцами, нуж-
но сопоставлять вновь создаваемую технику и с другими возникающими в 
процессе ее проектирования вариантами. Речь идет о сопоставлении луч-
ших, конкурирующих между собой вариантов, а не лучшего с заведомо 
худшим. 
При проектировании могут встретиться случаи, когда впервые доби-
ваются осуществления способа решения новой задачи, когда не сразу мож-
но найти объект для сравнения. Технико-экономический анализ должен 
здесь помочь выявить недостатки созданной конструкции, наметить пути 
улучшения новой техники. Если появятся новые варианты, их можно срав-
нить с лучшим из предыдущих. 
Для сравнения можно выбрать и объект с отличной принципиальной 
схемой, с другим конструктивным исполнением. Единым для сопостав-
ляемых объектов должен быть не физический принцип, а решаемая с их 
помощью задача. В ряде случаев для определения экономической эффек-
тивности внедрения новой техники следует прибегать к сопоставлению ее 
не с одной, а с несколькими конструкциями. 
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При применении новой техники в нескольких сферах учитывается 
эффект от ее производства и использования в этих сферах. База для срав-
нения в этом случае принимается индивидуальной по каждой сфере при-
менения новой техники. При этом экономический эффект определяется по 
формуле 
1
n
i i
i
Э Э O
=
= ⋅∑ , 
 
где iЭ  – экономический эффект от производства и использования новой 
техники в i-й сфере потребления; iO  – часть выпуска новой техники, пред-
назначенная для применения в i-й сфере потребления; n – количество сфер 
потребления новой техники. 
Сравниваемые варианты новой и базовой техники должны быть при-
ведены в сопоставимый вид: 
− по области применения новой техники; 
− по объему работ, производимых с применением новой техники; 
− по качественным параметрам техники (мощность, пропускная 
способность и т.п.); 
− по фактору времени; 
− по уровню применяемых цен; 
− по социальным факторам производства и использования продукции; 
− по влиянию на окружающую среду и др. 
Необходимым условием сопоставления вариантов является тождест-
во получаемых по ним полезных результатов. 
Тождество полезных результатов сводит все различия между сопос-
тавляемыми вариантами к одному – различию затрат, обусловленных про-
изводством изделий. Это позволяет выбрать относительно более эффек-
тивный вариант на основании расчета экономических показателей. 
Варианты должны быть сопоставимы по назначению (например, раз-
личные системы отопления для одного и того же здания). 
Если по одному из вариантов не обеспечивается объем продукции 
(работ, услуг), который может быть получен по другому варианту, и по-
требность в этом увеличении объема реальна, то по варианту с меньшим 
объемом следует предусмотреть дополнительно оборудование, рабочую 
силу, оснастку и т.д., необходимые для доведения его величины до уровня 
другого варианта. 
Сопоставимыми по качеству считаются те варианты, по которым 
обеспечивается изготовление продукции в полном соответствии с техниче-
скими условиями. Если по одному из вариантов не обеспечиваются требо-
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вания, предъявляемые к качеству изделий, работ или услуг, то нужно доба-
вить к этому варианту мероприятия, которые устранят эти различия. 
Если не удается привести сравниваемые варианты к тождеству каче-
ства изделий в сфере их производства, тогда анализ сравнительной эконо-
мичности вариантов следует производить в сфере эксплуатации техники. 
При этом необходимо учесть, что объем потребления в изделиях различно-
го качества по вариантам может быть различным. 
Если сравниваемые варианты оказывают различное влияние на ок-
ружающую среду, условия труда рабочих и др. факторы, экономической 
оценке подлежат те виды новой техники, которые соответствуют требова-
ниям ГОСТов. 
К числу важнейших факторов, характеризующих новую технику, нужно 
отнести тождество сравниваемых вариантов по социально-психологической 
подготовке. Социально-психологическая подготовка начинается с момента 
привлечения всего коллектива предприятия к производству нового изде-
лия. Главной задачей социально-психологической подготовки является 
создание условий для заинтересованности всего коллектива в производстве 
новой техники. 
 
6.3. Расчет экономической эффективности новых средств  
и предметов труда 
 
При выборе вариантов новой техники в случаях, когда потоки фи-
нансовых ресурсов осуществляются в пределах одного года, экономиче-
ский эффект от создания и использования этой техники определяется на 
годовой объем ее производства. 
Годовой экономический эффект новой техники представляет собой 
суммарную экономию всех производственных ресурсов (живого труда, ма-
териалов, капитальных вложений), которую получает народное хозяйство в 
результате производства и использования новой техники. 
Определение годового экономического эффекта основывается на со-
поставлении приведенных затрат по базовой и новой технике. 
Приведенные затраты представляют собой сумму себестоимости и 
нормативных отчислений от капитальных вложений в производственные 
фонды: 
 
,i i н iЗ C E К= +  
 
где iЗ  – приведенные затраты по i-му варианту техники на единицу про-
дукции (работы), руб.; iC  – себестоимость единицы продукции по i-му ва-
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рианту техники, руб.; iК  – удельные капитальные вложения в производст-
венные фонды по i-му варианту техники, руб.; нE  – нормативный коэффи-
циент эффективности капитальных вложений. 
При расчетах экономической эффективности к новой технике отно-
сятся новые или более совершенные технологические процессы производ-
ства, орудия и предметы труда, способы организации производства и труда 
и др. 
Расчет годового экономического эффекта от применения новых тех-
нологических процессов, механизации и автоматизации производства и 
труда, обеспечивающих экономию производственных ресурсов, произво-
дится по формуле  
 
( )1 2 2 ,прЭ З З О= −  
 
где Э  – годовой экономический эффект, руб.; 1 2и З З  – приведенные за-
траты единицы продукции, производимой с помощью базовой и новой 
техники, руб.; 2прО  – годовой объем производства продукции (работы) с 
помощью новой техники в натуральных единицах. 
Экономический эффект от производства и использования новых 
средств труда долговременного применения (машины, оборудование, при-
боры и т.д.) с улучшенными качественными характеристиками (произво-
дительность, долговечность и т.п.) определяется по формуле 
 
( ) ( )2 1 2 2 11
1 2 2
1 2 2
,
пр нн
пр
пр н н
О И И Е К КР Е
Э З З А
О Р Е Р Е
 ′ ′ ′ ′
− − −+
= ⋅ + − 
+ −  
 
 
где 1 2 и З З  – приведенные затраты единицы, соответственно, базового и 
нового средства труда, руб.; 2
1
пр
пр
О
О
 – коэффициент учета роста производи-
тельности единицы нового средства труда по сравнению с базовым; 
1 2  и пр прО О  – годовые объемы продукции, производимые при использо-
вании единицы базового и нового средства труда, в натуральных единицах; 
1
2
н
н
Р Е
Р Е
+
+
 – коэффициент учета изменения срока службы нового средства 
труда по сравнению с базовым; 1 2и Р Р  – доля отчислений от балансовой 
стоимости на полное восстановление базового и нового средства труда; 
( ) ( )1 2 2 1
2
н
н
И И Е К К
Р Е
′ ′ ′ ′
− − −
−
 – экономия потребителя на текущих издержках 
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эксплуатации и отчисления от сопутствующих капитальных вложений за 
весь срок службы нового средства труда по сравнению с базовым, руб.; 
1 2 и И И′ ′  – годовые эксплуатационные издержки потребителя при исполь-
зовании им базового и нового средства труда в расчете на объем продук-
ции, производимой с помощью нового средства труда, руб.; 2А  – годовой 
объем производства новых средств труда в натуральных единицах. 
Расчет годового экономического эффекта от производства и исполь-
зования новых или усовершенствованных предметов труда (материалов, 
сырья, топлива) производится по формуле 
 
( ) ( )1 2 2 11
1 2 2
2 2
,
нИ И Е К КУЭ З З А
У У
′ ′ ′ ′
− − − 
= + − 
 
 
 
где 1 2иЗ З  – приведенные затраты единицы, соответственно, базового и 
нового предмета труда, руб.; 1 2иУ У  – удельные расходы, соответственно, 
базового и нового предмета труда в расчете на единицу продукции, выпус-
каемой потребителем, в натуральных единицах; 1 2иИ И′ ′  – затраты на еди-
ницу продукции, выпускаемой потребителем, при использовании базового 
и нового предмета труда без учета их стоимости, руб.; 2 1 и К К′ ′  – сопутст-
вующие капитальные вложения потребителя при использовании им базо-
вого и нового предмета труда в расчете на единицу продукции, произво-
димой с применением нового предмета труда, руб.; 2А  – годовой объем 
производства нового предмета труда в натуральных единицах. 
При осуществлении строительно-монтажных работ к новой технике 
относятся также новые или более совершенные конструктивные и объемно-
планировочные решения. 
Сравниваемые проектные решения зданий и сооружений должны 
быть сопоставимы по назначению с учетом требований «Строительных 
норм и правил и технических условий» для одного и того же района строи-
тельства и условий эксплуатации. При сравнении вариантов зданий и со-
оружений необходимо обеспечить их сопоставимость по назначению, по-
требительским свойствам, полезной площади, санитарно-гигиеническим 
условиям труда и т.д.  
Для обеспечения сопоставимости строительных конструкций учету 
подлежит комплекс всех сопряженных с данной конструкцией элементов, 
рассчитанных на одинаковые ветровые, снеговые и сейсмические нагрузки. 
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Расчет годового экономического эффекта от создания и использова-
ния новых строительных конструкций производится по формуле 
 
( ) ( )1 1 2 2 2,с э сЭ З З Э З З А = + ϕ + − +   
 
где 21 , ЗЗ   – приведенные затраты на заводское изготовление конструкций 
(деталей) с учетом стоимости транспортирования до строительной пло-
щадки по сравниваемым вариантам базовой и новой техники, руб. на еди-
ницу измерения; 1 2ис сЗ З  – приведенные затраты по возведению конструк-
ций на стройплощадках (без учета стоимости заводского изготовления) по 
сравниваемым вариантам базовой и новой техники, в руб. на единицу из-
мерения; ϕ  – коэффициент изменения срока службы новой строительной 
конструкции по сравнению с базовым вариантом; эЭ  – экономия в сфере 
эксплуатации конструкций за срок их службы; 2А  – годовой объем строи-
тельно-монтажных работ с применением новых строительных конструкций 
в натуральных единицах. 
Значение коэффициента ϕ рассчитывается по формуле 
 
1
2
,
н
н
Р Е
Р Е
+ϕ =
+
 
 
где 1 2,  Р Р  – доли сметной стоимости строительных конструкций в расчете 
на 1 год их службы по сравниваемым вариантам. 
Экономия в сфере эксплуатации конструкций за срок их службы оп-
ределяется по формуле 
 ( ) ( )1 2 2 1
2
,
н
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где 1 2иИ И  – годовые издержки в сфере эксплуатации на единицу конст-
руктивного элемента здания или объект в целом по сравниваемым вариан-
там, руб. К ним относятся затраты на капитальный ремонт строительных 
конструкций, восстановление и поддержание предусмотренной проектом 
надежности конструкций и сооружения в целом, ежегодные затраты на те-
кущий ремонт и техническое обслуживание (отопление, освещение, очист-
ка от снега и др.); 2 1,К К′ ′  – сопутствующие капитальные вложения в сфере 
эксплуатации строительных конструкций (капитальные вложения без 
стоимости конструкций) в расчете на единицу конструктивного элемента 
здания по сравниваемым вариантам, руб. 
Расчет годового экономического эффекта от создания и эксплуата-
ции зданий и сооружений с улучшенными объемно-планировочными и 
конструктивными решениями по сравнению с заменяемыми типами зданий 
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и сооружений с той же номинальной производственной мощностью, по-
лезной площадью, емкостью и т.д., обеспечивающих повышение их техни-
ческих и эксплуатационных качеств, производится по формуле  
 
1 2
1 1
,
n m
t t э t t
t t
Э З Э З
= =
= βϕ α + − α∑ ∑  
 
где 1 2,t tЗ З  – приведенные затраты в t-м году строительства объекта по 
сравниваемым вариантам, руб.; β  – коэффициент учета изменения качест-
венных параметров сравниваемых вариантов (производственной мощно-
сти, пропускной способности, полезной площади и др.), зависящих только 
от строительных проектных решений. 
Коэффициент β  рассчитывается по формуле 
 
2
1
B
В
β = , 
 
где 1 2В ,В  – годовые объемы выпускаемой продукции в зданиях производ-
ственного назначения, пропускная способность транспортных сооружений, 
число посетителей, обслуживаемых в зданиях культурно-бытового назна-
чения, и другие аналогичные качественные параметры, соответственно, по 
базовому и новому варианту; ϕ  – коэффициент учета изменения срока 
службы нового типа здания по сравнению с базовым вариантом, определя-
ется по формуле 
 
1
2
n
n
P E
P E
′+ϕ =
′ +
, 
 
где 1P′  и 2P′  – доли отчислений от балансовой стоимости на полное восста-
новление базового и нового здания; n  и m  – периоды строительства по 
сравниваемым вариантам в годах. 
Если экономический эффект, полученный в результате расчетов по 
приведенным выше формулам, имеет знак «плюс», то эффективнее новый 
вариант техники, если же эффект получается со знаком «минус», то эффек-
тивнее базовая техника. 
 
6.4. Экономическая эффективность сокращения продолжительности 
строительства 
 
В условиях рынка наряду с материальными, трудовыми и финансо-
выми ресурсами время становится важнейшим фактором строительного 
производства. 
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Следует различать временные параметры, затрагивающие интересы 
инвестора (заказчика), и факторы, определяющие экономическую эффек-
тивность деятельности подрядчика. 
У инвестора при сокращении продолжительности строительства объ-
ектов производственного назначения определяется экономический эффект 
от выпуска дополнительной продукции или оказания дополнительных ус-
луг за период сокращения продолжительности строительства. 
На стадии предварительного расчета и при отсутствии исходных 
данных о прибыли от функционирования объекта возможно определение 
эффекта в сфере эксплуатации ( )фЭ  по формуле 
 
( )1 2ф пЭ Е К Т Т= ⋅ − , 
 
где пЕ  – ожидаемая эффективность создаваемого производства, руб./руб. год; 
К  – величина капитала, инвестируемого в производство, руб.; 1T  и 2T  – 
продолжительность строительства по сравниваемым вариантам в годах. 
На стадии уточненного расчета при наличии исходных данных о 
прибыли размер экономического эффекта от функционирования объекта за 
период досрочного ввода определяется по формуле 
 
( )1 2ф рЭ П Т Т= − , 
 
где рП  – среднегодовая прибыль за период досрочного ввода в действие. 
При заключении подрядных договоров инвесторы обычно включают 
пункты, оговаривающие экономическую ответственность и экономиче-
скую заинтересованность подрядчиков в соблюдении сроков сдачи возво-
димого объекта. Такая заинтересованность создается обычно обязательст-
вом инвестора перечислять в случае досрочного ввода объекта подрядчику 
конкретную сумму, являющуюся определенной долей освоенных строите-
лями средств. 
Расчет экономического эффекта от досрочного ввода объекта теряет 
смысл в случаях, если объект не входит в промышленную сферу и от его 
функционирования получение прибыли не планируется (школы, библиоте-
ки и т.п.) и если объект в момент досрочного ввода не может быть исполь-
зован по своему назначению. Если Т1 < Т2 , т.е. срок ввода объекта задер-
живается, инвестор теряет ожидаемую прибыль, что проявляется в отрица-
тельном значении расчетного эффекта. 
Норма эффективности производства рассматривается как отношение 
чистой прибыли к вложенному капиталу в среднем за год. 
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У подрядчика заметным резервом снижение себестоимости СМР при 
сокращении продолжительности строительства является экономия средств, 
расходуемых пропорционально времени осуществления работ. Такие из-
держки сосредоточены главным образом в накладных расходах строитель-
ной организации (оплата труда административно-хозяйственного персона-
ла, отчисления на социальные нужды, содержание канцелярии, зданий, со-
оружений и т.п.). 
Подобные затраты принято называть условно-постоянными. При со-
кращении продолжительности строительства их экономия составит 
 
2
1
1нр
Т
Э Н
Т
 
= − 
 
, 
 
где Н  – условно-постоянные расходы по варианту с продолжительностью 
строительства 1Т , руб. 1Т  и 2Т  – продолжительности строительства по 
сравниваемым вариантам (соответственно, бόльшая и меньшая) в годах. 
При оценке экономической эффективности различных вариантов 
размер экономического эффекта, полученного в результате сокращения 
продолжительности строительства, суммируется с эффектом на приведен-
ных затратах. 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Каковы особенности метода комплексного технико-экономического 
анализа? 
2. Что представляет собой база для сравнения вариантов? 
3. Условия сопоставимости вариантов, что это такое? 
4. Как определяется экономическая эффективность новых конст-
рукций? 
5. В чем заключается особенность определения экономической эф-
фективности новых объемно-планировочных решений? 
6. Что представляет собой экономический эффект от сокращения 
продолжительности строительства? 
 
 
Тематика исследований и рефератов 
 
1. Основы расчета эффективности новой техники, используемой в 
строительстве. 
2. База для сравнения, требования, предъявляемые к ней. 
3. Продолжительность строительства и эффект от ее сокращения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 
ТЕСТЫ 
 
Тест 1. Способны ли вы стать руководителем? 
 
 Прочитав вопрос, на отдельном листе бумаги запишите его номер и 
рядом – буквенное обозначение того варианта, который соответствует ва-
шим привычкам, характеру и представлениям о работе руководителя. 
1. С завтрашнего дня вам предстоит руководить группой сотрудни-
ков, которые старше вас по возрасту. Чего больше всего опасались бы вы в 
этом случае: 
а) что можете оказаться менее осведомленными в существе вопроса, 
чем они; 
б) что вас будут игнорировать и оспаривать принимаемые вами ре-
шения; 
в) что не удастся выполнить работу на должном уровне. 
2 Если вас в каком-либо деле постигнет крупная неудача, то вы: 
а) постараетесь пренебречь ею, считая случившееся несуществен-
ным, и пойдете развлечься; 
б) начнете лихорадочно раздумывать, на кого или на какие обстоя-
тельства можно перенести вину; 
в) проанализируете причины неудач, оценивая, в чем был ваш соб-
ственный промах и как исправить дело; 
г) испытаете отчаяние, впадете в депрессию, у вас опустятся руки. 
3. Какое из нижеперечисленных сочетаний качеств и черт характера 
наиболее подходит к вам: 
а) скромный, общительный, снисходительный, впечатлительный, 
медлительный, послушный; 
б) приветливый, настойчивый, энергичный, находчивый, требова-
тельный, решительный; 
в) работящий, уверенный в себе, сдержанный, старательный, испол-
нительный, логичный. 
4. Вы считаете, что большинство людей: 
а) любят работать хорошо, старательно; 
б) добросовестно относятся к работе только тогда, когда их труд 
оплачивается; 
в) трактуют работу как необходимость, и не более. 
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5. Руководитель должен быть ответственен за: 
а) поддержание хорошего настроения в коллективе; 
б) отличное и своевременное выполнение задания. 
6. Вы руководитель организации и в течение недели должны пред-
ставить «наверх» план работ. Как вы поступите: 
а) составите план работ, доложите о нем начальству и попросите 
поправить в соответствии с замечаниями; 
б) выслушаете мнение подчиненных специалистов, после чего со-
ставите план, принимая только те из высказанных предложений, которые 
согласуются с вашей точкой зрения; 
в) поручите составить план подчиненным и не станете вносить в не-
го никаких существенных поправок, отправив для согласования в выше-
стоящую инстанцию своего заместителя или другого компетентного ра-
ботника; 
г) разработаете план совместно со специалистами, после чего доло-
жите о плане руководству, лично обосновывая его. 
7. На ваш взгляд, наилучших результатов достигает тот руководи-
тель, который: 
а) тщательно контролирует выполнение подчиненными их функций 
и задач; 
б) подключает подчиненных к решению задач, руководствуясь 
принципом «доверяй, но проверяй»; 
в) сам заботится о выполняемой работе, но за суматохой дел не все-
гда проверяет тех, кто ее выполняет. 
8. Считаете ли вы ответственность за свою собственную работу 
равнозначной вашей ответственности за итоги работы всего коллектива: 
а) да; 
б) нет. 
9. Ваша точка зрения или поступок встречен другими критически. 
Как вы поведете себя: 
а) не спеша с возражениями, сумею трезво взвесить все «за» и 
«против»; 
б) не спасую и постараюсь доказать преимущество своей позиции; 
в) в силу своего характера не сумею скрыть свою обиду или досаду, 
а возможно, и рассержусь; 
г) промолчу, но своей точки зрения и поступков не изменю. 
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10. Что лучше решает воспитательную задачу и приносит наиболь-
ший успех: 
а) премирование; 
б) наказание. 
11. Вы хотите, чтобы: 
а) другие видели в вас хорошего друга; 
б) никто не усомнился бы в вашей честности и решимости оказать 
помощь в нужный момент; 
в) другие восхищались вашими качествами и достижениями. 
12. Любите ли вы принимать самостоятельные решения: 
а) да; 
б) нет. 
13. Если вам предстоит принять важное решение или дать заключе-
ние по какому-то важному вопросу, то вы: 
а) постараетесь сделать это безотлагательно и больше не возвра-
щаться к этому делу; 
б) сделаете это быстро, но потом будете сомневаться в правильно-
сти вашего решения; 
в) постараетесь как можно дольше оттягивать принятие решения. 
 
 Когда вы откровенно ответите на все вопросы, с помощью ключа оп-
ределите набранное число баллов. 
 
Ключ для подсчета набранных баллов 
 
№ а б в г 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
0 
2 
0 
6 
3 
3 
2 
6 
2 
3 
3 
3 
6 
2 
0 
3 
2 
5 
0 
6 
0 
6 
0 
5 
0 
3 
4 
6 
2 
0 
– 
1 
4 
– 
4 
– 
– 
– 
– 
– 
0 
– 
– 
– 
6 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
  
 Если вы набрали больше 40 баллов, то у вас много задатков, чтобы 
стать хорошим руководителем с современным стилем руководства. Вы ве-
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рите в людей, в их знания и хорошие качества. Требовательны к себе и 
своим коллегам. Не станете терпеть в своем коллективе бездельников и 
бракоделов, не будете стараться завоевать дешевый авторитет. Для добро-
совестных сотрудников будете не только начальником, но и хорошим то-
варищем, который в трудную минуту поддержит и словом, и делом. 
 Если вы набрали от 10 до 40 баллов, то могли бы руководить опре-
деленными объектами и работами, но нередко сталкивались бы с трудно-
стями, и тем чаще, чем меньше балов сумели набрать по нашей шкале. Вы 
старались бы быть для своих подчиненных опекуном, но иногда могли бы 
выместить на них свое дурное настроение, оказывали бы им помощь и да-
вали разного рода советы, даже если в них нет необходимости. 
 Если Вы набрали меньше 10 баллов, то у вас мало шансов добиться 
успеха в качестве руководителя. Разве только у вас хватит силы воли пере-
смотреть многие взгляды и отказаться от некоторых привычек. Прежде 
всего, потребуется обрести веру в людей и в самого себя. 
 
Тест 2. Качество мышления 
 
 Этот тест позволяет проверить ваши концептуальные навыки, т.е. на-
выки, в которых участвуют мышление и память. Тест позволяет оценить 
ваши способности логически мыслить, что необходимо при анализе ин-
формации и принятии управленческих решений. 
Ниже приводятся двадцать рядов по шесть чисел в каждом. Каждый 
ряд построен по особой математической закономерности. Вам необходимо 
определить закономерность построения каждого ряда и добавить седьмое и 
восьмое числа, которые бы продолжили ряд. Вот пример решения: 
2 4 6 8 10 12 (14 16) 
 
На тест отводится две минуты. 
 
1. 3 4 5 6 7 8 
2. 10 15 20 25 30 35 
3. 8 7 6 5 4 3 
4. 3 6 9 12 15 18 
5. 5 9 13 17 21 25 
6. 8 1 6 1 4 1 
7. 27 27 23 23 19 19 
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8. 1 2 4 8 16 32 
9. 8 9 12 13 16 17 
10. 99 77 55 22 33 44 
11. 19 16 14 11 9 6 
12. 2 3 5 8 12 17 
13. 11 13 12 14 13 15 
14. 29 28 26 23 19 14 
15. 18 14 17 13 16 12 
16. 81 27 9 3 1 1/3 
17. 16 17 15 18 14 19 
18. 1 4 9 16 25 36 
19. 3 6 8 16 18 36 
20. 20 17 15 14 14 15 
 
 Если вы правильно решили за установленное время 16 – 18 задач, 
ваши способности прекрасны. Если 11 – 15 – тоже замечательно. У вас 
гибкий ум. Вы быстро анализируете информацию и имеете развитое логи-
ческое мышление. Большинство людей правильно решают 7 – 10 задач. 
Если же вы решили только 4 – 6 задач, то ваш ум не назовешь гибким, а 
мышление – логическим. 
 
Тест 3. Подвержены ли вы стрессам 
 
 Стресс имеет самое непосредственное отношение к руководителям, 
поскольку их работа связана с психологическим напряжением. Стрессы 
вызывают раздражение, депрессию, потерю аппетита и другие болезни. 
Чрезмерные стрессы могут оказывать разрушительное действие как на лю-
дей, так и на организации. Это должен учитывать руководитель и научить-
ся нейтрализовать неблагоприятные последствия стресса. 
 Есть бесспорные признаки, по которым вы можете оценить свое со-
стояние и определить, подвержены ли вы стрессам. Для этого достаточно 
ответить на 20 вопросов. Так как человек не всегда дает достоверную 
оценку, ответы может проверить кто-нибудь из ваши друзей. Если ваши 
оценки разойдутся, нужно подумать над вопросами еще раз.  
Баллы ваших ответов: почти никогда – 1, редко – 2, часто – 3, почти 
всегда – 4. 
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      Вопрос       Ответ 
 
1. Легко раздражаюсь даже из-за мелочей.   1, 2, 3, 4. 
2. Нервничаю, если приходится чего-либо ждать.  1, 2, 3, 4. 
3. Когда испытываю неловкость, краснею.   1, 2, 3, 4. 
4. В состоянии раздражения могу обидеть кого-нибудь. 1, 2, 3, 4. 
5. Не выношу критики, она выводит меня из себя.  1, 2, 3, 4. 
6. Если толкнут в трамвае, постараюсь ответить обидчику  
тем же или скажу что-нибудь обидное, в автомобиле  
нажму клаксон.       1, 2, 3, 4. 
7. Постоянно чем-нибудь занимаюсь, все мое время  
заполнено какой-либо деятельностью.   1, 2, 3, 4. 
8. Мне не свойственна пунктуальность: или опаздываю,  
или прихожу раньше времени.     1, 2, 3, 4. 
9. Не умею выслушать: всегда перебиваю других, дополняю  
их высказывания.       1, 2, 3, 4. 
10. Страдаю отсутствием аппетита.    1, 2, 3, 4. 
11. Часто испытываю беспричинное беспокойство.  1, 2, 3, 4. 
12. По утрам чувствую себя плохо, кружится голова. 1, 2, 3, 4. 
13. Испытываю постоянную усталость, плохо сплю,  
не могу «отличиться».      1, 2, 3, 4. 
14. Даже после продолжительного сна чувствую себя  
«разбитым».        1, 2, 3, 4. 
15. Думаю, у меня не все в порядке с сердцем.  1, 2, 3, 4. 
16. Страдаю от болей в области спины и шеи.   1, 2, 3, 4. 
17. Часто барабаню пальцами по столу, а сидя, 
покачиваю ногой.       1, 2, 3, 4. 
18. Мечтаю о признании: хочу, чтобы меня хвалили за то,  
что я делаю.        1, 2, 3, 4. 
19. Думаю, что я лучше многих других, но никто этого 
не замечает.        1, 2, 3, 4. 
20. Не на диете, но между тем мой вес постоянно  
колеблется.        1, 2, 3, 4. 
 
 Суммируйте полученные баллы и узнайте, как психологи оценивают 
ваше состояние. Обратите внимание на их советы. 
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 До 30 баллов. Вы живете спокойно и размеренно, справляетесь с 
проблемами, которые преподносит вам жизнь. Вы не страдаете ни ложной 
скромностью, ни излишним честолюбием. Вместе с тем вам рекомендуется 
проверить свои ответы вместе с хорошо знающим вас человеком – люди, 
имеющие такую сумму баллов, часто видят себя в розовом свете. 
 31 – 45 баллов. Для вашей жизни характерны деятельность и напря-
жение. Вы подвержены стрессу как в положительном смысле слова (ста-
раетесь добиться чего-либо), так и в отрицательном (хватает проблем и за-
бот). По всей видимости, вы и впредь будете жить так же. Постарайтесь 
только выделить немного времени для себя. 
 46 – 50 баллов. Ваша жизнь – непрекращающаяся борьба. Вы често-
любивы и мечтаете о карьере. Вы довольно зависимы от чужих оценок, и 
это постоянно держит вас в состоянии стресса. Подобный образ жизни мо-
жет привести вас к успеху на личном фронте или в профессиональном от-
ношении, но вряд ли это доставит вам радость. Все утечет, как вода сквозь 
пальцы. Избегайте ненужных споров, подавляйте гнев, вызванный мело-
чами, не пытайтесь всегда добиваться максимума. Время от времени отка-
зывайтесь от того или иного плана. 
 Более 60 баллов. Вы живете как шофер, который жмет одновремен-
но и на газ, и на тормоз. Поменяйте жизненный уклад. Испытываемый ва-
ми стресс угрожает и вашему здоровью, и вашему будущему. Если пере-
мена образа жизни представляется вам невозможной, постарайтесь хотя бы 
отреагировать на эти рекомендации. 
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ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Составление калькуляции транспортных затрат 
 
 Основанием для расчета транспортных расходов служит ведомость 
об источниках получения, расстояниях и способах транспортирования ма-
териалов до приобъектных складов. 
 
Порядок выполнения 
 
1. В соответствии с вариантом задания (табл. 2.1.) составляется 
схема перевозки груза. 
Таблица 2.1 
Варианты заданий 
 
Перевозки  
от источников  
получения до мест 
погрузки в вагоны 
Ж
ел
ез
но
до
ро
ж
ны
е 
пе
ре
во
зк
и 
до
 
пу
нк
то
в 
на
зн
ач
ен
ия
 
Перевозки 
автомобиль-
ным транс-
портом до 
приобъект-
ных складов 
В
ар
иа
нт
ы
 
М
ат
ер
иа
лы
 
и 
ко
нс
тр
ук
ци
и 
П
ос
та
вщ
ик
 
В
ид
 
тр
ан
сп
ор
та
 
Конеч-
ные 
пункты 
перевоз-
ки Ра
сс
то
ян
ие
, 
км
 
Станции 
назна-
чения и 
отправ-
ления 
Конеч-
ные 
пункты 
перевоз-
ки Ра
сс
то
ян
ие
, 
км
 
В
ид
 
пр
им
ен
яе
м
ой
 
та
ры
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Балки подкра-
новые, 6 м 
Завод 
ЖБИ, 
г. Минск 
Авт. Завод 
ЖБИ, 
г. Минск 
16 г. Полоцк 
г. Минск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
19 Рек-
ви-
зит 
2 Балки подкра-
новые 
Завод 
ЖБИ 
г. Минск 
Авт. Завод 
ЖБИ, 
г. Минск 
12 г. Полоцк 
г. Витебск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
21 Рек-
ви-
зит 
3 Балки стропиль-
ные для плоской 
кровли проле-
том 6 м 
Завод 
ЖБИ 
г. Минск 
Авт. Завод 
ЖБИ, 
г. Минск 
15 г. Полоцк 
г. Витебск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
25 Рек-
ви-
зит 
4 Фермы по-
крытий без-
раскосные 
пролетом 18 м 
завод 
ЖБИ, 
г. Минск 
Авт. Завод  
ЖБИ,  
г. Минск 
21 г. Полоцк 
г. Минск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
17 Рек-
ви-
зит 
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Продолжение табл. 2.1 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Фермы для 
покрытий 
безраскос-
ные проле-
том 24 м 
завод 
ЖБИ  
г. Минск 
Авт. завод 
ЖБИ  
ст. Минск 
6 г. Полоцк 
г. Минск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
  
 
6 Кирпич кера-
мический  
М-150 
Витеб-
ский кир-
пичный 
завод 
Авт. кирпич-
ный завод 
ст. Ви-
тебск 
14 г. Полоцк 
г. Витебск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
8 Под-
до-
ны 
7 Кирпич сили-
катный М-75 
Витеб-
ский кир-
пичный 
завод 
Авт. кирпич-
ный завод 
ст. Ви-
тебск 
11 г. Полоцк 
г. Витебск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
15 Под
до-
ны 
8 Кирпич кера-
мический  
М-100 
Минский 
кирпичный 
завод 
Авт. кирпич-
ный завод 
ст. Минск 
18 г. Полоцк 
г. Минск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
48 Под
до-
ны 
9 Кирпич сили-
катный М-100 
Минский 
кирпич-
ный завод 
Авт. кирпич-
ный завод 
ст. Минск 
21 г. Полоцк 
г. Минск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
13 Под-
до-
ны 
10 Балки стро-
пильные ре-
шетчатые 
ТБДР-12-4 
Завод 
ЖБИ  
г. Ви-
тебск 
Авт завод 
ЖБИ  
ст. Ви-
тебск 
6 г. Полоцк 
г. Витебск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
30 Рек-
ви-
зит 
11 Труба стальная 
сварная водога-
зопроводная с 
резьбой, оцин-
кованная, лег-
кая, диаметром 
условного про-
хода 150 мм 
(ГОСТ 3262-75) 
b = 4 мм 
Могилев-
ский ме-
таллурги-
ческий 
завод 
Ж/д металлур-
гический 
завод  
ст. Моги-
лев II 
3 г. Полоцк 
г. Могилев 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
18 Рек-
ви-
зит 
12 Люк чугунный 
тяжелый  
(ГОСТ 3634-79) 
Моло-
дечнен-
ский ме-
таллур-
гич. за-
вод 
Ж/д металлур-
гический 
завод  
ст. Моги-
лев II 
6 г. Полоцк  
г. Моло-
дечно 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
27 Рек-
ви-
зит 
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Продолжение табл. 2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 Воздуховоды 
из тонколи-
стовой корро-
зионно-
стойкой стали 
b = 0,7 мм, 
прямоугольно-
го сечения 
размером 
большей сто-
роны от 300 до 
1000 мм, клас-
са Н 
Полоцкий 
завод 
стройма-
териалов 
– – – – завод 
стройма-
териалов, 
стройпло-
щадка 
34 Рек-
ви-
зит 
14 Радиаторы 
отопительн. 
чугунные  
МС-140, высо-
та полная  
588 мм, высота 
монтажная  
520 мм 
ОДО 
«Мастер» 
г.Баранови
чи 
Авт. ОДО 
«Мас-
тер»  
ст. Бара-
новичи 
10 г. Полоцк 
г. Барано-
вичи 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
11 Рек-
ви-
зит 
15 Решетки жа-
люзийные 
неподвижные 
односекцион-
ные СТО 301, 
размером 
150×490 мм 
Фирма 
«Истра» г. 
Витебск 
Авт. Фирма 
«Истра» 
ст. Ви-
тебск 
2 г. Полоцк 
г. Ви-
тебск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
13 Рек-
ви-
зиг 
16 Трубы стальные 
сварные по  
ТУ 14-3-721-78  
с изм. №3, 
класс прочно-
сти К60, на-
ружным диа-
метром 1220 
мм, b = 12 мм 
Минская 
оптовая 
база 
Ж/д оптовая 
база  
ст. Минск 
4 г. Полоцк 
г. Минск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
6 Рек-
ви-
зит 
17 Трубы ст., 
сварные по  
ТУ 14-3-1464-87 
из ст. 10Г2 ФБ 
наружн., диа-
метр 1420 мм, 
b = 18,7 мм 
Минская 
оптовая 
база 
Ж/д оптовая 
база  
ст. Минск 
4 г. Полоцк 
г. Минск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
24 Рек-
ви-
зит 
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Окончание табл. 2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18
. 
Чугунные гру-
зы для бала-
стировки ма-
гистр. газо-
нефтепрово-
дов диаметром 
трубопровода 
1200 мм 
Жлобин-
ский ме-
таллурги-
ческий з-д 
Ж/д метал-
лурги-
ческий 
з-д,  
ст. 
Жлобин 
3 г. По-
лоцк 
г. Жло-
бин 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
6 Рек-
ви-
зит 
20 Узлы трубо-
проводов из 
электросварных 
труб большого 
диаметра 
СТЗСТКСТ6СП, 
диаметром ус-
ловного прохо-
да 1200 мм,  
b = 12 мм 
Минская 
оптовая 
база 
 
Ж/д оптовая 
база  
ст. Минск 
4 г. Полоцк 
г. Минск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
6 Рек-
ви-
зит 
21 То же, диа-
метром ус-
ловного 
прохода 
1400 мм,  
8 + 16 мм  
и больше 
Минская 
оптовая 
база 
Ж/д оптовая 
база  
ст. Минск 
4 г. Полоцк 
г. Минск 
ст. По-
лоцк, 
строй-
площадка 
24 Рек-
ви-
зит 
 
 
2. Устанавливается вид отпускной цены. 
3. Определяется перечень транспортных операций, выполняемых 
при транспортировании груза, подлежащих включению в калькуляцию 
транспортных расходов (табл. 2.2.). 
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     Приложение 1 
к Инструкции по определению 
сметной стоимости строительства и 
составлению сметной документации 
Наименование стройки _____________________ 
Код стройки ________________________ 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №___ 
транспортных затрат на 1 т 
                                                                      (вид материалов и  изделий) 
Составлена в ценах____________г. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
1.  Вид отпускной цены _____  
2.  Наименование поставщиков __________ 
3.  Виды транспорта _______  
4.  Железнодорожные перевозки: 
4.1.  Вид отправки ___________ 
4.2.  Тариф (общий, исключительный) _________ 
4.3.  Скидки, надбавки ____________  
4.4.  Тарифная схема _____________  
4.5.  Норма загрузки вагонов________________________________________  
4.6.  Количество одновременно подаваемых вагонов под погрузку и выгрузку 
5.  Автомобильные перевозки: 
5.1.  Класс груза___________________________________________________ 
5.2.  Тариф_______________________________________________________  
5.3.  Надбавки____________________________________________________  
 
Стоимость 1 т, руб. № 
п/п Наименование операции 
Наименование  
конечных пунктов 
перевозки (от-до) 
Расстояние 
перевозки, 
км 
Формула 
подсчета 
Всего 
 
1.  Погрузочно-разгрузочные работы при  
 автомобильных перевозках к месту отгрузки 
2.  Автомобильные перевозки к месту отгрузки 
3.  Подача вагонов под погрузку 
4.  Погрузка в вагоны и выгрузка из них 
5.  Железнодорожные перевозки 
6.  Подача вагонов под выгрузку 
7.  Погрузочно-разгрузочные работы при  
 автомобильном транспорте в местах назначения 
 
Итого на 1 т 
Составил _______________________________ 
должность, подпись (инициалы, фамилия) 
Проверил _________________________________  
должность, подпись (инициалы, фамилия) 
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Задача 2. Составление локальных смет по ресурсно-сметным нормам 
 
Локальные сметы составляются на отдельные виды работ и затрат. 
Локальные сметы составляются по форме согласно прил. 1 к Инст-
рукции на отдельные виды работ и затрат на основе объемов, определив-
шихся при разработке проектной документации. 
В локальных сметах производится группировка данных по проект-
но-технологическим модулям (ПТМ) на отдельные виды работ и затрат. 
Сметная стоимость, определенная по локальным сметам, включает 
в себя основную заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации 
строительных машин и механизмов, в составе которой указывается зара-
ботная плата машинистов, стоимость материалов, изделий и конструк-
ций, в составе которой указываются транспортные затраты по их достав-
ке, стоимость оборудования, мебели, инвентаря, накладные расходы и 
плановые накопления. 
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций определя-
ется на основании сметных цен на материалы, изделия и конструкции в 
ценах по состоянию на 1 января 2006 г. 
Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря определяется 
на основании спецификаций, входящих в состав проектной документа-
ции, и включает в себя отпускные цены заводов-изготовителей, затраты 
на запасные чисти, тару, упаковку, реквизит, доставку до приобъектного 
склада строительства, комплектацию, заготовительно-складские расходы. 
Затраты, связанные с приобретением оборудования, мебели, инвен-
таря, определяются в процентном соотношении от отпускной цены завода-
изготовителя в следующих размерах: 
− стоимость запасных частей – до 2 %; 
− затраты на тару, упаковку, реквизит – до 2 %; 
− транспортные затраты – до 4 %; 
− затраты по комплектации, в случае некомплектной поставки – до 1 %; 
− услуги сторонних организаций, при их наличии – до 1 %; 
− заготовительно-складские расходы – до 1,2 %. 
Из перечисленных затрат учитываются только те затраты, которые не 
вошли в отпускную цену завода-изготовителя, и требуется их возмещение. 
Накладные расходы и плановые накопления определяются в про-
центах от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и 
заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и 
механизмов по нормам, утвержденным в установленном порядке Мини-
стерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее – 
Минстройархитектуры), постановлением от 16.01.2008 №1. 
Затраты труда, учтенные РСН, определяются по нормам с учетом 
затрат труда рабочих и машинистов и объемов выполненных работ. 
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Приложение 1 
К Инструкции по определению сметной стоимости 
строительства и составлению сметной документации 
Наименование стройки  _________________________ 
Код стройки  __________________________________ 
Наименование объекта  _________________________ 
Шифр объекта  ________________________________ 
Комплект чертежей  ____________________________ 
 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ___ 
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) 
на _______________________________________________________ 
Составлена  в ценах _______г.  Стоимость _______ тыс. руб. 
 
Стоимость: ед. изм./всего, руб. 
Ед. изм. Эксплуатация 
машин  
и механизмов 
Материалы,  
изделия  
и конструкции 
№ 
п/п 
Обосно-
вание 
Наимено-
вание 
работ 
и затрат Количе-
ство 
Зара-
ботная 
плата 
Все-
го  
В т.ч. за-
работная 
плата 
машини-
стов 
Все-
го 
В т.ч. 
транс-
портные 
затраты 
Общая 
стои-
мость 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 
Всего  
в т.ч. 
строительные работы  
в т.ч. 
заработная плата 
эксплуатация машин и механизмов 
в т.ч заработная плата машинистов 
материалы, изделия, конструкции 
в т.ч. транспортные затраты 
накладные расходы 
плановые накопления 
 
Монтажные работы 
в т.ч. 
заработная плата 
эксплуатация машин и механизмов 
в т.ч. заработная плата машинистов 
материалы, изделия, конструкции 
в т.ч транспортные затраты 
накладные расходы 
плановые накопления 
 
Оборудование, мебель, инвентарь 
в т.ч. транспортные затраты 
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Затраты труда рабочих 
Затраты труда машинистов 
 
Возврат материалов, изделий,  
конструкций 
 Составил (должность) _________________ 
 Проверил (должность) _________________ 
 
Варианты заданий на составление локальных смет по ресурсно-сметным нормам 
приведены в табл. 2.3. 
Таблица 2.3 
Ведомость объемов работ для составления локальных смет 
Вари-
анты 
№ 
п/п Наименование работ и затрат 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
1 2 3 4 5 
1 Разработка грунта 1 группы бульдозером мощностью 
59 кВт с перемещением до 20 м 1000 м
3
 16,0 
2 
 
 
Укладка подкрановых балок массой до 5 т БКН-6-С в 
одноэтажных зданиях при высоте здания до 25 м и массе 
колонн до 10 т 
шт. 24 
3 Устройство рулонной скатной трехслойной кровли на 
битумной мастике из рубероида РМ-350 (для здания без 
фонарей шириной более 24 м) 
100 м2 • 96,9 
1 
4 Устройство покрытий мозаичных на цементном раство-
ре (террацо) толщиной 20 мм без рисунка 100 м
2
 3,02 
1 Укладка подкрановых балок массой до 12 т БКН-12-1С в 
одноэтажных зданиях при высоте здания до 25 м и массе 
колонн до 15 т 
шт. 12 
2 Устройство цементной стяжки по полам толщиной 20 мм 100 м2 96,2 2 3 Установка оконных блоков в каменных стенах с пере-
плетами раздельными площадью проемов до 2 кв. м в 
общественных зданиях ОР-12-12-В (приборы наклад-
ные оконные) 
м2 
компл. 
50 14 
1 Установка стропильных балок покрытия пролетом до  
6 м, массой до 3 т Б6-1 при длине плит покрытий до  
6 м и высоте здания до 25 м 
шт. 12 
2 Устройство обмазочной пароизоляции покрытий в 
два слоя из битумной мастики 
100 м2 41,2 
3 Устройство выравнивающей цементной стяжки толщи-
ной 25 мм 100 м
2
 41,2 
3 
4 Устройство кровли рулонной скатной трехслойной для 
зданий шириной до 12 м на битумной мастике с защитным 
слоем из гравия на битумной мастике из толя ТГ-350 
100 м2 41,2 
1 Установка стропильных ферм покрытий пролетом до 
18 м массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м и 
высоте зданий до 25 м (марка ФБ-18-1) 
шт. 44 
2 Установка блоков балконных со спаренными полотнами 
площадью проема до 3 м2 в каменных стенах общест-
венных зданий (БС 22-9) (приборы дверные) 
м2 
компл. 
56,6 
14 
4 
3 Конопатка дверных коробок на клей в наружных ка-
менных стенах площадью проема до 3 кв. м м
2
 56,6 
 100 
Продолжеение табл. 2.3 
1 2 3 4 5 
1 Установка стропильных ферм пролетом 24 м, массой до 
10 т при длине покрытий до 12 м и высоте зданий до 
25 м (ФБМ.241-3) 
шт. 14 
2 Установка оконных блоков с одинарными и спаренными 
переплетами площадью проемов до 5 м2 в каменных 
стенах промышленных зданий (приборы накладные 
оконные) 
м2 
компл. 
48,4 16 5 
3 Остекление деревянных переплетов промышленных зда-
ний, установленных в коробки, оконным стеклом 3 мм 100 м
2
 0,484 
1 Простая кладка наружных стен из керамического кир-
пича (М-150) для зданий высотой до 9 этажей при высо-
те этажа до 4 м 
м3 365,4 
2 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раство-
ром по камню стен внутри здания 100 м
2
 22,4 
3 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раство-
ром по камню потолков 
100 м2 10,2 
6 
4 Штукатурка плоских оконных и дверных откосов по 
камню 
100 м2 4,2 
1 Кладка средней сложности наружных стен для зданий 
высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м из сили-
катного кирпича рядового М 75 
м3 404,8 
2 Укладка лестничных площадок в жилых зданиях массой 
более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов 
до 5 т и высоте зданий до 30 м 
м2/шт. 240 40 7 
3 Укладка лестничных маршей массой до 1 т со сваркой в 
жилых помещениях 
шт. 32 
1 Кладка средней сложности наружных стен из кирпича 
керамического Ml00 при высоте этажа до 4 м для зданий 
высотой до 9 этажей 
м3 600,8 
2 Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым 
раствором по камню стен 100 м
2
 90,2 
3 Улучшенная штукатурка известковым раствором по 
камню стен внутри здания 100 м
2
 90,2 
 
8 
4 Оклейка стен по монолитной штукатурке простыми 
обоями обыкновенного качества 100 м
2
 90,2 
1 Укладка подкрановых балок в одноэтажных зданиях 
массой до 5 т (БКН6-ЗС) при массе колонн до 15 т и вы-
соте здания до 15 м 
шт. 36 
2 Утепление покрытия керамзитом м3 26,3 
3 Устройство обмазочной пароизоляции покрытий в два 
слоя из битумной мастики 
100 м2 40,2 
9 
4 Устройство выравнивающей цементной стяжки толщи-
ной 30 мм 100 м
2
 40,2 
1 Уплотнение грунта гравием под полы 100 26,8 
2 Устройство песчаного подстилающего слоя под полы м3 107,2 
3 Устройство тепло- и звукоизоляции из матов мине-
раловатных толщиной 80 мм 100 м
2
 26,8 10 
4 Установка стропильных балок покрытия пролетом до 12 м, 
массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м(1Б12-1) шт. 14 
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Окончание табл. 2.3 
1 2 3 4 5 
1 Окраска металлических конструкций решеток, перепле-
тов, радиаторов, труб за 2 раза 100 м
2
 13,6 
2 Сверление отверстий в кирпичных стенах электропер-
форатором, b = 0,5 кирпича, диаметр до 20 мм 100 шт. 4,2 11 
3 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроход-
ном канале при условном давлении 1,6 МПа, температу-
ре 150° С, диаметром труб 250 мм 
км 8,2 
1 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в проходном 
канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре 
300° С, диаметром труб 900 мм 
км 1,8 
2 Прокладка трубопроводов в армопенобетонной изоля-
ции диаметром труб 80 мм км 2,3 12 
3 Изоляция трубопроводов матами минераловатными 
прошивными в обкладках, изделиями минера-
ловатными с гофрированной структурой, диаметр тру-
бопровода 200 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм 
10 м 137,7 
1 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов метал-
лопластом, диаметр трубопровода 340 мм, толщина теп-
лоизоляционного слоя 240 мм 
10 м 442 
2 Установка камер приточных типовых без секций оро-
шения, производительностью 30 тыс. м3/ч шт. 2 13 
3 Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали 
класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 
900 мм 
100 м2 6,6 
1 Установка агрегатов вентиляторных производительно-
стью 12 тыс. м3/ч 1 агрегат 4 
2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов обер-
точными стекловатными изделиями м
3
 1,08 14 
3 Врезка штуцера газопроводов, диаметр 80 мм 1 врезка 4 
1 Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 
250 мм 
1 ком-
пенсатор 
104 
2 Надземная прокладка трубопроводов при условном давле-
нии 2,5 МПа, температуре 300° С, диаметром труб 350 мм км 0,8 15 
3 Установка жалюзийных решеток площадью в свету 1,2 м2 
с выверкой и закреплением 
1 ре-
шетка 8 
1 Установка воздухораспределителей для подачи воз-
духа в рабочую зону, массой 70 кг шт. 22 
2 Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) мине-
раловатными на битумном связующем, диаметром тру-
бопровода 220 мм, толщина изоляционного слоя 100 мм 
10 м 32 16 
3 Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 
125 мм 
1 ком-
пенсатор 26 
1 Установка задвижек диаметром задвижки 150 м 1 ком-
плект 92 
2 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулон-
ными материалами, диаметр трубопровода 76 мм, тол-
щина изоляционного слоя 50 мм 
10 м 72 17 
3 Установка отсосов от оборудования 100 кг 
отсосов 4,8 
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          УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Министерства 
архитектуры и строительства 
Республики Беларусь 
16.01.2008 г. №1 
 
Нормы накладных расходов и плановых накоплений для строительных,  
монтажных и специальных работ при строительстве объектов подрядным 
способом 
 
Нормы в процентах (от 
сумм) сметных величин  
основной заработной платы 
рабочих и заработной платы 
машинистов 
№ 
п/п Наименование работ 
накладных 
расходов 
плановых 
накоплений 
1 2 3 4 
1 Строительные работы (за исключением работ, 
предусмотренных пп. 2 – 4) для: 
  
1.1 городского строительства, включая г. Минск 135,6 167,1 
1.2 строительства в сельской местности 159,7 172,5 
2 Монтаж сборных железобетонных конструкций 
при строительстве каркасных зданий и объектов 
крупнопанельного домостроения для: 
  
2.1 городского строительства, включая г. Минск 234,5 283,2^ 
2.2 строительства в сельской местности 276,4 292,4 
3 Монтаж металлических конструкций каркасных 
зданий 
 
147,4 
 
162,9 
4 Монтажные и специальные работы   
4.1 монтаж металлических конструкций 115,3 167,6 
4.2 внутренние санитарно-технические работы 167,1 175,5 
4.3 теплоизоляционные работы 141,6 119,1 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
4.5 бурение скважин на воду 119,9 126,8 
4.6 строительство автомобильных дорог (без мостов 
и тоннелей) 
 
95,5 
 
106,9 
4.7 прокладка нефтегазопродуктопроводов 156,8 202,1 
4.8 монтаж оборудования 76,2 80,9 
4.9 электромонтажные работы 123,0 96,3 
4.10 строительство водохозяйственных объектов 101,8 96,4 
4.11 прокладка и монтаж междугородних линий связи 183,6 133,9 
4.12 строительство метрополитенов 93,9 80,2 
4.13 горнопроходческие работы 102,3 107,1 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 
5 Работы по ремонту зданий, сооружений, ин-
женерных коммуникаций и благоустройству 
территорий: 
  
5.1 строительные работы (за исключением работ, 
предусмотренных пп. 5.2 – 5.10) теплоизоляци-
онные работы 
 
141,8 
 
107,7' 
5.2 монтаж металлических конструкций 115,3 167,6 
5.3 внутренние санитарно-технические работы 152,6 120,4 
5.4 электромонтажные работы 123,0 96,3 
5.5 монтаж оборудования 76,2 80,9 
5.6 прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
5.7 озеленение территории 102,9 75,8 
5.8 ремонт автомобильных дорог (без мостов и тон-
нелей) 
 
95,5 
 
106,9 
5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений  101,8 96,4 
5.10 ремонт мостов и тоннелей для:  
5.10.1 городского строительства, включая г. Минск 135,6 167,1 
5.10.2 строительства в сельской местности 159,7 172,5 
6 Реставрационно-восстановительные работы 110,3 73,9 
7 Пусконаладочные работы:  
7.1 технологическое оборудование 52,6 25,3 
7.2 электротехнические установки и автоматизиро-
ванные системы управления 
67,9 27,4 
 
Примечания: 
1.  К нормам накладных расходов на внутренние санитарно-технические работы, 
выполняемые в сельской местности, применяется коэффициент 1,15. 
2.  При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов 
жилищного фонда) к нормам накладных расходов применяется коэффициент 1,1. 
 
 
Пример составления локальной сметы приведен в табл. 2.4. 
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Задача 3. Составление локальных смет по укрупненным показателям 
 
Локальные сметы по укрупненным показателям в основном выпол-
няются на специальные строительные работы при разработке сметной до-
кументации на предынвестиционной стадии жизненного цикла проекта, 
исходной информацией в этом случае служат данные по объектам-
аналогам, укрупненные сметные нормы и другие нормативы. 
На основании данных, приведенных в табл. 2.5 – 2.9, составляются: 
1. Локальная смета на санитарно-технические работы. 
2. Локальная смета на электромонтажные работы. 
3. Локальная смета на приобретение и монтаж технологического 
оборудования, инвентаря и инструмента. 
Стоимость специальных работ по первой и второй локальным сметам 
определяется по показателям стоимости отдельных видов работ, приведен-
ных на 1 м3 строительного объема здания, а стоимость специальных работ – 
по третьей локальной смете в процентах от сметной стоимости строитель-
но-монтажных работ. 
При этом удельный вес отдельных статей затрат в прямых затратах 
принимается в следующих размерах: 
− заработная плата рабочих – 14 %; 
− эксплуатация машин – 5 %,  
– в том числе зарплата машинистов – 2 %; 
– материальные ресурсы – 81 %. 
Затраты на приобретение и монтаж оборудования, инвентаря и инст-
рументов распределяются следующим образом: 
− стоимость оборудования – 85 %; 
− прямые затраты на монтаж оборудования – 15 %; (с распределе-
нием по статьям затрат). 
При расчете трудоемкости работ, выполняемых рабочими и машини-
стами, применяется коэффициент перехода от заработной платы соответ-
ственно рабочих и машинистов (в рублях) к затратам труда (в чел.-ч), рав-
ный 0,3. 
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Задача 4. Составление объектной сметы 
 
Объектные сметы составляются по форме согласно [17, прил. 5], 
включают итоговые значения из локальных смет и содержат стоимостные 
показатели: заработной платы, эксплуатации машин и механизмов, в том 
числе заработной платы машинистов, материалов, изделий, конструкций, в 
том числе транспортных затрат, накладных расходов, плановых накопле-
ний, оборудования, мебели, инвентаря, прочих затрат, всего, трудоемкость, 
чел.-ч. 
Объектные сметы в своем составе объединяют в целом данные из 
локальных смет. 
Отдельной графой в объектной смете показывается нормативная 
трудоемкость работ, определяемая как сумма затрат в человеко-часах 
(чел.-ч), учтенных в ресурсно-сметных нормах, и трудоемкости, учтенной 
накладными расходами, которая определяется по формуле 
 
0,000031нр нрТ М= ⋅ , 
 
где нрТ  – нормативная трудоемкость работ, учтенная в накладных расхо-
дах, чел.-ч; нрМ  – сумма накладных расходов, принимаемая из итогов 
строки «Накладные расходы локальной сметы (руб.)»; 0,000031 – коэффи-
циент перехода от суммы накладных расходов в рублях к трудоемкости в 
чел.-ч. 
Объектная смета может не составляться в тех случаях, когда по объ-
екту имеется только один вид работ (затрат). 
За итогом объектной сметы показываются суммы, учитывающие 
стоимость материалов и изделий, полученных от разборки зданий и со-
оружений или их конструкций, которые являются итогом возвратных 
сумм, определенных в локальных сметах на строительство объекта. 
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Задача 5. Составление сводного сметного расчета 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется на 
основе объектных смет, локальных смет и сметных расчетов на отдельные 
виды затрат по форме согласно прил. 6 к Инструкции и является основным 
документом, определяющим стоимость строительства. 
В сводном сметном расчете сметная стоимость строительства рас-
пределяется по следующим главам: 
1. Подготовка территории строительства. 
2. Основные объекты строительства. 
3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 
4. Объекты энергетического хозяйства. 
5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 
6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теп-
лоснабжения и газоснабжения. 
7. Благоустройство территории. 
8. Временные здания и сооружения. 
9. Прочие работы и затраты. 
10. Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), за-
траты на осуществление авторского надзора, содержание органов государ-
ственного строительного надзора. 
11. Подготовка эксплуатационных кадров. 
12. Проектные и изыскательские работы. 
Отдельной строкой за итогом глав 1 – 12 сводного сметного расчета 
стоимости строительства приводится резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты. 
К сводному сметному расчету стоимости строительства составляется 
пояснительная записка, в которой указываются: 
− код зоны строительства (1 – для городского строительства; 2 – 
для строительства в сельской местности; 3 – для строительства в г. Минске); 
− уровень цен, в которых составлена сметная документация; 
− перечень сметных нормативов, принятых для составления смет-
ной документации; 
− нормы накладных расходов и плановых накоплений; 
− нормы затрат на временные здания и сооружения; 
− нормы дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время; 
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− нормативы средств, включаемых в главы 9 – 12 сводного сметно-
го расчета; 
− норматив средств на непредвиденные работы и затраты; 
− особенности определения сметной стоимости. 
В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся 
итоги по каждой главе и суммарные по главам 1 – 7, 1 – 8, 1 – 9, 1 – 12. 
После начисления резерва средств на непредвиденные работы и за-
траты приводится общий итог «Всего по сводному сметному расчету». 
При проведении укрупненных расчетов имеем: 
Глава 1  «Подготовка территории строительства» принимается 
равной 3 % от гл. 2. 
Глава 2  «Основные объекты строительства» принимается по объ-
ектной смете №1. 
Глава 3  «Объекты подсобного и обслуживающего назначения» – 
4 % от гл. 2. 
Глава 4  «Объекты энергетического хозяйства» – 7,4 % от гл. 2. 
Глава 5  «Объекты транспортного хозяйства и связи» – 4,5 % от гл. 2. 
Глава 6  «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализа-
ции, теплоснабжения» – 2,6 % от гл. 2. 
Глава 7  «Благоустройство и озеленение территории» – 3,3 % от гл. 2. 
Глава 8  «Временные здания и сооружения» включает затраты на 
строительство временных зданий и сооружений. 
Затраты определяются в процентах от суммы сметных величин ос-
новной зарплаты рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат 
на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1 – 7 по нормам, ус-
тановленным Минстройархитектуры,  
 
( )Норма гр.3 гр.4 по итогу гл.1 7
100
+ −
, 
 
и включаются в графу 9 с распределением по графам: 
− зарплата – 0,21; 
− эксплуатация машин – 0,12; 
− материалы – 0,67; 
− затраты труда – врМ17,0 , 
где врМ  – сумма по временным зданиям и сооружениям. 
Отдельной строкой в этой главе указываются возвратные суммы в 
размере 15 % от сметной стоимости временных зданий и сооружений, учи-
тывающие стоимость материалов и изделий, полученных от разборки вре-
менных зданий и сооружений. 
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Глава 9 «Прочие работы и затраты» содержит: 
а) дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время. 
Эти затраты определяются в процентах от суммы сметных величин основ-
ной зарплаты рабочих и зарплаты машинистов в составе затрат на эксплуа-
тацию машин и механизмов по итогу глав 1 – 7 по нормам, установленным 
Минстройархитектуры, и включаются в графу 9 с распределением по гра-
фам 3 – 5; 
б) затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование. 
Эти затраты определяются в размере 35 % от суммы сметных величин ос-
новной зарплаты рабочих и зарплаты машинистов в составе затрат на экс-
плуатацию машин и механизмов по итогу глав 1 – 7; 
в) затраты на премирование за производственные результаты. Оп-
ределяются в размере 30 % от суммы сметных величин основной заработ-
ной платы рабочих и зарплаты машинистов в составе затрат на эксплуата-
цию машин и механизмов и 49 % от сметной величины накладных расхо-
дов по итогу глав 1 – 7 с применением коэффициента 1,35, учитывающего 
отчисления на социальное страхование, и включаются в графы 8 и 9; 
г) затраты, связанные с выслугой лет и дополнительными отпуска-
ми за непрерывный стаж работы. Эти затраты определяются в размере 
14 % от суммы сметных величин основной зарплаты рабочих и зарплаты 
машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по 
итогам глав 1 – 7 с применением коэффициента 1,35, учитывающего от-
числения на социальное страхование, и приводятся в графах 8 и 9; 
д) другие затраты. Определяются в соответствии с нормативными 
правовыми актами, принятыми органами государственного управления для 
конкретной стройки, и включаются в графы 8 и 9. 
Глава 10 «Содержание застройщика, заказчика, затраты на осуще-
ствление авторского надзора, содержание органов государственного 
строительного надзора» 
Затраты на содержание застройщика, заказчика определяются по 
нормам в процентах от итога глав 1 – 9 сводного сметного расчета стоимо-
сти строительства и включаются в графы 8 и 9. 
Глава 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включает затраты 
на подготовку и переподготовку эксплуатационных кадров для вновь 
строящихся объектов, подготовка которых не осуществляется в системе 
профессионально-технического обучения.  
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Эти затраты определяются сметным расчетом, включаются в графы 8 
и 9 и состоят из следующих расходов: 
− на теоретическое и производственное обучение; 
− на стипендии обучающимся рабочим; 
− из начислений на заработную плату; 
− из суточных, квартирных и других расходов. 
Глава 12 «Проектные и изыскательские работы». В графы 8 и 9 
включаются затраты: 
− на изыскательские работы, определяемые по нормативам, утвер-
жденным в установленном порядке Минстройархитектуры; 
− на проектные работы; 
− на научно-проектные работы, определяемые по нормативам, ут-
вержденным в установленном порядке органами государственного управ-
ления; 
− на проведение экспертизы. 
Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости строитель-
ства в графу 9 с распределением по графам 3 – 8 включается резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты в процентах от суммы смет-
ной стоимости работ и затрат, включенных в главы 1 – 12, в размере: 
 при двухстадийном проектировании: 
а) на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: 
− объектов производственного назначения – 6,4 %; 
− объектов непроизводственного назначения (кроме жилых домов), 
а также инженерных сетей, дорог и объектов благоустройства, на которые 
разрабатывается самостоятельный проект, – 4,5 %; 
− жилых домов – 3 %; 
б) на строительство, осуществляемое по типовым и повторно при-
меняемым индивидуальным проектам: 
− объектов производственного назначения – 3 %; 
− объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых 
домов – 2 %; 
в) на реконструкцию, ремонт и реставрацию объектов: 
− действующих производств – в размере, предусмотренном для 
строительства, осуществляемого по индивидуальным проектам для соот-
ветствующих объектов, с коэффициентом 1,2; 
 при одностадийном проектировании – в размере, как для двух-
стадийного проектирования объектов соответствующих отраслей с коэф-
фициентом 0,8. 
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Резерв средств на непредвиденные работы и затраты распределяется 
на две части, одна из которых остается в распоряжении застройщика, за-
казчика, а другая передается в распоряжение подрядных организаций. 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, передаваемый 
подрядной организации из общей суммы резерва, составляет: 
− 1,5 % – для объектов производственного назначения, а также ин-
женерных сетей, дорог и объектов благоустройства, на которые разрабаты-
вается самостоятельный проект; 
− 1 % – для объектов непроизводственного назначения, жилых домов. 
За резервом средств на непредвиденные работы и затраты приводит-
ся строка: «В том числе на содержание и техническое оснащение регио-
нальных центров по ценообразованию в строительстве». 
Указанные средства определяются в соответствии с нормативами, 
утверждаемыми в установленном порядке, по итогу граф 3 – 6 глав 1 – 9. 
Значения приводятся в графах 8 и 9. 
На указанную сумму уменьшается часть резерва средств на непред-
виденные работы и затраты, остающихся в распоряжении заказчика. 
За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства ука-
зываются: 
− возвратные суммы, учитывающие стоимость использования и 
реализации; 
− стоимость материалов, изделий и конструкций, полученных от 
разборки зданий, сооружений или их элементов; 
− суммы в размере 15 % сметной стоимости временных зданий и 
сооружений, определенной по процентной норме затрат; 
− стоимость материалов, изделий и конструкций, полученных от 
разборки зданий, сооружений или их элементов – в размере, определенном 
в локальных сметах; 
− стоимость материалов, полученных в порядке попутной добычи 
(камень, гравий, лес и т.п.); 
− стоимость оборудования, демонтируемого на действующем 
предприятии и переносимого во вновь построенные цеха, а также стои-
мость другого имеющегося у заказчика оборудования, используемого на 
данной стройке, под записью «Стоимость оборудования, не требующая 
финансирования строительства». 
Значение приводятся в графе 9 с распределением по графам 5 и 7 со-
ответственно. 
Сводный сметный расчет составляется в целом на строительство 
объектов независимо от числа генеральных подрядных организаций, осу-
ществляющих строительство. 
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ГЛАВА 7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
7.1. Основные понятия в области организации строительства 
 
Организация – внутренняя упорядоченность, согласованность, взаи-
модействие более или менее дифференцированных и автономных частей 
целого, обусловленных его строением. 
Организация производства – форма, порядок соединения труда с ве-
щественными элементами производства для обеспечения выпуска высоко-
качественной продукции, достижения высокой производительности труда 
на основе лучшего использования производственных фондов и трудовых 
ресурсов. 
Организация строительного производства – согласование строительно-
монтажных работ во времени и в пространстве с целью ввода в эксплуата-
цию в установленные сроки законченных строительством объектов при 
достижении высоких технико-экономических показателей.  
Наука, занимающаяся вопросами организации строительного произ-
водства, рассматривает этап осуществления строительства. Эта наука изу-
чает, обобщает и разрабатывает формы и методы рациональной организа-
ции процесса производства строительной продукции и способы наиболее 
полного использования материально-технических ресурсов строительной 
организации. 
Предметом данной науки является разработка научных методов ор-
ганизации строительного производства, обеспечивающих достижение оп-
тимальных экономических результатов в процессе возведения зданий, со-
оружений и их комплексов. 
Задачей курса является изучение теоретических основ и научных ме-
тодов организации строительного производства на базе ускорения научно-
технического прогресса с целью использования его достижений в практи-
ческой деятельности. 
Организация строительного производства базируется на системе 
действующих нормативов, в составе которых важную роль играют произ-
водственные нормы, сметные нормы, нормы заделов и продолжительности 
строительства, позволяющие обоснованно концентрировать ресурсы и 
правильно планировать объемы работ. 
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Норма времени – время, устанавливаемое одному рабочему или 
группе рабочих для выполнения определенной операции или для изготов-
ления единицы продукции при современных организационно-технических 
условиях, наиболее эффективном использовании средств производства с 
учетом передового производственного опыта. Технически обоснованная 
норма времени зависит от особенностей технологии производства и опре-
деляется при наблюдении за действиями рабочих (например, хрономет-
раж). Норма времени периодически пересматривается по мере проведения 
организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда. 
Норма выработки – количество продукции, которое должен произве-
сти рабочий в единицу времени. Норма выработки зависит от уровня тех-
нической оснащенности, технологии и организации производства. Норма 
выработки является показателем производительности труда и принимается 
за основу при определении размеров сдельной оплаты труда рабочего. 
Производительность труда – плодотворность, продуктивность про-
изводственной деятельности людей. Производительность труда измеряется 
количеством продукции, произведенной работником в сфере материально-
го производства за единицу времени (час, смену, месяц, год). Производи-
тельность труда – важнейший показатель экономической эффективности 
производства. 
 
7.2. Участники строительства.  
Генподрядные и субподрядные организации 
 
На рис. 1 показан инвестиционный цикл строительства. 
Основные участники строительства (проектно-изыскательские орга-
низации – застройщики (заказчики) – генподрядчики – субподрядчики) 
связаны между собой договорными отношениями (рис. 2). 
Проектные институты при разработке проектно-сметной документа-
ции поддерживают связи с научно-исследовательскими институтами, за-
казчиками, строительно-монтажными организациями, поставщиками обо-
рудования, материалов, конструкций и строительных машин. Взаимосвязи 
с заказчиком обусловливаются договором на проектирование. Со СМО 
проектные институты устанавливают связи для уточнения вопросов при 
разработке ПОС. 
Финансирующие и контролирующие организации осуществляют фи-
нансирование всех участников строительства и контроль за их финансово-
хозяйственной деятельностью и качеством продукции. 
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Рис. 1. Инвестиционный цикл строительства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Участники строительства и взаимосвязь между ними: 
договорные связи 
прочие 
 
Договор подряда является основным правовым документов, регули-
рующим взаимоотношения участников строительства. 
Договоры подряда делятся на договоры генерального подряда, за-
ключаемые между заказчиком и генподрядчиком, и договоры субподряда, 
заключаемые между генподрядчиком и субподрядчиком. 
В качестве генподрядчиков обычно выступают общестроительные 
организации. Они выполняют своими силами и за счет собственных 
средств по преимуществу общестроительные работы. Специализирован-
ные организации, как правило, являются субподрядчиками.  
 
7.3. Проект организации строительства (ПОС), 
его назначение и содержание 
 
Документация по организации строительства и производства работ 
подразделяется на проектную и исполнительную. 
Планирование 
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плуатацию 
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Застройщик 
(заказчик) 
Генподрядные 
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Субподряд-
ные СМР 
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Поставщики 
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дования, инст-
румента 
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В состав проектной документации входят ПОС, ППР, ПРР. Основной 
исполнительной документацией является отчет о расходе строительных 
материалов. Он содержит данные об объеме выполненных работ, установ-
ленных производственных нормах расхода материалов на единицу работ и 
на выполненный объем работ, а также данные фактического расхода мате-
риалов. 
Для выполнения строительно-монтажных работ с высокими технико-
экономическими показателями генеральная проектная организация или по 
ее заказу проектная организация, выполняющая строительную часть про-
екта, разрабатывает проект организации строительства (ПОС). Проект ор-
ганизации строительства разрабатывается проектной организацией как 
раздел проекта. На основании ПОС планируют и финансируют строитель-
ство, обеспечивают его материально-техническими и трудовыми ресурса-
ми, определяют сроки поставки и монтажа оборудования. Он подлежит 
обязательному согласованию с генподрядной строительной организацией. 
Проект организации строительства является основой для решения вопро-
сов организационно-технической подготовки строительства, распределе-
ния объема капитальных вложений по календарным периодам с учетом 
сметной стоимости строительства и проведения тендера. 
Проект организации строительства предприятия, здания или соору-
жения должен разрабатываться на полный объем строительства, преду-
смотренный проектом. При строительстве отдельными очередями ПОС на 
первую очередь должен разрабатываться с учетом полного объема строи-
тельства. 
В состав ПОС включаются: 
1. Календарный план строительства и отдельно план подготови-
тельного периода (для сложных объектов сводный план выполняется в ви-
де комплексного укрупненного сетевого графика). 
2. Строительный генеральный план с расположением постоянных 
зданий и сооружений, участков для размещения временных инвентарных 
зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобиль-
ных дорог, основных инвентарных коммуникаций, складов, монтажных 
кранов и механизированных установок, объектов производственной базы, 
а также существующих и подлежащих сносу строений. 
3. Организационно-технологические схемы возведения основных 
зданий и сооружений и описание методов производства сложных строи-
тельно-монтажных работ. 
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4. Указания по составу, точности, методам и порядку построения 
геодезической разбивочной основы. 
5. Ведомость объемов строительных, монтажных и специальных 
работ. 
6. График потребности в строительных конструкциях, изделиях, де-
талях, полуфабрикатах и оборудовании с распределением по объектам и 
срокам строительства. 
7. График потребности в основных строительных машинах. 
8. График потребности в рабочих кадрах. 
9. Пояснительная записка. 
Для особо сложных объектов в составе ПОС должен быть разработан 
комплексный укрупненный сетевой график. 
Проект организации строительства для несложных объектов может 
составляться в сокращенном объеме и состоять из календарного плана 
строительства с выделением работ подготовительного периода; строитель-
ного генерального плана; ведомости объемов строительных, монтажных и 
специальных работ; графика потребности в материалах, строительных ма-
шинах и механизмах; краткой пояснительной записки. 
Определение объемов работ и расчет потребности в материалах и 
энергетических ресурсах производятся укрупненными способами по дей-
ствующим Справочникам укрупненных показателей сметной стоимости и 
расхода ресурсов. Число работающих на строительстве определяется на 
основе среднегодовой выработки. 
 
7.4. Проект производства работ (ППР), его назначение и состав 
 
На основе ПОС и рабочего проекта генподрядная строительная орга-
низация разрабатывает проект производства работ. Проект производства 
работ рассматривается техническим советом, утверждается главным инже-
нером треста или СУ и передается на строительную площадку за два меся-
ца до начала работ. 
Проект производства работ разрабатывается с целью решения вопро-
сов организации строительного производства, определения наиболее эф-
фективных способов выполнения СМР, способствующих снижению их се-
бестоимости и трудоемкости, сокращению продолжительности строитель-
ства объекта и сроков производства отдельных видов работ, улучшению 
качества СМР, а также обеспечению сохранения окружающей среды. 
Проект производства работ должен разрабатываться с учетом про-
грессивных методов и способов организации строительного производства 
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на основе применения эффективных технологических процессов, обеспе-
чивающих сокращение трудозатрат и высокий уровень качества СМР, по-
вышение конкурентноспособности подразделения, возводящего объект. 
В зависимости от срока строительства объекта и объемов работ ППР 
может быть разработан на строительство здания или сооружения в целом, 
на возведение их отдельных частей, на выполнение отдельных технологи-
ческих, монтажных и специальных строительных работ, а также работ под-
готовительного периода. ППР состоит их трех основных видов технологи-
ческих документов: 
− графиков (календарных планов); 
− стройгенпланов; 
− технологических карт. 
Технологические карты являются первичным документом по орга-
низации строительных процессов и основанием для оперативного пла-
нирования. 
В зависимости от величины, назначения и сложности объекта проект 
может содержать неодинаковые сочетания этих документов с разной сте-
пенью детализации. 
Объемы работ в ППР определяют по РД, спецификациям и сметам; 
расчет всех видов ресурсов ведут по производственным нормам. 
Состав ППР: 
− календарный план производства работ по объекту, взаимоувязан-
ный с календарным планом работ СУ, или комплексный сетевой график; 
− строительный генеральный план, согласованный с контроли-
рующими государственными органами; 
− график поставки на объект материальных ресурсов и оборудования; 
− график движения рабочих кадров и основных строительных ма-
шин по объекту; 
− технологические карты; 
− решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энерго-
снабжения и освещения; 
− перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки; 
− решения по технике безопасности и охране труда; 
− пояснительная записка с обоснованием принятых решений и ме-
тодов работ, расчетов ресурсов ТЭП. 
Проект производства работ на подготовительные работы выполняют 
в той же номенклатуре, что и для основных работ, но в меньшем объеме. 
Для технически несложных объектов ППР содержит только календарный 
план, стройгенплан и краткую пояснительную записку. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Общее понятие организации. 
2. Что такое организация производства? 
3. Что такое организация строительного производства? 
4. Что общего в понятиях «организация», «организация производства», «органи-
зация строительного производства»? 
5. Какие различия в понятиях «организация», «организация строительства», 
«организация строительного производства»? 
6. Какая наука изучает вопросы организации в масштабе всей отрасли? 
7. Какая наука рассматривает этап осуществления строительства объекта? 
8. Какая наука изучает способы наиболее полного использования материально-
технических ресурсов строительной организации? 
9. Какая наука изучает формы и методы рациональной организации процесса 
производства строительной продукции? 
10. Какая наука разрабатывает формы и методы рациональной организации про-
цесса производства строительной продукции? 
11. Что является предметом науки «Организация строительного производства»? 
12. Что служит базой организации строительного производства? 
13. На основе чего производится распределение ресурсов строительной органи-
зации? 
14. Что используется для планирования объемов работ? 
15. Что означает понятие «норма времени»? 
16. Как устанавливается норма времени? 
17. Единица измерения нормы времени. 
18. От чего зависит величина нормы времени? 
19. Норма времени – постоянная величина или переменная? 
20. Когда есть необходимость пересмотра величины нормы времени? 
21. При пересмотре величины норма времени увеличивается или уменьшается? 
22. Что означает понятие «норма выработки»? 
23. Единица измерения нормы выработки. 
24. От чего зависит норма выработки? 
25. Что означает понятие «производительность труда»? 
26. Единица измерения производительности труда. 
27. На основе какого показателя можно судить об эффективности производства? 
28. В чем различие понятий «норма выработки» и «производительность труда»? 
29. Что общего в понятиях «норма выработки» и «производительность труда»? 
30. Взаимосвязь нормы времени и нормы выработки. 
31. Что можно сказать о производителе, у которого норма выработки больше 
производительности? 
32. Может ли быть норма выработки меньше производительности? 
33. Можно ли одинаковые работы выполнять различными методами? 
34. От чего зависит используемый метод выполнения работы? 
35. Какие организации участвуют в выполнении строительно-монтажных работ? 
36. Какие организации выполняют строительно-монтажные работы непосредст-
венно на стройплощадке? 
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37. Сколько может быть поставщиков оборудования? 
38. Сколько может быть поставщиков материалов и конструкций? 
39. Кому поставляется оборудование? 
40. С кем заключает договор субподрядная организация? 
41. Может ли заказчик заключить договор с субподрядчиком? 
42. С кем заключает договор субподрядная организация? 
43. Может ли одна и та же строительная организация быть генподрядной и суб-
подрядной? 
44. Сколько генподрядных организаций возводят один объект? 
45. Сколько субподрядных организаций выполняют строительно-монтажные ра-
боты на одном объекте? 
46. Сколько заказчиков может быть у генподрядчика? 
47. Сколько генподрядчиков может быть у заказчика? 
48. Сколько субподрядчиков могут заключить договор с заказчиком? 
49. Основной документ, регулирующий взаимоотношения участников строительства. 
50. Разновидности договоров подряда. 
51. Какие организации являются, как правило, субподрядными? 
52. Виды документации по организации и производству работ. 
53. Что входит в состав проектной документации по организации строительства и 
производству работ? 
54. Что относится к исполнительной документации? 
55. Цель разработки ПОС. 
56. В чью обязанность входит разработка ПОС? 
57. Кто может разрабатывать ПОС? 
58. Кто должен утвердить ПОС? 
59. Является ли ПОС частью проектно-сметной документации? 
60. Что служит основанием планирования и финансирования строительства? 
61. Что служит основанием для планирования обеспечения строительства мате-
риально-техническими ресурсами? 
62. На основании какого документа определяют сроки поставки и монтажа обору-
дования? 
63. С какой организацией в обязательном порядке должен быть согласован ПОС? 
64. На основании какого документа решается вопрос организационно-
технологической подготовки строительства? 
65. В каком документе распределяются объемы капитальных вложений по кален-
дарным периодам? 
66. Как называется календарный план в составе ПОС? 
67. Расположение каких элементов приводится на стройгенплане в составе ПОС? 
68. Делается ли точный расчет крана по технологическим параметрам при разра-
ботке стройгенплана в составе ПОС? 
69. Зачем на стройгенплане в составе ПОС показываются строения, подлежащие 
сносу? 
70. В состав какого документа входит ведомость объемов СМР? 
71. Из какого документа можно взять данные по составу, точности, методам и по-
рядку построения геодезической разбивочной основы? 
72. Кто должен разрабатывать график потребности в строительных конструкциях, 
изделиях, деталях, полуфабрикатах и оборудовании? 
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73. В какой документации можно найти график потребности в основных строи-
тельных машинах? 
74. Для каких объектов в составе ПОС разрабатывается комплексный укрупнен-
ный сетевой график? 
75. Для каких объектов ПОС разрабатывается в сокращенном объеме? 
76. Какая документация разрабатывается в ПОС сокращенного объема? 
77. На основе чего определяются объемы работ при разработке календарного 
плана в составе ПОС? 
78. Какой документ разрабатывается на основе рабочего проекта и ПОС? 
79. Кто разрабатывает проект производства работ (ППР)? 
80. Кем утверждается ППР? 
81. Когда ППР должен быть передан на стройплощадку? 
82. Может ли одна и та же организация разрабатывать ПОС и ППР? 
83. Цель разработки ППР. 
84. В каком документе выбираются наиболее эффективные методы выполнения СМР? 
85. В каком документе оговариваются методы и способы организации строитель-
ного производства? 
86. Может ли разрабатываться ППР на выполнение отдельных видов работ? 
87. Три основные группы технологических документов, входящих в ППР. 
88. На основании какой проектной документации подсчитываются объемы работ 
для разработки ППР? 
89. Какие документы составляют ППР? 
90. Как называется календарный план (КП) в составе ППР? 
91. В чем отличие КП ПОС и КП ППР? 
92. Как называется документ, определяющий сроки поставки на объект матери-
альных ресурсов и оборудования? 
93. Какой документ в составе ППР определяет количество рабочих по дням 
строительства? 
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ГЛАВА 8.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
 
8.1. Основные принципы организационно-технологического  
проектирования 
 
Осуществлению проекта предшествует длительный подготовитель-
ный период. Задачи подготовки производства с возведением каждого ново-
го объекта повторяются. Это значит, что можно создать систему, содер-
жащую перечень задач и последовательность их выполнения, независимо 
от вида строительства. 
Как процесс проектирования ведется от проработки технологии про-
изводства и генплана к разработке узлов и деталей, так и в строительном 
производстве вначале решаются общие вопросы организации возведения 
комплекса или объекта, а затем намечаются методы и средства выполнения 
отдельных видов работ. Так образуется система организационно-
технологического проектирования строительного производства. Если ар-
хитектурно-конструктивная часть проекта показывает, «что строить», то 
организационно технологическая – «как строить», т.е. определяет органи-
зацию и технологический порядок выполнения всего комплекса подгото-
вительных и строительно-монтажных работ. 
Важнейшей задачей строительного производства является обеспече-
ние строительства объектов в оптимальные сроки при высоком качестве 
работ и минимальных затратах труда, материальных ресурсов и денежных 
средств. К основным принципам организационно-технологического проек-
тирования относятся: 
− применение прогрессивных форм и методов организации с тем, 
чтобы сроки продолжительности строительства зданий и сооружений не 
превышали нормативных; 
− обеспечение своевременной подготовки объектов к освоению 
проектных мощностей; 
− применение технологических процессов, обеспечивающих тре-
буемый уровень качества строительства; 
− обеспечение комплексной поставки на строительство конструк-
ций, изделий, материалов и т.д.; 
− соблюдение правил производственной санитарии, охраны труда, 
ТБ и пожарной безопасности. 
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Существующая система организационно-технологического проектиро-
вания не вполне удовлетворяет требованиям современного строительного 
производства. К основным недостаткам организационно-технологического 
проектирования относятся неполный объем и недостаточное качество раз-
рабатываемых проектных документов; низкая надежность организацион-
но-технологических решений, что приводит к значительному отклонению 
запроектированных в ПОС и ППР технико-экономических показателей от 
фактических. 
Одним из основных направлений совершенствования методологии 
проектирования организации строительного производства является разра-
ботка метода оценки уровня его организации, выбор и обоснование пара-
метров организации строительного производства, исследование значений 
этих параметров для различных типов и комплексов зданий и условий 
строительства. 
 
8.2. Понятие о нормах продолжительности строительства и задела 
 
Продолжительность строительства новых и расширения действую-
щих предприятий, зданий и сооружений регламентируется нормами про-
должительности строительства и задела в строительстве СНиП 1.04.03-85 
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве пред-
приятий, зданий и сооружений». Эти нормы являются обязательными для 
плановых организаций МТС, заказчиков, подрядчиков, проектных органи-
заций, а также для служб контроля и надзора за строительством. 
Нормы продолжительности строительства объектов охватывают пе-
риод от даты начала выполнения комплекса внутриплощадочных подгото-
вительных работ до даты ввода объекта в эксплуатацию. 
Продолжительность строительства находится в тесной связи с неза-
вершенным строительством. Его размер должен соответствовать норма-
тивному переходящему строительному заделу. 
Заделом в строительстве называют объем работ, который должен 
быть выполнен на переходящих объектах к концу планируемого периода 
для обеспечения непрерывности производства и ритмичности ввода в экс-
плуатацию строящихся зданий и сооружений. 
Работа СМО должна быть спланирована таким образом, чтобы пере-
ходящие объекты к концу планируемого периода имели степень готовно-
сти, обеспечивающую в следующем планируемом периоде ритмичную ра-
боту строителей с учетом вновь планируемых объектов. В связи с этим в 
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процессе производства должно находиться определенное количество объ-
ектов, имеющих различную степень готовности и необходимых для обес-
печения постоянного фронта работ, а, следовательно, и для лучшего ис-
пользования производственной мощности СМО. 
Задел в строительстве характеризуется направленностью, составом и 
структурой и может отвечать своему назначению лишь в том случае, если 
он будет соответствовать установленным нормативам и в то же время 
иметь необходимую структуру. Без этого задел в значительной степени те-
ряет эффективность и не выполняет своей производственной и экономиче-
ской функции. 
С учетом того, что каждая СМО возводит объекты различного назна-
чения, размер задела приходится определять по каждому виду строитель-
ства. 
Увеличение сверх нормы задела относительного объема незавершен-
ного строительства наносит большой ущерб народному хозяйству, так как 
из оборота на длительный период отвлекаются средства, что не позволяет 
своевременно получить экономический эффект. 
 
8.3. Экономическая оценка фактора времени 
 
Важной проблемой в современных условиях является сокращение 
всего инвестиционного цикла строительства, т.е. сокращение продолжи-
тельности проектирования строительства и освоения проектной мощности. 
Это связано с тем, что на сегодняшний день моральный износ производст-
венных фондов приобретает большое значение. Сверхнормативная про-
должительность строительства нарушает установленные договорами про-
порции и производственные связи, вызывает необходимость дополнитель-
ных капитальных вложений в строительство объектов и материально-
техническую базу строительства. 
Время является важнейшим экономическим показателем, во многом 
определяющим экономический результат применения плановых и техни-
ческих решений. Особенностью этого показателя является невосполни-
мость потери. Время выступает как своеобразный ресурс, который негде 
накопить, и при потере нечем заменить. 
При оценке фактора времени в строительстве возникает ряд задач, из 
которых можно выделить оценку эффективности сокращения продолжи-
тельности строительства и оценку разновременности затрат, например, ка-
питальных вложений. 
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При сокращении продолжительности строительства возникает два 
экономических эффекта: эффект народнохозяйственный и эффект в сфере 
строительного производства. 
Народнохозяйственный эффект от сокращения продолжительности 
строительства 
1 2( )нЭ Е Ф Т Т= − , 
 
где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности; Ф – 
стоимость производственных фондов, досрочно введенных в эксплуата-
цию; Т1, Т2 – продолжительность строительства по вариантам (лет). 
Этот эффект может быть определен только для объектов, работаю-
щих на самоокупаемости. 
Досрочный ввод требует соответствующих изменений в темпах 
строительства всех объектов, технологически связанных с рассматри-
ваемым (рис. 3). 
 
Рис. 3. Геометрическая интерпретация вариантов сокращения  
продолжительности строительства 
 
Досрочный ввод – не единственная возможность реализации сокра-
щения продолжительности строительства. Если объект может быть по-
строен быстрее, то его можно начать позже и закончить в плановый срок. 
Эти ситуации предельны, между ними возможно множество сочетаний. 
Сокращение продолжительности строительства уменьшает объем 
омертвления денежных средств. При подсчете эффекта необходимо учи-
тывать то обстоятельство, что сокращение продолжительности строитель-
ства требует дополнительных материальных вложений, т.е. К1 ≠ К2. 
Экономический эффект, полученный строительной организацией от 
сокращения продолжительности строительства, возникает от экономии ус-
ловно постоянной части затрат в составе сметной стоимости работ. 
Т1 
Т2 ∆Т 
Т ∆Т  Т2 
Т1 
∆Т  ∆Т  
Т2 
Т1 
∆Т ′ ∆Т ′ Ф 
Т 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Меняются ли задачи подготовки строительного производства для каждого 
возводимого объекта? 
2. Можно ли создать определенную систему подготовки строительного произ-
водства? 
3. Зависит ли перечень задач подготовки строительного производства от вида 
возводимого объекта? 
4. Зависит ли последовательность выполнения мероприятий в процессе подго-
товки строительного производства от вида возводимого объекта? 
5. Что необходимо сделать в первую очередь – наметить методы и средства 
выполнения отдельных видов работ или решать общие вопросы организации 
возведения комплекса или объекта? 
6. Как образуется система организационно-технологического проектирования 
строительного производства? 
7. Что показывает архитектурно-конструктивная часть проекта? 
8. Что показывает организационно-технологическая документация на строи-
тельство объекта? 
9. Что определяет организационно-технологическая документация на строи-
тельство объекта? 
10. Что включает важнейшая задача строительного производства? 
11. Нужно ли в организационно-технологической документации определять мето-
ды, снижающие трудозатраты и расход материально-технических ресурсов? 
12. Основные принципы организационно-технологического проектирования. 
13. Для чего необходимо применять прогрессивные формы и методы организации? 
14. Что нужно использовать для того, чтобы сроки продолжительности строи-
тельства зданий и сооружений не превышали нормативных? 
15. При каком проектировании необходимо учитывать обеспечение своевремен-
ной подготовки объектов к освоению проектных мощностей? 
16. При каком проектировании необходимо использовать технологические про-
цессы, обеспечивающие требуемый уровень качества строительства? 
17. При проектировании какой документации необходимо учитывать обеспечение 
комплексной поставки на строительство конструкций, изделий, материалов и т.д.? 
18. Что означает комплексная поставка на строительство конструкций, изделий, 
материалов и т.д.? 
19. Нужно ли учитывать при организационно-технологическом проектировании 
правила производственной санитарии, охраны труда, ТБ и пожарной безопас-
ности? 
20. Идеальна ли существующая система организационно-технологического про-
ектирования? 
21. Удовлетворяет ли существующая система организационно-технологического 
проектирования требованиям современного строительного проектирования? 
22. Основные недостатки существующей системы организационно-технологического 
проектирования. 
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23. Почему существующая система организационно-технологического проектиро-
вания допускает разработку документации в неполном объеме и недостаточ-
ного качества? 
24. Почему разрабатываемые решения по организации строительства и произ-
водству работ имеют низкую надежность? 
25. Из-за чего происходят значительные отклонения запроектированных ПОС и 
ППР технико-экономических показателей от фактических? 
26.  Можно ли на настоящий момент оценить уровень организации строительства 
по организационно-технологической документации? 
27. Основные направления совершенствования проектирования организации 
строительного производства. 
28. Имеются ли единые параметры оценки уровня организации строительного 
производства в организационно-технологической документации? 
29. На основе каких нормативов определяется продолжительность строительства 
новых и расширения действующих предприятий, зданий и сооружений? 
30. Являются ли нормы продолжительности строительства обязательными для 
всех участников строительства? 
31. Являются ли нормы продолжительности строительства обязательными для 
служб контроля и надзора за строительством? 
32. С какого по какой момент исчисляется продолжительность строительства 
объекта? 
33. Какой момент считается датой начала строительства объекта? 
34. В каком документе фиксируется дата начала строительства объекта? 
35. Какие работы относятся к внутриплощадочным подготовительным работам? 
36. Какой момент считается датой окончания строительства объекта? 
37. В каком документе фиксируется дата окончания строительства объекта? 
38. Что такое незавершенное строительство? 
39. Чему должен соответствовать объем незавершенного строительства? 
40. Что такое задел в строительстве? 
41. Что такое пережидающие объекты? 
42. Что считается планируемым периодом? 
43. Для чего необходим задел в строительстве? 
44. Как в строительстве обеспечивается непрерывность работ и ритмичный ввод 
в эксплуатацию строящихся зданий и сооружений? 
45. Чем регламентируется объем по заделу в строительстве? 
46. Как должна планироваться работа на объектах СМО? 
47. Какой объем работ на объектах строительной организации должен быть вы-
полнен на конец планируемого периода? 
48. Понятие «задел» относится к строительной организации в целом или к от-
дельному объекту? 
49. Сколько объектов должна иметь в производстве строительная организация 
для обеспечения непрерывности работы трудового коллектива? 
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50. Должны ли все объекты строительной организации на начало планировочного 
периода иметь одинаковую степень готовности? 
51. Как можно обеспечить максимальное использование мощности строительной 
организации? 
52. Как обеспечить постоянный фронт работ для коллектива строительной орга-
низации? 
53. Чем характеризуется задел в строительстве? 
54. Что означает направленность задела? 
55. Что означает состав задела? 
56. Что означает структура задела? 
57. В каком случае задел отвечает своему назначению? 
58. Без чего задел теряет эффективность и не выполняет своей производствен-
ной и экономической функции? 
59. Можно ли задел определить одним параметром по всей строительной органи-
зации? 
60. Из каких объемов рассчитывается задел по всей строительной организации? 
61. Нужно ли стремиться к увеличению объема незавершенного строительства 
сверх нормы задела? 
62. Что произойдет, если объем незавершенного строительства превысит норму 
задела? 
63. Почему увеличение сверх нормы задела относительного объема незавер-
шенного строительства наносит ущерб народному хозяйству? 
64. Что означает сокращение инвестиционного цикла строительства? 
65. Из чего складывается инвестиционный цикл строительства? 
66. К чему приводит сверхнормативная продолжительность строительства объекта? 
67. Почему при увеличении срока строительства требуются дополнительные ка-
питальные вложения, как в строительство объектов, так и в материально-
техническую базу строительства? 
68. Какой показатель во многом определяет экономический результат плановых и 
технических решений? 
69. Особенность временнόго показателя. 
70. В качестве чего выступает временной показатель? 
71. В чем особенность временнόго ресурса? 
72. Можно ли в процессе производства накопить временной ресурс? 
73. Можно ли в процессе производства найти замену временнόму ресурсу? 
74. Какие задачи возникают в строительстве при оценке фактора времени? 
75. Какие эффекты появляются при сокращении продолжительности строительства? 
76. Равнозначны ли понятия «сокращение продолжительности строительства» и 
«сокращение продолжительности работы»? 
77. В каком случае сокращение продолжительности выполнения работы равно-
значно сокращению продолжительности строительства? 
78. В каком случае сокращение продолжительности работы не влияет на продол-
жительность строительства объекта в целом? 
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79. От чего зависит народнохозяйственный эффект от сокращения продолжи-
тельности строительства? 
80. Почему народнохозяйственный эффект возможен только для объектов строи-
тельства, работающих на самоокупаемости? 
81. Равнозначны ли понятия «сокращение продолжительности строительства» и 
«досрочный ввод объекта в эксплуатацию»? 
82. Является ли оправданным досрочный ввод объекта в эксплуатацию? 
83. Как получить эффект от сокращения продолжительности строительства без 
досрочного ввода объекта в эксплуатацию? 
84. Почему досрочный ввод обычно наносит ущерб строительной организации? 
85. Почему досрочный ввод нежелателен для заказчика? 
86. Как должна поступать строительная организация, чтобы при сокращении про-
должительности строительства объекта обеспечить запланированную дату 
ввода объекта в эксплуатацию? 
87. Что уменьшается при сокращении продолжительности строительства? 
88. Чего требует сокращение продолжительности строительства? 
89. Изменяются ли капитальные вложения при сокращении продолжительности 
строительства? 
90. Из-за чего получают эффект СМО при сокращении продолжительности строи-
тельства объекта? 
91. Нарушаются ли требования СНиП 1.04.03-85 при сокращении продолжитель-
ности строительства объекта? 
92. Нарушаются ли требования СНиП 3.01.01-85 при сокращении продолжитель-
ности строительства объекта? 
93. За счет чего достигается сокращение продолжительности строительства объекта? 
94. Всегда ли, сокращая продолжительность выполнения отдельных работ, уда-
ется добиться сокращения продолжительности строительства объекта? 
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ГЛАВА 9.  КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
 
 
9.1. Цели и задачи календарного планирования.  
Оценка календарных планов 
 
Календарными планами в строительстве называют проектно-
технологические документы, устанавливающие целесообразную последо-
вательность, взаимную увязку во времени и сроки выполнения работ по 
возведению отдельных зданий и сооружений или их комплексов, а также 
определяющие потребность в рабочих, материалах, технических, финан-
совых и других видах ресурсов, необходимых для осуществления строи-
тельства. 
Календарные планы являются основой проектно-технологической и 
производственно-технологической документации. При разработке кален-
дарных планов технологические процессы (работы) увязываются во вре-
мени и пространстве, определяется система поставки и расходования ре-
сурсов, т.е. разрабатываются варианты конкурентоспособных методов ор-
ганизации строительного производства и выбираются наиболее отвечаю-
щие конкретным условиям. 
Под календарным планированием следует понимать планирование 
производственного процесса выполнения отдельных работ, возведения 
конструкционных элементов, строительства объектов и комплексов, при 
котором система «ресурсы – производство» функционирует как сбаланси-
рованная во времени и в пространстве с учетом ограничений, накладывае-
мых на нее внешней средой. 
Для планирования выполнения любого строительного процесса, в 
том числе и возведения объекта в целом может быть разработано бесчис-
ленное множество допустимых, т.е. удовлетворяющих установленным ог-
раничениям календарных планов. Чтобы осуществить строительство в за-
ранее установленные сроки и с наилучшими технико-экономическими по-
казателями, необходимо заранее проанализировать варианты и найти наи-
более целесообразный из них. 
В календарном планировании строительного производства пока нет 
единого критерия оптимальности. Задачи календарного планирования, как 
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правило, многокритериальны, многоэкстремальны, поэтому имеют множе-
ство несвязанных решений. Такие задачи относятся к задачам со сложной 
математической структурой с трудновоспроизводимой адекватной матема-
тической моделью, решение которых не укладывается в практически при-
емлемое время. 
Поэтому для оценки календарного плана существует система ТЭП. 
Базой сравнения служат нормы, установленные заданием, аналогичные 
проекты, а при разработке КП в нескольких вариантах они сравниваются 
между собой. 
Основным показателем для оценки является результат сопоставления 
продолжительности строительства по разработанному КП с действующи-
ми нормами КП, который характеризуются следующими показателями: 
− удельная трудоемкость (чел.-дн./м2, чел.-дн./м3); 
− выработка (руб./м2, руб./м3); 
Наряду с этими показателями используются также: 
− уровень механизации  maх 100%
объем
Q
М Q= ⋅ ; 
− коэффициент неравномерности движения рабочих; 
− коэффициент сменности. 
 
9.2. Порядок разработки календарных планов в составе ППР 
 
Календарный план ПОС разрабатывается с целью: 
− определения сроков строительства и ввода отдельных частей 
комплекса; 
− определения размеров капитальных вложений и объемов СМР в 
отдельные календарные периоды осуществления строительства; 
− определения сроков поставки основных конструкций, материалов 
и оборудования; 
− определения требуемого количества и сроков использования 
строительных кадров и основных видов техники. 
Исходными данными для разработки КП в составе ППР служат: 
1. Календарный план в составе ПОС. 
2. Техкарты на строительные, монтажные и специальные работы. 
3. РД и сметы. 
4. Данные об организациях – участниках строительства. 
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Порядок разработки КП следующий: 
1. Составляется перечень (номенклатура) работ. 
2. По каждому виду работ определяются объемы. 
3. Производится выбор методов производства работ и ведущих ма-
шин. Первоначально механизмы выбираются по техническим параметрам, 
окончательный вариант принимается на основе сравнения. 
4. Рассчитывается нормативная машино- и трудоемкость. 
5. Определяются составы бригад и звеньев. 
6. Определяется технологическая последовательность выполнения 
работ. 
7. Устанавливается сменность работ. (Следует максимально загру-
жать механизмы, возможность работы в 2 и 3 смены.) 
8. Определяется продолжительность отдельных работ и их совме-
щение между собой. 
9. Сопоставляется расчетная продолжительность с нормативной и 
вводятся необходимые поправки. 
10. На основе выполненного графика работ разрабатывают графики 
потребности в ресурсах. 
Перечень работ заполняется в технологической последовательности 
выполнения с группировкой и по видам, и по периодам работ. 
При группировке необходимо придерживаться следующих правил: 
1. Следует, по возможности, объединять и укрупнять работы с тем, 
чтобы график был удобным для чтения. 
2. Нельзя объединять работы, выполняемые различными исполни-
телями, а в комплексе работ необходимо выделить и показать ту часть ра-
бот, которая открывает фронт для работы следующей бригады. 
Объемы работ определяют по РД и сметам. Только сметами пользо-
ваться нельзя, так как в них нет деления объемов работ по участкам и за-
хваткам. 
Трудоемкость работ рассчитывают по различным производственным 
нормам.  
Продолжительность механизированных работ устанавливается на 
основе производительности ведущей машины. Число смен при использо-
вании основных машин – не менее двух. Работы без применения машин 
выполняют, как правило, в одну смену. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. В каком документе указывается последовательность выполнения работ? 
2. Можно ли на основе календарных графиков выполнить строительство объек-
та с достижением высоких технико-экономических показателей? 
3. Что включает понятие «календарный план (КП) строительства»? 
4. Что указывается в КП строительства? 
5. Что учитывается в графике производства работ? 
6. Что необходимо сделать при разработке КП? 
7. Что определяется при разработке КП? 
8. Что разрабатывается при составлении КП? 
9. Что такое календарное планирование? 
10. Как должна функционировать система «ресурсы – производство»? 
11. Какие ограничения необходимо учитывать при функционировании системы 
«ресурсы – производство»? 
12. Какие параметры необходимо учитывать при функционировании системы 
«ресурсы – производство»? 
13. Сколько моделей можно разработать для планирования возведения объекта? 
14. Сколько графиков производства работ можно разработать для планирования 
возведения объекта? 
15. Сколько КП можно разработать для планирования выполнения строительства 
объектов? 
16. Чему должны соответствовать КП, разработанные для строительства объекта? 
17. Что необходимо сделать для осуществления строительства в заранее уста-
новленные сроки и с наилучшими технико-экономическими показателями? 
18. Как должно осуществляться строительство объекта? 
19. Как определить лучший вариант КП из всех возможных вариантов, разрабо-
танных для строительства объекта? 
20. К каким типам задач относятся задачи календарного планирования строи-
тельного производства? 
21. Что означает термин «многокритериальность»? 
22. Что означает термин «многоэкстримальность»?  
23. Сколько решений имеют задачи календарного планирования строительного 
производства? 
24. Имеется ли связь между решениями задач календарного планирования 
строительного производства? 
25. Что представляют собой задачи календарного планирования строительного 
производства с математической точки зрения? 
26. Всегда ли можно решение задач календарного планирования строительного 
производства описать при помощи символов и графиков? 
27. Как быстро можно решать задачи календарного планирования строительного 
производства? 
28. Что обычно используется для оценки вариантов КП? 
29. Что служит базой для оценки КП? 
30. Как выбирается лучший вариант КП строительства объекта? 
31. По каким показателям сравнивают варианты КП? 
32. Основной показатель при сравнении вариантов календарных планов. 
33. Какие показатели используются для оценки вариантов календарных планов? 
34. Что такое удельная трудоемкость? 
35. В чем может измеряться удельная трудоемкость? 
36. Что такое выработка? 
37. В чем может измеряться выработка? 
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38. Что такое уровень механизации работ? 
39. Единица измерения уровня механизации. 
40. Что такое коэффициент неравномерности движения рабочих? 
41. В каких единицах определяется уровень неравномерности движения рабочих? 
42. Что такое коэффициент сменности? 
43. В каких единицах определяется коэффициент сменности? 
44. Цель разработки КП в составе ПОС. 
45. Исходные данные для разработки КП в составе ППР. 
46. Для чего используется КП в составе ПОС при разработке КП в составе ППР? 
47. Можно ли без КП в составе ПОС разработать КП в составе ППР? 
48. Для чего при разработке КП в составе ППР необходимы техкарты на строи-
тельные, монтажные и специальные работы? 
49. Почему при разработке КП в составе ППР недостаточно смет, а необходима 
еще рабочая документация? 
50. Как учитываются данные об организациях – участниках строительства при 
разработке КП в составе ППР? 
51. В какой последовательности разрабатывается КП в составе ППР? 
52. Какие работы включаются в КП ППР? 
53. Почему необходимо определять объемы работ для составления КП в составе 
ППР, если имеется смета на строительство объекта? 
54. В каких единицах измеряются объемы работ КП ППР? 
55. Как выбираются средства механизации при разработке КП в составе ППР? 
56. На основании каких нормативных документов рассчитывается машиноемкость 
и трудоемкость работ? 
57. В чем отличие состава бригад от состава звеньев? 
58. Что означает термин «технологическая последовательность выполнения работ»? 
59. Какие работы необходимо выполнять в три смены? 
60. Какие работы необходимо выполнять в две и три смены? 
61. Какие работы рекомендуется выполнять в одну смену? 
62. Почему вначале определяется продолжительность выполнения отдельных 
видов работ, а потом рассчитывается число рабочих? 
63. Почему необходимо сравнивать расчетную продолжительность с нормативной? 
64. Что необходимо сделать в случае, если расчетная продолжительность пре-
вышает нормативную? 
65. На основе чего определяется нормативная продолжительность строительства? 
66. На основе чего разрабатываются графики потребности в ресурсах? 
67. Какой сетевой график используется при построении графиков потребности в 
ресурсах? 
68. В какой последовательности рекомендуется составлять перечень выполняе-
мых работ? 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Дикман, Л.Г. Организация и планирование строительного производства /  
Л.Г. Дикман. – М.: Высш. шк., 1968. 
2. Сухачев, И.А. Организация и планирование строительного производства. 
Управление строительной организации / И.А. Сухачев. – М.: Стройиздат., 1989. 
3. ТКП 45-1.03-161-2009. Организация строительного производства. – Минск, 2010. 
4. СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства. – М., 1990. 
5. Соболев, В.И. Оптимизация строительных процессов / В.И. Соболев. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. 
6. Кирнев, А.Д. Организация строительного производства: курсовое и дипломное 
проектирование / А.Д. Кирнев. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
 
 150 
ГЛАВА 10.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
 
10.1. Назначение и виды стройгенпланов 
 
В ПОС и ППР определяются: 
− методы возведения отдельных зданий, сооружений и комплексов 
зданий и сооружений; 
− потребность ресурсов для строительства; 
− распределение и использование всех ресурсов во времени; 
− распределение всех ресурсов в пространстве. 
Первые три задачи решаются в календарном планировании.  
Решение четвертой задачи рассматривается при проектировании 
строительного генерального плана. Если календарный план определяет 
объем и последовательность строительных работ во времени, то стройген-
план отражает организацию этого процесса в пространстве. 
Назначение стройгенплана состоит в научной организации работ на 
строительной площадке, которая должна обеспечить: 
1) наилучшие условия для труда рабочих; 
2) максимальную механизацию процессов выполнения СМР; 
3) снижение затрат на временные здания и сооружения; 
4) выполнение техники безопасности, охраны труда и противопо-
жарных мероприятий. 
Стройгенплан – важнейшая часть технической документации, регла-
ментирующая организацию площадки и объемы временного строительства. 
Различают два вида стройгенпланов – общеплощадочный и объект-
ный. Первый составляется для застройки в целом и решает общеплоща-
дочные задачи, его разрабатывают на стадии рабочего проекта в составе 
ПОС. Второй разрабатывается на объект и охватывает только территорию 
строительства отдельного объекта, он входит в состав ППР. 
Основное различие стройгенпланов, разработанных в составе ПОС и 
ППР, заключается в назначении, а значит, и степени детализации прора-
ботки. 
Стройгенпланом называют общий план строительной площадки, на 
котором, кроме существующих зданий и сооружений, показывают проек-
тируемые объекты строительства, а также необходимые для производства 
СМР временные здания, сооружения и устройства со всеми инженерными 
коммуникациями. 
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По объему инженерной подготовки территории строительства, ха-
рактеру строящихся объектов, стоимости работ, срокам их выполнения и 
другим особенностям стройплощадки могут быть самыми разнообразны-
ми. Отсюда и решения стройгенплана для каждой площадки будут сущест-
венно отличаться, т.е. архитекторы, проектируя объекты или комплексы, 
должны предоставлять условия для организации строительной площадки 
при возведении этих объектов. Поэтому общеплощадочный стройгенплан 
в составе ПОС разрабатывают совместно с ПСД. 
 
10.2. Общие принципы проектирования стройгенпланов 
 
Стройгенплан является частью комплексной документации на строи-
тельство, и его решения должны быть увязаны с остальными разделами 
проекта, в том числе с принятой технологией работ и сроками строитель-
ства, установленными графиком. 
Основные принципы проектирования стройгенплана: 
1. Все решения стройгенплана должны отвечать условиям безопас-
ного ведения работ и правилам пожарной безопасности, а при устройстве 
временных зданий и сооружений – требованиям удобства их использования. 
2. Временные здания, сооружения и коммуникации необходимо 
располагать на участках, которые не предназначены под застройку основ-
ными зданиями и сооружениями. Нарушение этого принципа требует пе-
ремещения временных устройств, что увеличивает расходы на строитель-
ство.  
3. Для сокращения расходов на создание временных зданий, соору-
жений и коммуникаций следует строить в первую очередь те здания и со-
оружения, которые могут быть использованы для нужд строительства (ав-
томобильные дороги, водопровод, склады, гаражи и т.д.). 
4. Расстояние транспортировки материалов должно быть мини-
мальным. Размещение монтажных механизмов, складов, площадок укруп-
нительной сборки не должно увеличивать объем транспортных и склад-
ских операций. 
5. Линейные сооружения (временные сети водопровода, электро-
снабжения и др.) необходимо прокладывать по кратчайшему пути, но с 
обеспечением бесперебойного снабжения. 
6. Принятые на стройгенплане решения должны отвечать требова-
ниям техники безопасности и условиям охраны окружающей среды. 
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Для выбора наиболее рационального решения стройгенплана необ-
ходимо разрабатывать несколько вариантов, сопоставляя их между собой 
по следующим основным технико-экономическим показателям: 
1. Величина коэффициента, характеризующего использование от-
чужденных территорий: 
сгп
г
от
S
К
S
= ,                                                   (1) 
где Sсгп – общая площадь стройгенплана, м2; Sот – площадь, отчуждаемая 
для строительства постоянных зданий и сооружений, м2. 
2. Стоимость внутриплощадочных перевозок основных строитель-
ных грузов. 
3. Минимальная стоимость инвентарных зданий и сооружений при 
условии надлежащего обслуживания строительных работ. 
4. Минимальная протяженность временных сетей. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Назначение ПОС. 
2. Содержание ПОС. 
3. Назначение ППР. 
4. Содержание ППР. 
5. Название КП в составе ПОС и в составе ППР. 
6. Принципиальное отличие ПОС от ППР. 
7. Что определяется в ПОС и ППР? 
8. В каком документе определяются эффективные методы возведения объекта? 
9. В состав какой документации входят ведомости объемов основных строи-
тельных, монтажных и специальных строительных работ? 
10. В состав какой документации входят ведомости потребности в строительных 
конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании? 
11. В состав какой документации входят графики потребности в основных строи-
тельных машинах и транспортных средствах по строительству в целом? 
12. В состав какой документации входят графики поступления на объект строи-
тельных конструкций, изделий, материалов и оборудования? 
13. В состав какой документации входят графики движения рабочих кадров по 
объекту? 
14. В состав какой документации входят графики движения основных строитель-
ных машин по объекту? 
15. Какие задачи решаются в календарном планировании? 
16. В каких документах решается задача распределения и использования всех 
ресурсов во времени? 
17. Какая задача решается при проектировании строительного генерального плана? 
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18. Что отражает СГП? 
19. В чем отличие СГП от КП? 
20. В чем состоит назначение СГП? 
21. Что должна обеспечить научная организация работ на строительной площадке? 
22. Что означает термин «наилучшие условия для труда рабочих»? 
23. Чему должны соответствовать условия для труда рабочих? 
24. Что означает «максимальная механизация процессов выполнения СМР»? 
25. До какого предела можно снизить затраты на временные здания и сооружения? 
26. Учитываются ли требования охраны труда при проектировании СГП? 
27. Что регламентирует СГП? 
28. Виды СГП. 
29. Какой стройгенплан разрабатывают для застройки в целом? 
30. В состав какой документации входит общеплощадочный стройгенплан? 
31. Какой СГП разрабатывается на каждый объект строительства? 
32. В состав какой документации входит объектный СГП? 
33. В чем основное различие СГП в составе ПОС и СГП в составе ППР? 
34. Различается ли степень детализации СГП в составе ПОС и СГП в составе ППР? 
35. Что называется СГП? 
36. Что показывается на стройгенплане? 
37. Чем отличается СГП от генплана? 
38. Нужно ли на стройгенплане показывать инженерные коммуникации? 
39. В чем различие территории строительства одинаковых объектов? 
40. Сказывается ли различие площадок строительства на решении СГП? 
41. Должен ли проектировщик при разработке проектно-сметной документации 
учитывать конкретные условия строительства? 
42. Кто разрабатывает общеплощадочный СГП? 
43. Почему СГП в составе ПОС разрабатывается совместно со всей проектно-
сметной документацией? 
44. С чем должны увязываться решения СГП? 
45. Почему решения СГП должны увязываться с остальными разделами проекта? 
46. Влияет ли принятая технология работ на решение СГП? 
47. Влияют ли сроки производства работ на решение СГП? 
48. Основные принципы проектирования СГП. 
49. Чему должны отвечать решения СГП? 
50. С учетом каких условий должны проектироваться временные здания? 
51. Где должны располагаться временные здания и коммуникации? 
52. Почему нельзя временные здания располагать на участках, предназначенных 
под строительство? 
53. Какие здания и сооружения следует строить в первую очередь? 
54. Какие сооружения могут использоваться для нужд строительства? 
55. Следует ли учитывать расстояния транспортировки материалов по стройпло-
щадке при размещении зданий? 
56. От чего зависит объем транспортных и складских операций? 
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57. С учетом какого требования необходимо прокладывать линейные сооружения? 
58. Что необходимо учитывать при прокладке инженерных коммуникаций? 
59. Чему должны отвечать решения СГП? 
60. Сколько вариантов решений КП можно разрабатывать? 
61. Сколько вариантов решений СГП можно разрабатывать? 
62. Каким образом можно определить лучший вариант организационно-
технологического решения? 
63. По каким показателям сравниваются варианты организационно-технологических 
решений? 
64. От чего зависит величина коэффициента, характеризующего использование 
отчуждаемых территорий? 
65. Как определить общую площадь стройгенплана? 
66. Как определить площадь, отчужденную для строительства постоянных зданий 
и сооружений? 
67. Как определить стоимость внутриплощадочных перевозок основных строи-
тельных грузов? 
68. Как понять термин «минимальная стоимость инвентарных зданий и сооруже-
ний при условии надлежащего обслуживания строительных работ»? 
69. Какую протяженность должны иметь временные сети? 
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ГЛАВА 11.  ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТРАНСПОРТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
11.1. Значение материально-технического обеспечения  
для своевременного ввода объектов в эксплуатацию 
 
Значение материально-технического обеспечения в строительном 
производстве определяется его спецификой, тем влиянием, которое оказы-
вают на процесс строительства развитие строительной индустрии, изго-
товление строительных материалов, конструкций, изделий и полуфабрика-
тов на заводах. 
Особенности строительства как отрасли, оказывающие влияние на 
систему его материально-технического обеспечения: 
1. Продолжительность процесса строительства зданий и сооруже-
ний определяется месяцами, а это усложняет оперативный учет и контроль 
расходования материальных ресурсов на каждой строительной площадке. 
2. Основная масса СМР выполняется в течение всего года под от-
крытым небом, что создает необходимость применения поправочных ко-
эффициентов к нормам расхода материалов в зимний период. 
3. Рассредоточенность строительных подразделений и отдельных 
объектов сказывается на процессе планирования материально-
технического снабжения строек и затрудняет оперативную деятельность 
органов, на которые возложены функции обеспечения строительного про-
изводства материально-техническими ресурсами, т.е. органы материально-
технического обеспечения строительных организаций находятся в более 
сложных условиях относительно других отраслей народного хозяйства. 
Строительный процесс связан с перемещением и укладкой в возво-
димые сооружения большого количества материалов, причем в связи с 
развитием строительной индустрии объем материалов на единицу стоимо-
сти снижается. Однако резко возрастает номенклатура используемых ма-
териалов и степень их заводской готовности, причем бόльшая часть мате-
риалов должна доставляться на строительную площадку строго по графи-
ку, согласованному с графиком производства работ (не только монтаж-
ных). Все это обусловливает необходимость углубления организационной 
и технологической связи между строительной площадкой, предприятиями, 
изготавливающими детали, и транспортными подразделениями, централи-
зованно доставляющими эти детали на строительную площадку. 
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Затраты по доставке материальных ресурсов от склада завода-
изготовителя до приобъектного склада пока очень велики (стоимость пере-
возки грузов – 11 – 12 % от стоимости СМР). На стройплощадке с промежу-
точным складированием увеличивается трудоемкость возведения здания. 
Доставка строительных материалов и изделий в соответствии с гра-
фиком производства работ, механизация погрузочно-разгрузочных работ, 
сокращение запасов строительных материалов и изделий на складах 
стройплощадки способствуют сокращению трудоемкости строительства и, 
соответственно, ускоряют сроки выполнения работ с обеспечением свое-
временного ввода в эксплуатацию. 
 
11.2. Цели и задачи производственно-технологической комплектации. 
Порядок планирования комплексных поставок 
 
Подрядные организации, выполняющие работы по генеральным и 
субподрядным договорам, и организации-заказчики должны обеспечивать 
объекты строительства всеми видами материально-технических ресурсов в 
строгом соответствии с технологической последовательностью производ-
ства СМР в сроки, установленные календарными планами и графиком 
строительства. Конструкции и готовые изделия должны подаваться на 
строительную площадку для немедленного применения в дело, поэтому 
процесс снабжения должен быть синхронно увязан с технологией работ. 
Процесс материально-технического обеспечения превращается в состав-
ную часть единого технологического процесса строительства – комплекта-
цию объектов готовыми конструкциями для бесперебойной работы. 
Технологическая комплектация – это процесс своевременного ком-
плексного обеспечения строящихся объектов сборными конструкциями, 
деталями, полуфабрикатами и материалами в строгой увязке с темпом и 
технологической последовательностью работ. 
Система производственно-технологической комплектации формирует 
инженерное содержание организационного процесса материально-
технического обеспечения строек, приводит его в соответствие с уровнем 
развития строительства, позволяет сконцентрировать функции материально-
технического обеспечения в единой организации, которая ответственна за 
своевременное и комплектное обеспечение процесса производства СМР 
материальными ресурсами, организует централизованную доставку и не-
обходимую контейнеризацию материальных ресурсов; дает возможность 
централизовать складское хозяйство. Это повышает заводскую готовность 
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материалов и изделий на предприятиях УПТК, освобождает монтажников 
от необходимости доводить изделия до требуемой степени готовности, уп-
рощает нормирование и контроль за расходом материальных ресурсов, по-
зволяет своевременно, оперативно и с наименьшими потерями переклю-
чать поставки материальных ресурсов на особо важные пусковые объекты, 
что способствует ритмичному вводу объектов в эксплуатацию. 
Таким образом, УПТК является комбинированным органом, в дея-
тельности которого сочетаются три основные функции материально-
технического обеспечения: снабжения – переработка – комплектация. 
Снабженческая деятельность состоит в получении всех материальных ре-
сурсов независимо от источников их поступления; промышленная деятель-
ность заключается в переработке материалов и изделий для подготовки к 
непосредственному использованию на строительных работах и изготовле-
нию нетиповых и несерийных конструкций, деталей и полуфабрикатов. 
Комплектация материалов и изделий состоит в централизованной 
доставке их на строительство в соответствии с утвержденными графиками 
производства работ и является завершающей стадией материально-
технического обеспечения строительства. 
Потребность в строительных материалах, деталях и конструкциях на 
производство СМР и на изготовление деталей и конструкций для строи-
тельства объекта определяется в проектно-сметной документации. 
Материально-техническое обеспечение строящегося объекта должно 
осуществляться на основе производственно-технологической комплекта-
ции, при которой поставка строительных конструкций, деталей, материа-
лов и инженерного оборудования производится технологическими ком-
плектами в строгой увязке с технологией и сроками производства СМР. 
В целях оперативного планирования поставок в составе ППР разра-
батывается унифицированная нормативно-технологическая документация 
по комплектации объекта (УНТДК). Учет решений, принятых в ППР, 
обеспечивает синхронизацию процесса комплектации с графиком произ-
водства работ. Унифицированная нормативно-технологическая докумен-
тация объектов строительства является единой нормативной базой плани-
рования: 
− материально-технического снабжения; 
− изготовления продукции, повышения строительной готовности 
изделий в УПТК; 
− организации процесса производственно-технологической ком-
плектации, включая централизованную доставку материальных ресурсов в 
рабочую зону. 
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Разработка УНТД связана с формированием технологических, поста-
вочных, монтажных и рейсовых комплектов. 
Технологический комплект состоит из строительных конструкций, 
изделий, материалов и полуфабрикатов, необходимых и достаточных для 
выполнения определенного комплекса работ. 
Поставочный комплект – это часть технологического комплекта ма-
териально-технических ресурсов, поставляемых на объект с одного завода-
изготовителя в соответствии с технологией и сроками выполнения работ. 
Монтажный комплект – это часть технологического комплекта, со-
стоящая из сборных строительных конструкций, изделий и сопутствующих 
деталей, необходимых для сборки монтажного узла здания. 
Рейсовый комплект – это часть поставочного монтажного комплекта 
материально-технических ресурсов, доставляемая на одном транспортном 
средстве. Совокупность рейсовых комплектов образует поставочный ком-
плект, а сумма последних составляет технологический комплект. 
При организации комплектной поставки конструкций, деталей, мате-
риалов и инженерного оборудования необходимо предусматривать: 
− комплектацию необходимыми материально-техническими ресур-
сами (независимо от источников и порядка их поступления) здания, со-
оружения, секции, этажа; 
− повышение технологической готовности изделий, материалов и 
инженерного оборудования и поставку на строящиеся объекты конструк-
ций, деталей, материалов и оборудования в комплекте с необходимыми 
инвентарными крепежными изделиями в мелкоштучной расфасовке и дру-
гими, готовыми к применению, сопутствующими вспомогательными мате-
риалами и изделиями. 
 
11.3. Расчет потребности в строительных машинах и средствах малой 
механизации 
 
При разработке ПОС потребность в отдельных видах основных 
строительных машин в штуках или единицах измерения главного парамет-
ра (вместимость ковша, грузоподъемность) определяется на основе физи-
ческих объемов работ, подлежащих выполнению, принятых способов ме-
ханизации и норм выработки машин. Таким образом рассчитывается об-
щая мощность машин, которая в дальнейшем уточняется с учетом кон-
кретных условий строительства. 
При разработке ППР потребность в основных строительных маши-
нах определяется на основе КП производства работ.  
 159 
Общую потребность в строительных машинах, необходимых для 
комплектования парка машин, подразделений механизации, определяют 
суммированием потребностей в отдельных видах машин, предназначенных 
для выполнения каждого вида работ. 
Одновременно с расчетом потребности строительной организации в 
машинах решают вопрос их использования в течение года. Для этого каж-
дая строительная организация строит календарный график производства 
работ с использованием машин, в котором устанавливают обоснованные 
сроки выполнения планируемых работ, необходимую для этого технику и 
маршруты ее движения с объекта на объект. 
Средства малой механизации, включая строительно-отделочные ма-
шины, оборудование, инструмент, технологическую оснастку и т.д., долж-
ны быть скомпонованы в нормокомплекты в соответствии с технологией 
выполняемых работ. 
Потребность строительной организации в средствах механизации и 
ручном инструменте, увязка их в технологическом комплекте проводятся с 
учетом максимальной их производительности. Ведущая машина (раство-
ронасос, штукатурная станция) по своей производительности должна 
обеспечивать выполнение объема работ с заданной интенсивностью. Про-
изводительность группы вспомогательных средств механизации каждого 
типа должна быть не меньше производительности основной ведущей ма-
шины. 
Порядок подбора технологических комплектов машин: 
1) выбор технологических схем выполнения работ и применения 
при этом основных машин; 
2) составление номенклатуры процессов; 
3) предварительный выбор основных машин по производительности; 
4) уточнение состава вспомогательных машин, входящих в ком-
плект с основными; 
5) согласование по производительности вспомогательных машин с 
основной и выбор их количества; 
6) сравнение вариантов. 
 
11.4. Расчет потребности в транспортных средствах 
 
Для выбора транспорта и решения вопросов его организации необ-
ходимы данные о виде груза, объеме и характере грузооборота и грузопо-
токов, дальности перевозок, условиях погрузочно-разгрузочных работ. 
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Графики потребности в строительных материалах, деталях и конст-
рукциях, планы материально-технического снабжения и грузооборот 
стройплощадки разрабатывают на основе графиков строительства отдель-
ных объектов и сводных графиков. На их основе определяется объем пере-
возок, т.е. количество груза, которое необходимо доставить на объекты за 
определенный период времени. 
При выборе схем транспортирования материалов и изделий на 
строительстве следует рассчитывать максимальный годовой грузооборот 
на стройплощадке, который определяется как сумма грузов (т), прибы-
вающих и отправляемых в единицу времени. 
При расчете грузооборота устанавливают параметры суточных гру-
зовых потоков по различным направлениям, выбирают транспортные 
средства и рассчитывают потребность в них. 
Грузовым потоком называют количество грузов, перемещаемых по 
какому-либо участку транспортной сети в течение определенного проме-
жутка времени. Суточный грузопоток стройплощадки обычно оформляют в 
виде таблиц, в которых приводятся грузопотоки по отдельным маршрутам. 
Общий грузопоток на стройплощадке складывается из перевозок 
всех видов материалов и изделий. 
Организация работы транспорта должна решаться в проекте органи-
зации строительства при выборе транспортных схем поставки строитель-
ных материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и 
разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологи-
ческой увязке со строительством объекта, а также с деятельностью перева-
лочных баз, железнодорожных станций. 
На стадии ПОС расчет выполняют по нормативным показателям для 
определения потребности в транспортных средствах. В норматив потреб-
ности входят все виды автомашин и учитывается суммарная потребность в 
автотранспортных средствах. 
Выбор способов перевозки грузов должен производиться в ППР с 
учетом погрузочно-разгрузочных операций в местах отправления и полу-
чения строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования и с 
учетом обеспечения поставки их на стройки в необходимые сроки. 
На стадии ППР потребность в средствах транспорта определяют в 
следующем порядке: 
1. Определяют потребность в перевозках, составляют схемы грузо-
потоков. 
2. Рассчитывают грузооборот по календарным периодам работы (за 
смену, сутки, неделю и т.д.) 
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3. Подбирают виды транспортных средств. 
4. Определяют производительность транспортной единицы. 
5. Рассчитывают потребность в транспортных средствах по видам и 
составляют транспортный график или заявку на транспорт. 
Выбор вида внутрипостроечного транспорта основан на сопоставле-
нии характера груза и параметров средств транспортировки, производст-
венных обстоятельств – сроков перевозок, состояния путей и средств 
транспорта, возможности бесперегрузочной доставки грузов. 
Потребное число автотранспорта для строительной организации оп-
ределяют как сумму числа автомобилей для перевозки всех грузов.  
Основным экономическим показателем работы транспорта и глав-
ным критерием при выборе его вида является себестоимость перевозки 
груза. Себестоимость внешних перевозок транспорта общего назначения 
определяют действующими тарифами, а внутрипостроечного – расчетом. 
Для оценки различных вариантов перевозки грузов служит показа-
тель величины приведенных затрат.  
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Чем определяется значение материально-технического обеспечения в строи-
тельном производстве? 
2. Какие особенности отрасли строительства оказывают влияние на систему его 
материально-технического обеспечения? 
3. В каких пределах находится продолжительность цикла создания строитель-
ной продукции? 
4. Что осложняет оперативный контроль и учет расходования материальных ре-
сурсов на строительной площадке? 
5. Где осуществляется оперативный учет и контроль расходования материально-
технических ресурсов? 
6. В какой период выполняется основная масса СМР? 
7. Почему к расходу ресурсов на стройплощадке необходимо вводить различ-
ные поправочные коэффициенты? 
8. Зависит ли расход ресурсов на выполнение СМР от времени года? 
9. Что оказывает влияние на процесс планирования материально-технического 
снабжения стройплощадки? 
10. Что затрудняет процесс материально-технического обеспечения стройпло-
щадки? 
11. Что затрудняет оперативную деятельность органов, выполняющих функции 
обеспечения строительного производства материально-техническими ресур-
сами? 
12. Почему органы материально-технического обеспечения строительных органи-
заций находятся в более сложных условиях относительно других отраслей 
народного хозяйства? 
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13. С чем связан строительный процесс? 
14. Почему происходит снижение объема материала на единицу стоимости 
строительства объекта? 
15. Почему возрастает номенклатура материалов, используемых при строитель-
стве объекта? 
16. Почему возрастает степень заводской готовности материалов? 
17. В соответствии с чем должен поступать материал на строительство объекта? 
18. С чем должен быть согласован график поставки материально-технических ре-
сурсов? 
19. Что обусловливает необходимость углубления организационной и технологи-
ческой связи между строительной площадкой, предприятиями-изготовителями 
и транспортными подразделениями? 
20. Как происходит доставка материально-технических ресурсов на стройпло-
щадку? 
21. Чему равны затраты по доставке материально-технических ресурсов от скла-
да завода-изготовителя до приобъектного склада? 
22. Почему при промежуточном складировании материалов на приобъектном 
складе увеличивается трудоемкость возведения здания? 
23. Что способствует сокращению трудоемкости строительства? 
24. Что может обеспечить сроки выполнения работ и своевременный ввод объек-
та в эксплуатацию? 
25. Что должны обеспечивать подрядные организации, выполняющие работы по 
генеральным и субподрядным договорам? 
26. Что должны обеспечивать организации-заказчики? 
27. Кто должен обеспечивать объекты строительства всеми видами материально-
технического обеспечения? 
28. Как должны обеспечиваться объекты строительства всеми видами материально-
технических ресурсов?  
29. В какие сроки должны обеспечивать стройплощадку материально-техническими 
ресурсами? 
30. В соответствии с чем должны доставляться на стройплощадку материально-
технические ресурсы? 
31. Для чего конструкции и готовые изделия должны поставляться на стройпло-
щадку? 
32. С чем должен быть увязан процесс снабжения стройплощадки? 
33. Как должен быть увязан процесс снабжения стройплощадки с технологией 
работ? 
34. Во что превращается процесс материально-технического обеспечения? 
35. Что является составляющей единого технологического процесса строитель-
ства? 
36. Что такое технологическая комплектация? 
37. В чем отличие комплектации от снабжения? 
38. С чем должен быть увязан процесс комплектации? 
39. Как называется процесс современного комплексного обеспечения строящихся 
объектов сборными конструкциями, деталями, полуфабрикатами и материала-
ми в строгой увязке с темпом и технологической последовательностью работ? 
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40. Какое содержание вносит система производственно-технологической ком-
плектации в организационный процесс материально-технического обеспече-
ния строек? 
41. В соответствие с чем приводит система производственно-технологической 
комплектации процесс материально-технического обеспечения? 
42. Что позволяет сконцентрировать система производственно-технологической 
комплектации в единой организации? 
43. За что ответственна система производственно-технологической комплектации? 
44. Кто отвечает за своевременное и комплексное обеспечение строительства 
материальными ресурсами? 
45. В чью обязанность входит организация централизованной доставки и необхо-
димая контейнеризация материальных ресурсов? 
46. Что обеспечивает возможность централизовать складское хозяйство? 
47. Где повышается заводская готовность материалов и изделий? 
48. Что освобождает монтажников от необходимости доводки изделий до тре-
буемой степени готовности? 
49. На основе чего упрощается нормирование и контроль за расходом матери-
альных ресурсов? 
50. Какая структура позволяет своевременно, оперативно и с наименьшими поте-
рями переключать поставки материальных ресурсов на особо важные пуско-
вые объекты? 
51. Что способствует ритмичному вводу объектов в эксплуатацию? 
52. Как расшифровывается аббревиатура УПТК? 
53. Чем является УПТК? 
54. Какие функции сочетаются в деятельности УПТК? 
55. Перечислите основные функции материально-технического обеспечения. 
56. Чем отличается комплектация от снабжения? 
57. В чем состоит снабженческая деятельность УПТК? 
58. Кто получает все материальные ресурсы, необходимые для строительства 
объектов? 
59. В чем заключается промышленная деятельность УПТК? 
60. Зачем необходима переработка материалов и изделий? 
61. До какой степени в УПТК производится переработка материалов и изделий? 
62. Где изготавливаются нетиповые и несерийные конструкции, детали и полу-
фабрикаты? 
63. В чем состоит комплектация материалов и изделий? 
64. Как должны доставляться материалы и изделия на стройплощадку? 
65. Что является завершающей стадией материально-технического обеспечения? 
66. На основе чего должно осуществляться материально-техническое обеспече-
ние строящегося объекта? 
67. Что обеспечивает поставку строительных конструкций, деталей, материалов и 
инженерного оборудования в строгой увязке с технологией и сроками произ-
водства СМР? 
68. Как обеспечивается оперативное планирование поставок? 
69. В составе какой документации разрабатывается УНТДК? 
70. Что означает УНТДК? 
71. Что обеспечивает синхронизацию процесса комплектации с графиком произ-
водства работ? 
72. Для планирования каких поставок УНТДК является базой? 
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73. На основе какой документации планируется материально-техническое снаб-
жение? 
74. Что служит основой планирования изготовления продукции, повышения 
строительной готовности изделий в УПТК? 
75. На основе чего планируется организация процесса производственно-
технологической комплектации? 
76. С чем связана разработка УНТДК? 
77. Виды комплектов. 
78. В какой документации планируется формирование комплектов? 
79. Что входит в состав технологического комплекта? 
80. Для чего должен быть достаточен технологический комплект? 
81. В каком комплекте можно найти объем конструкций, изделий, материалов и 
полуфабрикатов, необходимых и достаточных для выполнения определенно-
го комплекса работ? 
82. Что входит в состав поставочного комплекта? 
83. Частью какого комплекта является поставочный комплект? 
84. На основе чего формируется поставочный комплект? 
85. Продукция скольких заводов входит в состав поставочного комплекта? 
86. В соответствии с чем формируется поставочный комплект? 
87. Что входит в состав монтажного комплекта? 
88. Частью какого комплекта является монтажный комплект? 
89. Для чего необходим монтажный комплект? 
90. Из каких сборных конструкций, изделий и сопутствующих деталей состоит 
монтажный комплект? 
91. Что представляет собой рейсовый комплект? 
92. Частью какого комплекта является рейсовый комплект? 
93. Что образует совокупность рейсовых комплектов? 
94. Какие принципы лежат в основе образования технологического комплекта? 
95. Что означает принцип конструктивности? 
96. Каким образом должен формироваться технологический комплект? 
97. Что должен обеспечить состав технологического комплекта? 
98. Что определяет минимальную величину технологического комплекта? 
99. При формировании какого комплекта учитывается необходимость обеспече-
ния пространственной устойчивости частей здания? 
100. В каких единицах определяется потребность в отдельных видах основных 
строительных машин при разработке ПОС? 
101. На основе чего определяется потребность в отдельных видах основных 
строительных машин при разработке ПОС? 
102. При выполнении каких расчетов используются физические объемы работ, 
подлежащие выполнению? 
103. При выполнении каких расчетов используются принятые способы механиза-
ции работ и нормы выработки машин? 
104. Когда производится уточнение рассчитанной общей мощности машин? 
105. На основе чего определяется потребность в основных строительных машинах 
при разработке ППР? 
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106. Как определяется потребность в строительных машинах, необходимых для 
комплектования парка машин подразделений механизации? 
107. Что определяют суммированием потребностей в отдельных видах машин, 
предназначенных для выполнения каждого вида работ? 
108. Что решается одновременно с расчетом потребности строительной организа-
ции в строительных машинах? 
109. Когда решается вопрос использования строительных машин в течение года? 
110. На основе чего устанавливают обоснованные сроки выполнения работ? 
111. Что определяется на основе календарного графика производства работ с ис-
пользованием машин? 
112. В каком графике устанавливают маршруты движения техники с объекта на 
объект? 
113. В соответствии с чем компонуются нормокомплекты средств малой механиза-
ции, включая строительно-отделочные машины, оборудование, инструмент и 
технологическую оснастку? 
114. С учетом чего определяется потребность строительной организации в сред-
ствах механизации и ручном инструменте? 
115. С учетом чего производится увязка в технологические комплекты средств ме-
ханизации и ручного инструмента? 
116. На что влияет максимальная производительность средств механизации? 
117. Что должна обеспечить ведущая машина (растворонасос, штукатурная стан-
ция) по своей производительности? 
118. Что обеспечивает выполнение работ с заданной интенсивностью? 
119. Чему должна соответствовать производительность группы вспомогательных 
средств механизации? 
120. Порядок подбора технологических комплектов машин. 
121. Что выбирается одновременно с выбором технологических схем выполнения 
работ? 
122. На основании чего делается предварительный выбор машин? 
123. В каких расчетах используется производительность машин? 
124. На каком этапе уточняется состав вспомогательных машин, входящих в ком-
плект с основными? 
125. На основе чего производится расчет количества вспомогательных машин? 
126. Как выбирается окончательный вариант технологического комплекта машин? 
127. Какие данные необходимы для выбора вида транспорта и решения вопроса 
его организации? 
128. На что влияет вид груза, дальность перевозки и условия погрузочно-разгрузочных 
работ? 
129.  На основании чего разрабатываются графики потребности в строительных 
материалах, деталях и конструкциях? 
130. На основании чего разрабатываются планы материально-технического 
снабжения? 
131. Основой чего служат графики строительства отдельных объектов и сводные 
графики строительства? 
132. На основе чего определяется объем перевозок? 
133. Что такое объем перевозок? 
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134. Что необходимо определить для выбора схем транспортирования материалов 
и изделий? 
135.  Что такое максимальный годовой грузооборот на стройплощадке? 
136. От чего зависит среднесуточный грузооборот? 
137. Что устанавливается при расчете грузооборота? 
138. Что выбирается при расчете грузооборота? 
139. Что такое грузопоток? 
140. Как оформляется суточный грузопоток? 
141. Что показывается в таблице суточного грузопотока? 
142. Из чего складывается общий грузопоток стройплощадки? 
143. Когда решаются вопросы организации работы транспорта? 
144. В каком документе решаются вопросы организации работы транспорта? 
145. В каком документе производится выбор транспортных схем поставки строи-
тельных материалов, конструкций, деталей и оборудования? 
146. В каком документе обосновываются и разрабатываются графики потребности 
в транспортных средствах? 
147. В каком документе производится увязка работы транспортных средств с тех-
нологией строительства на объекте и деятельностью перевалочных баз и же-
лезнодорожных станций? 
148. По каким показателям производится расчет потребности в транспортных 
средствах при разработке ПОС? 
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ГЛАВА 12.  ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 
12.1. Назначение оперативного планирования 
 
В бизнес-плане определяют основные пути выполнения заданий го-
довой программы работ строительной организации с поквартальной раз-
бивкой, а также перечень необходимых для ее выполнения материально-
технических ресурсов и число работников. 
В ППР устанавливают последовательность и сроки выполнения от-
дельных видов работ и объектов, а также потребность в материально-
технических ресурсах и рабочих, требуемых для выполнения этих работ. 
Строительство объектов осуществляется подразделениями строи-
тельных организаций и непосредственными исполнителями (производите-
лями работ, мастерами, бригадами, рабочими). Чтобы выполнить строи-
тельство каждого объекта, следует довести до его исполнителей задания 
годового плана. 
Главной задачей оперативного планирования в строительстве являет-
ся обеспечение плана ввода объектов в эксплуатацию при наиболее рацио-
нальном использовании трудовых и материально-технических ресурсов. 
Оперативное планирование строительного производства осуществ-
ляется на уровне трестов и первичных строительно-монтажных организа-
ций. В отличие от бизнес-плана, определяющего основные плановые пока-
затели на год по строительной организации в целом, оперативные планы 
устанавливают конкретные производственные задания по участкам произ-
водителей работ и мастеров, по бригадам и подсобным производствам на 
более короткий период (месяц, декаду, неделю, сутки) с учетом хода вы-
полнения плана и обеспеченности ресурсами. 
Оперативные планы разрабатываются с целью: 
1) доведения общего плана работ до непосредственных исполни-
телей; 
2) организации ежедневного контроля выполнения плана и устра-
нения возникающих в ходе работ отклонений от плана; 
3) обеспечения правильной расстановки рабочих и создания усло-
вий для выполнения плана каждой бригадой и каждым рабочим; 
4) организации своевременного снабжения строящихся объектов 
необходимыми материалами, конструкциями, изделиями и полуфабрика-
тами. 
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Оперативные планы предназначены для согласования, взаимной 
увязки СМР, выполняемых общестроительными, специализированными и 
монтажными организациями. В этих планах определяется технологическая 
последовательность и сроки выполнения отдельных этапов работ, преду-
сматривается создания фронта работ для специализированных и монтаж-
ных организаций, максимальное совмещение работ во времени. 
При составлении плана на длительный период невозможно учесть 
все факторы, которые могут возникать в период, непосредственно предше-
ствующий началу работ. По мере приближения к намеченным срокам вы-
полнения тех или иных работ информация о состоянии дел становится 
наиболее объективной. По этому признаку документы оперативного пла-
нирования делят на месячные, оперативные планы и составленные на их 
основе декадные и недельные графики с разбивкой по суткам. 
 
12.2. Исходные данные для составления оперативных планов. 
Порядок их разработки и утверждения 
 
Исходными данными для оперативного планирования являются: 
1. Календарный план ПОР на годовую программу СМО. 
2. ППР и другие проектно-сметные документы. 
3. Данные об обеспечении строительства материально-техническими 
ресурсами и рабочей силой на планируемый период. 
4. Данные о состоянии работ на каждом объекте к началу планируе-
мого периода. 
5. Планово-производственные нормативы затрат труда, работы 
строительных машин, расхода строительных материалов и т.д. 
На основе данных ПОР и ППР устанавливают объемы работ на плани-
руемый период, потребность в рабочих кадрах и материально-технических 
ресурсах, а также принимают сроки и последовательность выполнения работ. 
Особое значение для оперативного планирования имеют комплекс-
ные сетевые графики ППР (КСГ). Для каждой отдельной работы ком-
плексного сетевого графика составляют комплектовочные ведомости ма-
териальных ресурсов. Сетевой график позволяет фиксировать изменения 
при выполнении плана за предшествующий период, приводить план в со-
ответствие с реальными условиями и принимать оптимальные решения на 
планируемый период, учитывая возможные изменения сроков и наличия 
материально-технических ресурсов. 
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Для оперативного планирования и руководства строительным произ-
водством могут быть приняты более простые и удобные модели, разраба-
тываемые на основе сетевого графика строительства объекта (рис. 4). 
Месячные оперативные планы строительного управления и его под-
разделений разрабатывают на основе установленных для них трестом за-
даний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٭ – Оперативные планы прорабов, мастеров. 
 
Рис. 4. Модель сетевого графика строительства объекта 
 
Оперативный месячный план, утверждаемый после обсуждения на 
производственном совещании, доводят до отдельных исполнителей и ру-
ководителей отделов. Старшие прорабы и прорабы должны получить его 
за 3 дня до начала планируемого периода. Мастера доводят планы до бри-
гад и отдельных исполнителей не позднее чем за 2 дня до начала работ. 
Утвержденные месячные планы работ участков не подлежат измене-
нию. Корректировка месячных оперативно-производственных планов до-
пустима в исключительных случаях. 
 
12.3. Оперативно-диспетчерское управление. Назначение и цель 
 
В связи с тем, что строительное производство представляет собой 
систему динамичную и вероятностную, все изменения, которые возникают 
Годовой план треста 
КП ПОР ППР Информация 
о состоянии объекта 
Информация 
о ресурсах 
Нормативная 
база 
Месячный оперативный план СУ 
Оперативный план 
ст. прораба 
Оперативный план 
ст. прораба 
Оперативный 
план ст. прораба 
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 
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в процессе производства работ на строительных объектах, не могут быть 
заранее учтены и предусмотрены при составлении месячного плана. При 
разработке недельно-суточных графиков эти изменения могут быть учтены 
с большой степенью точности. 
Действенность оперативных планов во многом определяется систе-
мой контроля за их выполнением и своевременной корректировкой с уче-
том ежедневно меняющихся производственных ситуаций. Для повышения 
эффективности контроля и оперативности управления строительством в 
системе треста организуется диспетчерская служба. 
Диспетчеризация – особая форма оперативного управления, преду-
сматривающая обособление в отдельную централизованную службу функ-
ций оперативного руководства строительным производством и соответст-
вующую этой форме совокупность методов и технических средств управ-
ления. 
Оперативно-диспетчерское управление является составной частью 
организации строительного производства. Оно входит в общую систему 
управления строительством и должно способствовать своевременному 
проведению строительно-монтажных работ в технологической последова-
тельности в соответствии с планами и графиками путем постоянного кон-
троля над выполнением работ, их непрерывного учета и регулирования, 
координации работы строительных подразделений, подразделений ПТК, 
транспортных организаций и предприятий – поставщиков строительных 
материалов, конструкций и деталей. 
Оперативно-диспетчерское управление в строительных организаци-
ях создается с целью увязки действий всех организаций, участвующих в 
строительстве в режиме неделя, сутки, смена, час, подчинить их единой 
цели – ввод в действие промышленных предприятий, зданий и сооружений 
в установленные договором или планом сроки при наименьших затратах. 
Оперативно-диспетчерское управление в строительстве рассматрива-
ется как система взаимоувязанных организационно-технических и планово-
экономических мероприятий, функционирование которых осуществляется 
одновременно во всех подрядных организациях, промышленных предпри-
ятиях строительной индустрии и органах, обеспечивающих комплексные 
поставки материалов, изделий, конструкций, в автотранспортных хозяйствах. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Что определяется в бизнес-плане? 
2. Где определяются основные пути выполнения заданий годовой программы 
работ строительной организации? 
3. В каком документе производится поквартальная разбивка работ годовой про-
граммы СМО? 
4. В каком документе приводятся перечень необходимых для выполнения го-
довой программы СМО материально-технических ресурсов и число работни-
ков? 
5. Что устанавливается в ППР? 
6. В каком документе устанавливаются последовательность и сроки выполнения 
отдельных видов работ? 
7. В каком документе устанавливается потребность в материально-технических 
ресурсах и рабочих, требующихся для выполнения отдельных видов работ? 
8. Кем осуществляется строительство объектов? 
9. Кто является непосредственным исполнителем работ на объекте? 
10. Что необходимо для выполнения строительства каждого объекта? 
11. Почему необходимо доводить конкретные задания до каждого исполнителя? 
12. В каком случае работы будут выполняться в заранее установленные сроки? 
13. Что является главной задачей оперативного планирования в строительстве? 
14. С каким условием должно обеспечиваться выполнение плана ввода объектов 
в эксплуатацию? 
15. На каком уровне осуществляется оперативное планирование строительного 
производства? 
16. В чем отличие бизнес-плана от оперативного плана? 
17. Что определяет бизнес-план? 
18. В каком документе определяются основные плановые показатели на год по 
строительной организации в целом? 
19. В каком документе устанавливаются конкретные производственные задания 
по участкам производителей работ и материалов на месяц, декаду, неделю, 
сутки? 
20. В каком документе устанавливаются конкретные производственные задания 
по бригадам и подсобным производствам на месяц, декаду, неделю, сутки? 
21. Для чего разрабатываются оперативные планы? 
22. С учетом чего разрабатываются оперативные планы? 
23. На какой промежуток времени разрабатываются оперативные планы? 
24. С какой целью разрабатываются оперативные планы? 
25. Какой документ доводит общий план строительства до непосредственных ис-
полнителей? 
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26. На основе какого документа организуется ежедневный контроль выполнения 
плана работ? 
27. На основе какого документа устраняются возникающие в ходе работ отклоне-
ния от плана работ? 
28. На основе какого документа обеспечивается правильная расстановка рабочих 
и создаются условия для выполнения плана каждой бригадой и каждым ра-
бочим? 
29. На основе какого документа организуется своевременное снабжение строя-
щихся объектов необходимыми материалами, конструкциями, изделиями и 
полуфабрикатами? 
30. Для чего предназначены оперативные планы? 
31. На основе какого документа производится согласование и взаимная увязка 
СМР, выполняемых общестроительными, специализированными и монтаж-
ными организациями? 
32. В каких документах определяется технологическая последовательность и 
сроки выполнения отдельных этапов работ? 
33. В каких документах предусматривается создания фронта работ для специа-
лизированных и монтажных организаций? 
34. В каких документах определяется максимальное совмещение работ во вре-
мени? 
35. Что невозможно учесть при составлении плана производства работ на дли-
тельный период времени? 
36. Что может возникать в период, непосредственно предшествующий началу 
работ? 
37. Какая информация становится объективной по мере приближения к началу 
выполнения работ? 
38. Когда информация о состоянии дел на объекте становится наиболее объек-
тивной? 
39. Классификация оперативных планов в зависимости от периода, на который 
они разрабатываются. 
40. Почему оперативные планы разрабатывают на месяц, а на декаду и неделю 
разрабатывают графики? 
41. На основе какого документа разрабатываются декадные и недельные графи-
ки производства работ? 
42. Какие данные являются исходными для оперативного планирования? 
43. Какой документ ПОР используется для разработки оперативного плана? 
44. Какая информация из ППР и другой проектно-сметной документации исполь-
зуется при разработке оперативных планов? 
45. Для чего при составлении оперативных планов необходимы данные об обес-
печенности строительства материально-техническими ресурсами и рабочей 
силой на планируемый период? 
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46. При разработке какого документа используются данные о состоянии работ на 
каждом объекте к началу планируемого периода? 
47. При разработке какого документа используются планово-производственные 
нормативы затрат труда, работы строительных машин, расхода строительных 
материалов и т.д.? 
48. Что устанавливается на основе данных ПОР и ППР? 
49. На основе каких документов устанавливают объемы работ на планируемый 
период? 
50. На основе каких документов устанавливают потребность в рабочих кадрах и 
материально-технических ресурсах? 
51. На основе каких документов принимаются сроки и последовательность работ 
при разработке оперативных планов? 
52. Какое значение имеют для оперативного планирования комплексные сетевые 
графики ППР? 
53. Для каких работ КСГ составляются комплектовочные ведомости материаль-
ных ресурсов? 
54. Что позволяет делать КСГ? 
55. На основе чего можно фиксировать изменения при выполнении плана за 
предшествующий период? 
56. На основе чего план работ приводится в соответствие с реальными условиями? 
57. На основе чего принимаются оптимальные решения на планируемый период? 
58. Что учитывается при принятии оптимальных решений на планируемый период? 
59. Когда делается учет возможных изменений сроков и наличия материально-
технических ресурсов? 
60. Какие модели можно применять для оперативного планирования и руково-
дства оперативным производством? 
61. На основе чего разрабатываются модели для оперативного планирования и 
руководства строительным производством? 
62. На основе чего разрабатываются месячные оперативные планы строительно-
го управления? 
63. На основе чего разрабатываются месячные оперативные планы подразделе-
ний строительного управления? 
64. Что первично – месячный оперативный план СУ или годовой план работы треста? 
65. Что первично – оперативный план старшего прораба или месячный оператив-
ный план СУ? 
66. Где обсуждается месячный оперативный план? 
67. Когда утверждается оперативный месячный план? 
68. До кого доводят утвержденный оперативный месячный план? 
69. Что обсуждается на производственном совещании? 
70. За сколько дней до начала планируемого периода должны получить месяч-
ные оперативные планы старшие прорабы? 
71. Когда оперативный месячный план доводится до старшего прораба? 
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72. За сколько дней до начала работ получают оперативный план отдельные ис-
полнители? 
73. Кто доводит задание оперативного плана до бригад и отдельных исполнителей? 
74. Какие планы не подлежат изменению? 
75. Возможно ли изменение оперативного месячного плана работы участка? 
76. Когда можно корректировать месячный оперативно-производственный план? 
77. Что можно корректировать только в исключительных случаях? 
78. В связи с чем все изменения, которые возникают в процессе производства 
работ на строительных объектах, не могут быть заранее учтены при состав-
лении месячного оперативного плана? 
79. На что влияет динамичная и вероятностная система строительного производ-
ства? 
80. При разработке каких графиков можно с большей степенью точности учесть 
вероятностный характер системы строительного производства? 
81. Чем определяется действенность оперативных планов? 
82. Что определяет система контроля за выполнением оперативных планов? 
83. Что определяет своевременная корректировка оперативных планов? 
84. С учетом чего необходимо корректировать оперативные планы? 
85. Когда необходимо учитывать ежедневно меняющуюся производственную си-
туацию? 
86. Как повысить эффективность контроля и оперативность управления строи-
тельством? 
87. Для чего в системе треста организуется диспетчерская служба? 
88. Что такое диспетчеризация? 
89. Что служит особой формой оперативного управления? 
90. Что предусматривает обособление в отдельную централизованную службу 
функций оперативного руководства строительным производством? 
91. Что должно соответствовать особой форме оперативного управления – дис-
петчеризации? 
92. Чему должна соответствовать совокупность методов и технических средств 
управления? 
93. Чем является оперативно-диспетчерское управление? 
94. Что является составной частью организации строительного производства? 
95. Куда входит оперативно-диспетчерское управление? 
96. Что входит в общую систему управления строительством? 
97. Чему должно способствовать оперативно-диспетчерское управление? 
98. Что способствует своевременному проведению СМР в технической последо-
вательности в соответствии с планами и графиками? 
99. Каким путем обеспечивается своевременное проведение СМР в технологиче-
ской последовательности в соответствии с планами и графиками? 
100. Для чего необходим постоянный контроль над выполнением работ? 
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101. Что способствует регулированию, координации работ строительных подраз-
делений, подразделений ПТК, транспортных организаций и предприятий –  
поставщиков строительных материалов, конструкций и деталей? 
102. С какой целью создается оперативно-диспетчерское управление в строитель-
ной организации? 
103. Что обеспечивает увязку действий всех организаций, участвующих в строи-
тельстве в режиме неделя, сутки, смена, час и подчиняет их единой цели – 
ввод в действие промышленных предприятий, зданий и сооружений в уста-
новленные договором или планами сроки при наименьших затратах? 
104. В каком режиме производится увязка действий всех организаций, участвую-
щих в строительстве? 
105. Что подчиняет единой цели все организации, участвующие в строительстве? 
106. Какая единая цель всех организаций, участвующих в строительстве? 
107. Как необходимо сдавать объекты в эксплуатацию? 
108. Как рассматривается оперативно-диспетчерское управление в строительстве? 
109. Что в строительстве рассматривается как система взаимоувязанных органи-
зационно-технических и планово-экономических мероприятий, функциониро-
вание которых осуществляется одновременно во всех подрядных организа-
циях, промышленных предприятиях строительной индустрии и органах, обес-
печивающих комплексные поставки материалов, изделий, конструкций, в ав-
тотранспортных хозяйствах? 
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ГЛАВА 13.  ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.  
СДАЧА ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
13.1. Формирование качества строительной продукции 
 
В рыночных условиях управление качеством строительства является 
основным способом создания конкурентоспособной строительной продук-
ции на мировом рынке. Качество продукции имеет первостепенное значе-
ние для роста прибыли строительной организации. Повышение качества 
продукции равнозначно росту ее количества, но повышение качества 
обычно достигается при меньших затратах, чем количественное увеличе-
ние выпуска продукции. 
Под качеством продукции, в том числе и строительной в виде закон-
ченных объектов, комплексов и т.д. понимают совокупность ее свойств, 
обусловливающих пригодность для удовлетворения конкретных потребно-
стей в соответствии с ее назначением (рис. 5). 
 
 
            =                          +                     +                             +  
 
 
Рис. 5. Слагаемые качества строительства 
 
Под качеством проекта следует понимать, с одной стороны, техниче-
ский уровень проектных решений, соответствующий уровню научно-
технического прогресса и перспективам развития соответствующей отрас-
ли, с другой стороны – степень соответствия разработанной проектно-
сметной документации проектируемого объекта нормам и правилам проек-
тирования. 
Под качеством строительных материалов, изделий и конструкций 
понимается совокупность определенных свойств, которыми должны обла-
дать строительные материалы, конструкции и изделия при их использова-
нии в строительном производстве. 
Под качеством производства СМР принято понимать степень соот-
ветствия выполняемых работ установленным требованиям нормативной и 
проектной документации. 
Качество 
строитель-
ства 
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нормативной 
документации 
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проекти-
рования 
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тельных мате-
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Необходимо различать качество потребительское, как степень соот-
ветствия конечного продукта (квартиры, дома и т.д.) требованиям потре-
бителя, и качество производственное – соответствие продукции требова-
ниям установленных нормативов. На потребительское качество влияет 
уровень качества, заложенный в нормативных документах. Качество про-
изводственное связано с тремя сферами деятельности: проектирование, из-
готовление строительных материалов и изделий, производство СМР. 
 
13.2. Основные принципы построения системы управления качеством 
строительной продукции. Условия, обеспечивающие ее нормальное 
функционирование 
 
Система управления качеством строительства (УКС) – это комплекс 
взаимосвязанных мероприятий (информационных, экономических, юриди-
ческих, организационных и социальных), направленных на повышение ка-
чества проектирования, изготовления строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, выполнения строительно-монтажных и от-
делочных работ на стройплощадке. 
Система управления качеством строительства в РБ разработана в 
соответствии с требованиями международных стандартов, таких, как 
ИСО 9000-87, ИСО 9001-87, ИСО 9002-87, ИСО 9003-87, ИСО 9004-87, 
отечественных стандартов – ГОСТ 40.9002-87, ГОСТ 40.9003-88, а также 
СНиП 3.01.01-85. 
Основная цель созданной системы управления качеством строитель-
ства – это прогнозирование, планирование, разработка и осуществление 
мероприятий по доводке строительной продукции до мировых стандартов. 
В современных условиях главным становится принцип, в соответст-
вии с которым заказчик имеет право требовать строительную продукцию, 
оплаченную им, только надлежащего качества. А главным рычагом, позво-
ляющим достигать нужного качества, становятся экономическо-правовые 
меры, которые способствуют повышению экономической ответственности 
исполнителей на всех этапах строительного производства. 
В основу построения системы управления качеством положены сле-
дующие принципы: 
1. Органическая связь УКС с общей системой управления. 
2. Единство управления качеством на всех уровнях – государствен-
ном, ведомственном и производственном. 
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3. Единство управления на всех стадиях цикла (процесс исследова-
ний, проектирование, изготовление материалов и конструкций, производ-
ство СМР и эксплуатация построенных объектов). 
4. Единство осуществления всех мероприятий по установлению, 
обеспечению и поддержанию качества продукции (технических, техноло-
гических, экономических, организационных и правовых). 
Основное условие нормального функционирования системы управле-
ния качеством – это обеспечение замкнутого цикла работы самой системы: 
 
Выполнение работы          Контроль          Информация          Обработка  
информации           Принятие оптимального решения для конкретной  
ситуации           Доведение решений до исполнителей          Обеспечение  
выполнения решений (выполнение работы) 
 
13.3. Оценка качества выполнения СМР 
 
Важным элементом системы управления качеством строительной 
продукции является оценка ее качества. 
Оценка качества выполнения СМР и специальных строительных ра-
бот необходима для: 
− определения стабильности качества СМР на объекте; 
− материального стимулирования рабочих и ИТР; 
− аттестации качества конечной строительной продукции; 
− оценки деятельности бригад, строительного участка, управления, 
треста; 
− сбора информации о качестве труда на строительной площадке; 
− разработки и пересмотра нормативно-технической документации 
на производство, приемку и оценку качества СМР, единых норм выработ-
ки и расценок. 
Оценке подлежат законченные и подготовленные к сдаче в эксплуа-
тацию объекты, а также выполненные отдельные виды работ по конструк-
тивным элементам и частям зданий и сооружений. 
Качество СМР оценивают, сопоставляя фактические параметры про-
дукции с требованиями нормативно-технической документации. 
Качество СМР в процессе их приемки от исполнителей оценивают 
мастера и производители работ. При этом учитываются результаты кон-
троля качества, осуществляемого представителями технадзора заказчика, 
авторского надзора проектных организаций, Госстройнадзора, Госсаннад-
зора, Госпожнадзора. 
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Данные о качестве содержатся в следующих регистрируемых доку-
ментах: 
− общий журнал работ; 
− протоколы испытаний или справки о результатах контрольных 
испытаний; 
− акты и протоколы по результатам приемочных испытаний; 
− журналы лабораторного контроля качества; 
− акты и протоколы всех имеющихся проверок качества; 
− акты скрытых работ; 
− ведомости и журналы входного, операционного и приемочного 
контроля качества; 
− исполнительные схемы; 
− акты промежуточной приемки выполненных работ; 
− акты и протоколы по результатам приемки объектов в эксплуата-
цию; 
− жалобы потребителей о плохом качестве; 
− рекламации заказчика о качестве; 
− финансовые данные о затратах на качество; 
− документация о выполненном техническом обслуживании и по-
верках оборудования; 
− лицензии и сертификаты соответствия. 
Строительная продукция (работы) по качеству делятся на два класса. 
Первый – продукция выполнена в соответствии с проектом, СНиП и 
стандартами и принята заказчиком с первого предъявления. 
Второй – продукция выполнена с некоторыми дефектами, не влияю-
щими на прочностные характеристики здания и сооружения, и принята за-
казчиком со второго предъявления после устранения недостатков.  
Строительная продукция (работы), имеющая дефекты, влияющие на 
безопасность жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды, проч-
ность и устойчивость здания или отдельных его частей, является браком. 
Допускается оценивать качество продукции в балльной системе, ис-
ходя из качества отдельных конструктивных элементов или видов работ: 
 
5 4 3
5 4 3
5 4 3n n n
Б
n n n
+ +
=
+ +
, 
 
где n5, n4, n5 – число элементов здания или сооружения, по которым полу-
чены, соответственно, оценки 5, 4, 3. 
 180 
13.4. Приемка в эксплуатацию законченных строительством  
зданий и сооружений 
 
Правила приемки строительной продукции регламентируются СНБ 
1.03.04-92 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объек-
тов». Приемка в эксплуатацию производится приемочной комиссией при 
наличии положительных заключений органов государственного надзора о 
соответствии объекта утвержденной проектно-сметной документации. Не 
допускается приемка в эксплуатацию объектов, выполненных с отступле-
ниями от утвержденного проекта, не отвечающих требованиям экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, уста-
новленных законодательством РБ. 
Многосекционные жилые дома могут приниматься в эксплуатацию 
отдельными секциями, когда это предусмотрено проектом, при условии 
полного окончания монтажа конструкций и обеспечения технического ре-
жима в помещениях примыкающих секций, а также завершения благоуст-
ройства территории, примыкающей к секции. 
С согласия заказчика, жильцов и при внесении соответствующих из-
менений в проект и договор строительного подряда жилые дома, строя-
щиеся за счет внебюджетных средств и кредитов банка, могут принимать-
ся в эксплуатацию без внутренней отделки стен и потолков (кроме штука-
турки), без покрытия полов (кроме дощатых), встроенной мебели, уста-
новки дверных блоков в межкомнатных перегородках, сантехнических 
приборов. 
Законченный строительством и подготовленный в эксплуатацию 
объект (застройщик) с участием подрядчика предъявляется к приемке 
приемочной комиссии. 
Заказчик несет ответственность за своевременную подготовку к экс-
плуатации объекта и выпуск готовой продукции. Проектные организации 
несут ответственность за соответствие ТЭП, предусмотренных в проекте. 
СМО несет ответственность за выполнение СМР в соответствии с проек-
том и договором на капитальное строительство. 
В случае нарушения СН приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов председатель и члены комиссии привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
Приемочная комиссия назначается за 30 дней до начала приемки 
объекта в эксплуатацию. При этом заказчиком совместно с подрядчиком 
определяется дата начала и окончания работы приемочной комиссии с уче-
том установленного срока ввода объекта в эксплуатацию. 
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Приемочная комиссия создается из представителей заказчика, экс-
плуатирующей организации, генподрядчика, проектировщика, Государст-
венного пожарного контроля, а при приемке объектов социальной сферы – 
представителя исполнительного комитета. 
Приемочные комиссии обязаны проверить соответствие объектов 
требованиям СНиП и других нормативных документов. В необходимых 
случаях назначаются контрольные опробования. 
Приемка в эксплуатацию объекта оформляется актом установленной 
формы, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и 
утверждается организацией, назначившей комиссию. 
Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта 
приемочной комиссией. 
С момента утверждения акта приемочной комиссией ее полномочия 
прекращаются. 
На принятые в эксплуатацию объекты устанавливается гарантийный 
срок (два года), в течение которого подрядчик несет ответственность и 
обязан за свой счет устранить дефекты, допущенные по его вине. Гарантия 
выдается подрядчиком заказчику и распространяется на все виды работ в 
соответствии с договором подряда. Вся документация по приемке объекта 
в эксплуатацию постоянно хранится у заказчика. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Какой основной способ создания конкурентоспособной строительной продук-
ции на мировом рынке? 
2. Для чего необходимо управлять качеством строительства? 
3. Что имеет первостепенное значение для роста прибыли строительной орга-
низации? 
4. Чему равнозначно повышение качества строительной продукции? 
5. Как без роста количества выпускаемой продукции повысить прибыль строи-
тельной организации? 
6. Что равнозначно росту количества выпускаемой продукции? 
7. На что необходимо больше затрат – на повышение качества выпускаемой 
продукции или на увеличение объема выпуска? 
8. Что понимается под качеством продукции, в том числе и строительной? 
9. Что является строительной продукцией? 
10. Какой совокупностью свойств должна обладать продукция? 
11. Что обусловливает пригодность продукции для удовлетворения конкретных 
потребностей? 
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12. Чем обусловливаются конкретные потребности? 
13. Что должно соответствовать назначению продукции? 
14. Из чего складывается качество строительной продукции? 
15. Что в первую очередь влияет на качество продукции строительства? 
16. Что понимается под качеством нормативной документации? 
17. Что понимается под качеством проекта? 
18. Чему должен соответствовать технический уровень проектных решений? 
19. Что должно соответствовать уровню научно-технического прогресса и пер-
спективам развития соответствующей отрасли? 
20. Как определяются перспективы развития соответствующей отрасли? 
21. Чему должна соответствовать разработанная проектно-сметная документа-
ция проектируемого объекта? 
22. Что должно соответствовать нормам и правилам проектирования? 
23. Что понимается под качеством строительных материалов, изделий и конст-
рукций? 
24. Что определяет совокупность определенных свойств, которыми должны об-
ладать строительные материалы, конструкции и изделия при их использова-
нии в строительном производстве? 
25. Какими нормативами определяется качество строительных материалов, кон-
струкций и изделий? 
26. Что понимается под качеством производства СМР? 
27. Чему должно соответствовать производство СМР? 
28. Что должно соответствовать требованиям нормативной и проектной докумен-
тации? 
29. Что означает соответствие требованиям нормативной документации? 
30. Что означает соответствие требованиям проектной документации? 
31. Что такое потребительское качество? 
32. Какое качество определяется соответствием конечного продукта (квартиры, 
дома и т.д.) требованиям потребителя? 
33. Что такое производственное качество? 
34. Какое качество определяется соответствием продукции требованиям уста-
новленных нормативов? 
35. Что влияет на потребительское качество? 
36. На какое качество влияет уровень качества, заложенный в нормативных до-
кументах? 
37. С чем связано производственное качество? 
38. На что влияет проектирование, изготовление строительных материалов, кон-
струкций и изделий, производство СМР? 
39. Есть ли противоречие между потребительским и производственным качест-
вом? 
40. Какое качество должны обеспечивать строители? 
41. Что такое управление качеством строительства? 
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42. Что составляет комплекс взаимосвязанных мероприятий (информационных, 
экономических, юридических, организационных и социальных), направленных 
на повышение качества проектирования, изготовления строительных мате-
риалов, конструкций, изделий оборудования, выполняемых строительно-
монтажных и отделочных работ на стройплощадке? 
43. Что охватывает система управления качеством строительства? 
44. На что влияет система управления качеством строительства? 
45. В соответствии с чем разработана и функционирует система управления ка-
чеством строительства в РБ? 
46. Основная цель системы управления качеством строительства. 
47. Какая система строительного производства прогнозирует, планирует, разра-
батывает мероприятия и осуществляет их? 
48. Что означает прогноз уровня качества? 
49. Что означает доводка качества строительной продукции до мировых стандартов? 
50. Какое право имеет заказчик, оплатив производство строительной продукции? 
51. Может ли заказчик требовать надлежащего качества строительной продукции, 
производство которой он оплатил? 
52. Какой главный рычаг, позволяющий достичь нужного качества строительной 
продукции? 
53. Чему способствуют экономическо-правовые меры? 
54. Что способствует повышению экономической ответственности исполнителей 
на всех этапах строительного производства? 
55. Какие принципы положены в основу построения системы управления качест-
вом строительства? 
56. В какую систему управления входит система УКС? 
57. На каких уровнях создается единая система УКС? 
58. Сколько уровней в системе УКС? 
59. Как разделяется система УКС на всех стадиях цикла изготовления строитель-
ной продукции? 
60. Сколько циклов имеет процесс создания строительной продукции? 
61. Как работает система УКС в процессе исследований, проектирования, изго-
товления материалов и конструкций, производства СМР и эксплуатации по-
строенных объектов? 
62. Почему на качество строительной продукции влияет эксплуатация построен-
ных объектов? 
63. Как осуществляются мероприятия по установлению, обеспечению и поддер-
жанию качества продукции? 
64. Какие мероприятия осуществляются по установлению, обеспечению и под-
держанию качества продукции? 
65. Для чего необходимо осуществление технических, технологических, экономи-
ческих, организационных и правовых мероприятий? 
66. Какое основное условие нормального функционирования системы УКС? 
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67. Для чего необходимо обеспечивать замкнутый цикл работы системы УКС? 
68. Что означает замкнутый цикл работы системы УКС? 
69. Первое звено замкнутого цикла работы системы УКС. 
70. Что необходимо делать для обеспечения качества конечной продукции? 
71. Когда необходимо контролировать выполнение работ? 
72. Что делается во время контроля выполнения работ? 
73. Что необходимо сделать с информацией, собранной во время контроля за 
производством работ? 
74. Для чего необходимо обрабатывать информацию о ходе выполнения работ? 
75. На основе чего принимаются оптимальные решения для конкретной ситуации? 
76. Что необходимо сделать после принятия оптимального решения? 
77. Какое решение доводится до исполнителей? 
78. После чего решение доводится до исполнителей? 
79. Что необходимо выполнить после доведения решения до исполнителей? 
80. Как обеспечить выполнение решений, доведенных до исполнителей? 
81. Что является важным элементом системы управления качеством строитель-
ной организации? 
82. Для чего необходима оценка качества выполнения СМР и специальных 
строительных работ? 
83. В ходе выполнения какой операции определяется стабильность качества 
СМР на объекте? 
84. На основе чего аттестовывается качество конечной строительной продукции? 
85. На основе чего производят материальное стимулирование рабочих и ИТР? 
86. На основе каких данных производится оценка деятельности бригад, строи-
тельных участков, управления, треста? 
87. В процессе выполнения чего собирается информация о качестве труда на 
строительной площадке? 
88. На основе чего разрабатывается и пересматривается нормативно-техническая 
документация на производство, приемку и оценку качества СМР, единых норм 
выработки и расценок? 
89. Что подлежит оценке качества? 
90. Как оценивают качество СМР? 
91. Что делается на основе сопоставления фактических параметров продукции с 
требованиями нормативно-технической документации? 
92. Кто оценивает качество СМР в процессе их приемки от исполнителей? 
93. Что должны сделать мастера и производители работ при приемке работ от 
исполнителей? 
94. Какие результаты учитываются при приемке работ от исполнителей и оценке 
их качества? 
95. На что влияют результаты контроля качества, осуществляемого представите-
лями технадзора заказчика, авторского надзора проектных организаций, Гос-
надзора, Госсаннадзора, Госпожнадзора? 
96. В каких регистрируемых документах содержатся данные о качестве? 
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97. Какая информация о качестве содержится в общем журнале работ? 
98. Какая информация о качестве содержится в протоколах испытаний или справ-
ках о результатах контрольных испытаний? 
99. Какая информация о качестве содержится в актах и протоколах по результа-
там приемочных испытаний? 
100. Какая информация о качестве содержится в журнале лабораторного контроля 
качества? 
101. Какая информация о качестве вносится в акты скрытых работ? 
102. Какая информация о качестве фиксируется в ведомостях и журналах входно-
го, операционного и приемочного контроля качества? 
103. Какая информация о качестве содержится в исполнительных схемах? 
104. Какая информация о качестве содержится в актах промежуточной приемки 
выполненных работ? 
105. Какая информация о качестве заносится в акты и протоколы по результатам 
приемки объектов в эксплуатацию? 
106. В каких материалах можно найти данные о качестве объекта, сданного в экс-
плуатацию? 
107. На сколько классов по качеству делится строительная продукция? 
108. Какая продукция строительства относится к первому классу? 
109. К какому классу относится продукция, выполненная в соответствии с проек-
том, СНиП и стандартами и принятая заказчиком с первого предъявления? 
110. Какая продукция строительства относится ко второму классу? 
111. К какому классу относится продукция, выполненная с некоторыми дефектами, 
не влияющими на прочностные характеристики здания и сооружения и приня-
тая заказчиком со второго предъявления после устранения дефектов? 
112. К какому классу относится продукция (работы), имеющая дефекты, влияющие 
на безопасность жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды, проч-
ность и устойчивость здания или отдельных его частей? 
113. Какая продукция является браком? 
114. Как производится балльная оценка качества строительной продукции? 
115. Какими правилами регламентируется приемка строительной продукции? 
116. Какая комиссия производит приемку здания или сооружения в эксплуатацию? 
117. При наличии каких заключений производится приемка объекта в эксплуатацию? 
118. Какие инстанции должны выдать заключение о соответствии объекта утвер-
жденной проектно-сметной документации? 
119. Какие объекты нельзя принимать в эксплуатацию? 
120. Подлежат ли приемке в эксплуатацию работы, выполненные с отступлением 
от утвержденного проекта, не отвечающие требованиям экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и других норм, установленных зако-
нодательством? 
121. Какие дома могут приниматься в эксплуатацию отдельными секциями? 
122. Когда многосекционные дома могут приниматься в эксплуатацию отдельными 
секциями? 
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123. При каком условии многосекционные дома могут приниматься в эксплуатацию 
отдельными секциями? 
124. С чьего согласия жилые дома могут приниматься в эксплуатацию без внут-
ренней отделки? 
125. Когда необходимо внести изменения для сдачи жилого дома без внутренней 
отделки? 
126. За счет чего должны строиться жилые дома, чтобы их можно было сдать в 
эксплуатацию без внутренней отделки? 
127. Какие внутренние работы должны быть выполнены для сдачи жилого дома в 
эксплуатацию без внутренней отделки? 
128. В каком состоянии объект предъявляется к приемке приемочной комиссии? 
129. Кто представляет законченный строительством и подготовленный к эксплуа-
тации объект к приемке? 
130. За что несет ответственность заказчик при приемке объекта в эксплуатацию? 
131. Кто несет ответственность за своевременную подготовку к эксплуатации и 
выпуск готовой продукции? 
132. За что несут ответственность проектные организации? 
133. Кто отвечает за соответствие ТЭП, предусмотренных в проекте? 
134.  За что несут ответственность СМО? 
135. Кто несет ответственность за выполнение СМР в соответствии с проектом и 
договором на капитальное строительство? 
136. В каком случае председатель и члены комиссии привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством? 
137. Что будет в случае нарушения СН приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов? 
138. За сколько дней до начала приемки объекта в эксплуатацию назначается 
приемочная комиссия? 
139. Кто назначается за 30 дней до начала приемки объекта в эксплуатацию? 
140. Кем определяется дата начала и окончания работы приемочной комиссии? 
141. С учетом чего определяется дата начала и окончания работы приемочной ко-
миссии? 
142. На что влияет установленный срок ввода объекта в эксплуатацию? 
143. Что назначает заказчик совместно с подрядчиком? 
144. Кто входит в состав приемочной комиссии? 
145. В состав какой комиссии входят представители заказчика, эксплуатирующей 
организации, генподрядчика, государственного пожарного контроля? 
146. Кто дополнительно входит в состав приемочной комиссии при сдаче объектов 
социальной сферы? 
147. Что обязана сделать приемочная комиссия? 
148. Кто должен проверить соответствие объектов требованиям СНиП и других 
нормативных документов? 
149. В каких случаях назначаются контрольные опробования? 
150. Какие опробования назначаются в необходимых случаях? 
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151. Чем оформляется приемка в эксплуатацию объекта? 
152. Что оформляется актом установленной формы при приемке объекта в экс-
плуатацию? 
153. Кем подписывается акт приемочной комиссии? 
154. Когда утверждается акт приемочной комиссии? 
155. Кем утверждается акт приемочной комиссии? 
156. Какая дата считается датой ввода объекта в эксплуатацию? 
157. Чем является дата подписания акта приемочной комиссией? 
158. Когда прекращаются полномочия приемочной комиссии? 
159. Что устанавливается на принятые в эксплуатацию объекты? 
160. На какие объекты устанавливается гарантийный срок? 
161. В течение какого срока подрядчик несет ответственность и обязан за свой 
счет устранить дефекты, допущенные по его вине? 
162. Какие дефекты обязан устранить подрядчик в течение гарантийного срока 
эксплуатации объекта? 
163. Кем выдается гарантия? 
164. Кому выдается гарантия? 
165. На что распространяется гарантия? 
166. Что распространяется на все виды работ в соответствии с договором подряда? 
167. У кого хранится документация по приемке объекта в эксплуатацию? 
168. Какая документация постоянно хранится у заказчика? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 
1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
1.1. Понятие нормативной продолжительности строительства объектов 
 
Продолжительность строительства предприятий, зданий и сооруже-
ний охватывает период от даты начала выполнения внутриплощадочных 
подготовительных работ, состав которых установлен проектом организа-
ции строительства (ПОС) с учетом требований ТКП 45-1.03-161-2009 и 
конкретных условий строительства объекта, до даты ввода объекта в экс-
плуатацию. 
Для определения максимально допустимой продолжительности но-
вого строительства предприятий, зданий и сооружений, инженерных ком-
муникаций, их очередей и пусковых комплексов при разработке проектной 
документации, а также при обосновании инвестиций в строительство, за-
явлении на торгах по выбору подрядчика и заключении договоров строи-
тельного подряда используют:  
1. ТКП 45-1.03-122-2008 (02250). Нормы продолжительности строи-
тельства предприятий, зданий и сооружений. Основные положения.  
2. ТКП 45-1.03-123-2008 (02250). Нормы продолжительности строи-
тельства объектов здравоохранения и образования.  
3. ТКП 45-1.03-124-2008 (02250). Нормы продолжительности строи-
тельства объектов культуры и спорта.  
4. ТКП 45-1.03-125-2008 (02250). Нормы продолжительности строи-
тельства объектов агропромышленного комплекса. 
5. СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и за-
дела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. 
Продолжительность строительства объектов, не приведенных в дейст-
вующих ТНПА, рассчитывается в ПОС по объектам-аналогам, построенным 
с применением прогрессивных методов организации и технологии строи-
тельного производства, или по объектам, близким по показателям объема, 
мощности, площади, назначению, сходных объемно-планировочных и кон-
структивных решений, примерно равной сметной стоимости. 
Комплекс внутриплощадочных подготовительных работ должен вы-
полняться до начала производства основных работ и включает в себя рабо-
ты, связанные с освоением строительной площадки, обеспечивающие рит-
мичное ведение строительного производства. Дата начала строительства 
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оформляется заказчиком и подрядчиком актом установления даты начала 
строительства объекта по форме (ТКП 45-1.03-122-2008, прил. А). Дата 
ввода объекта в эксплуатацию определяется на основании акта приемки 
объекта, законченного строительством (СНБ 1.03.04, прил. А). 
Нормы продолжительности строительства объектов определены в 
месяцах и устанавливают общую продолжительность строительства объек-
та, продолжительность подготовительного периода, монтажа оборудова-
ния, включая индивидуальные испытания, комплексное опробование и не-
обходимые пуско-наладочные работы. 
Нормативную продолжительность строительства объекта определя-
ют по таблицам норм продолжительности строительства объектов, соответ-
ствующих ТНПА, с учетом основных характеристик объекта – назначение, 
конструктивное решение, объем, площадь СМР, мощность, другие показа-
тели. 
Продолжительность строительства объектов, мощность, объем или 
другой показатель которых отличается от значений, приведенных в таблицах 
норм продолжительности строительства объектов и находится в интервале 
между ними, определяется методом интерполяции, а за пределами макси-
мальных или минимальных значений норм – методом экстраполяции.  
При наличии двух и более показателей, характеризующих объект, 
интерполяция и экстраполяция производятся исходя из основного показа-
теля объекта по выпуску продукции. 
При определении продолжительности строительства методом экстра-
поляции мощность, объем или другой показатель объекта не должен быть 
больше удвоенной максимальной или меньше половины минимальной 
мощности, объема или другого показателя объекта, указанного в таблицах 
норм продолжительности строительства объектов действующих ТНПА. 
Продолжительность строительства объектов, мощность, объем или 
другой показатель которых больше удвоенной максимальной или меньше 
половины минимальной мощности, указанной в нормах продолжительно-
сти строительства объектов, определяется в ПОС методом ступенчатой 
(последовательной) экстраполяции.  
При расчете продолжительности строительства объектов методами 
экстраполяции или ступенчатой экстраполяции применяется коэффициент 
0,3, учитывающий изменение продолжительности строительства на каж-
дый процент изменения объема или иного показателя. 
Нормы продолжительности строительства объектов установлены с 
учетом выполнения строительно-монтажных работ основными строитель-
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ными машинами в две смены, остальных работ – в среднем в 1,5 смены. 
При организации всех работ (согласно ПОС) в две смены следует приме-
нять коэффициент 0,9, в три смены – 0,8. 
 
1.2. Метод интерполяции 
 
Пример расчета продолжительности строительства объектов 
методом интерполяции 
 
Объект строительства – завод древесностружечных плит, мощность – 
80 тыс. м3 плит в год. 
 
Согласно СНиП 1.04.03-85 имеем (табл. 1.1). 
Таблица 1.1 
Нормы продолжительности строительства 
 
 
Для определения необходимого срока строительства применяем ме-
тод линейной интерполяции. 
Определяем продолжительность строительства на единицу прироста 
мощности: 
30 19
0,138
110 30
−
=
−
 мес. 
Определяем прирост мощности: 
503080 =−  тыс. м3 плит в год. 
Нормативная продолжительность строительства Тн завода древесно-
стружечных плит методом интерполяции: 
19 50 0,138 25,88+ ⋅ =  мес. 
Принимаем нормативную продолжительность строительства ≈ 25,9 мес. 
Продолжительность подготовительного периода: 
50 (5 2)
2 3,875
80
⋅ −
+ =
 ≈ 4 мес. 
Норма продолжительности строительства (мес.) 
в том числе Мощность, тыс. м3 
плит в год общая подготовительный 
период 
монтаж 
оборудования 
30 19 2 9
9 17−
 
Объект 
110 30 5 
2914
16
−
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1.3. Метод экстраполяции 
 
Пример расчета продолжительности строительства объектов  
методом экстраполяции 
 
Объект строительства – завод древесностружечных плит, мощность – 
150 тыс. м3 плит в год. 
Для определения необходимого срока строительства применяем ме-
тод экстраполяции. 
Нормативная продолжительность строительства Тн завода древесно-
стружечных плит, мощность – 110 тыс. м3, составляет 30 мес. 
Увеличение мощности составляет: 
150 110 100 % 37 %.
110
−
⋅ =  
Определяем изменение нормы продолжительности строительства, %: 
37 0,3 11,1%.⋅ =
 
Нормативная продолжительность строительства Тн завода древесно-
стружечных плит, мощность – 150 тыс. м3: 
100 11,130 33,33
100
+
⋅ =
 мес. ≈ 33,5 мес. 
 
Пример расчета продолжительности строительства объектов  
методом ступенчатой (последовательной) экстраполяции 
 
Объект строительства – завод древесностружечных плит, мощность – 
250 тыс. м3 плит в год. 
 
Нормативная продолжительность строительства Тн завода древесно-
стружечных плит, мощность – 110 тыс. м3, составляет 30 мес. 
Определяем нормативную продолжительность строительства завода 
древесностружечных плит, мощность – 220 тыс. м3 (удвоенное максималь-
ное значение показателя мощности, приведенное в нормах) методом экст-
раполяции: 
( )100 100 0,330 39
100
+ ⋅
⋅ =  мес. 
Определяем нормативную продолжительность строительства завода 
древесностружечных плит, мощность – 250 тыс. м3, методом экстраполя-
ции, исходя из полученной нормативной продолжительности строительст-
ва завода древесностружечных плит, мощность – 220 тыс. м3 – 39 мес. 
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Увеличение мощности составляет: 
250 220
100% 13,6%.
220
−
⋅ =
 
Определяем изменение нормы продолжительности строительства, %: 
13,6 0,3 4,1%.⋅ =
 
Нормативная продолжительность строительства Тн завода древесно-
стружечных плит, мощность – 250 тыс. м3: 
100 4,1
39 40,599
100
+
⋅ =
 мес. ≈ 40,6 мес. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
 
1. С какого по какой момент считается время продолжительности строительства? 
2. С какого момента времени отсчитывается дата начала строительства? 
3. Какой момент считается окончанием строительства? 
4. Какой показатель используют при планировании капитальных вложений по 
периодам и годам строительства? 
5. Какой показатель используют при разработке планов? 
6. Какой показатель используют при разработке проекта организации строитель-
ства? 
7. На основании какого норматива определяется продолжительность строитель-
ства новых и расширения действующих предприятий, их очередей, пусковых 
комплексов, зданий и сооружений производственного и непроизводственного 
назначения? 
8. Как определяется продолжительность строительства новых зданий, которых 
нет в СНиП и ТКП? 
9. Какой комплекс работ должен выполняться до начала производства основных 
работ? 
10. Что включает в себя комплекс внутриплощадочных подготовительных работ? 
11. К каким работам относятся работы, связанные с освоением строительной 
площадки? 
12. Выполнение каких работ обеспечивает ритмичное ведение строительного про-
изводства? 
13. Каким документом оформляется дата начала строительства? 
14. Кем составляется акт о начале строительства объекта? 
15. На основании чего составляется акт о начале строительства объекта? 
16. Что считается датой ввода объекта в эксплуатацию? 
17. Что устанавливает норма продолжительности строительства? 
18. Чем нормируется продолжительность подготовительного периода? 
19. На основе чего определяется продолжительность монтажа оборудования? 
20. Как определить продолжительность строительства объекта, основной показа-
тель которого не соответствует указанному в СНиП или ТКП? 
21. В каких случаях используется интерполяция? 
22. С использованием какого метода определяется продолжительность строи-
тельства объекта, основной показатель которого находится между значения-
ми, указанными в СНиП или ТКП? 
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23. В каких случаях используется экстраполяция? 
24. С использованием каких методов определяется продолжительность строи-
тельства объекта, основной показатель которого больше приведенного в 
СНиП или ТКП? 
25. С использованием каких методов определяется продолжительность строи-
тельства объекта, основной показатель которого меньше приведенного в 
СНиП или ТКП? 
26. Что является основным показателем при определении нормативной продол-
жительности строительства? 
27. На основании чего определяется продолжительность строительства при на-
личии нескольких показателей? 
28. Кем определяется продолжительность строительства новых и расширения 
действующих объектов? 
 
Исходные данные для самостоятельной работы 
 
Исходные данные для самостоятельной работы приведены в табл. 1.2. 
 
Таблица 1.2 
Нормы продолжительности строительства 
 
Норма продолжительности строительства 
(мес.) 
в том числе Объект Характеристика 
общая подготови-
тельный  
период 
монтаж 
оборудова-
ния 
1 2 3 4 5 
Мощность, тыс. т/год    
30 20 2 
1813
6
−
 
45 22 3 
1914
6
−
 
Производство 
пластификаторов 
60 23 3 
2015
6
−
 
Мощность, тыс. т ли-
тья в год (общая пло-
щадь цеха, тыс. м2) 
   
1 (5,5) 18 3 
169
8
−
 
2 (6) 20 3 
1810
9
−
 
3 (7) 21 3 
1910
10
−
 
5 (10) 24 4 
2211
12
−
 
Цех литья 
8 (15) 28 5 
2613
14
−
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Продолжение табл. 1.2 
1 2 3 4 5 
Высота 20 м, без подвала. Гру-
зоподъемность мост. крана – 
до 50 т, общая площадь корп., 
тыс. м2 
   
10 14 2 
126
7
−
 
20 18 3 
169
8
−
 
40 21 3 
1910
10
−
 
50 23 4 
2111
11
−
 
Универсальный 
корпус (для прес-
сового, тяжелого 
механосборочного, 
сборочного цехов) 
60 26 4 
2412
13
−
 
Многоэтажный. Общая пло-
щадь, тыс. м2 
   
12 16 3 
1511
5
−
 
Лабораторно-
эксперименталь-
ный корпус 
25 23 5 
2213
10
−
 
Многоэтажный с подвалами. 
Общая площадь корпуса, 
тыс. м2 
   
10 16 3 
159
7
−
 
15 19 3 
1811
8
−
 
Инженерно-
лабораторный 
корпус 
20 22 4 
2114
8
−
 
Одноэтажный. Общая пло-
щадь корпуса, тыс. м2 
   
10 15 3 
1410
5
−
 
15 18 3 
1611
6
−
 
Опытно-
эксперименталь-
ная база 
20 20 4 
2012
9
−
 
Одноэтажный. Общая пло-
щадь корпуса, тыс. м2 
   
10 14 3 
138
6
−
 
Эксперименталь-
ный цех 
20 18 4 
179
9
−
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Продолжение табл. 1.2 
 
     
Мощность, тыс. т по-
ковок в год    
20 16 2 
159
7
−
 
30 18 3 
1610
7
−
 
Кузнечный цех 
50 21 3 
1913
7
−
 
Одноэтажный с 
техн. этажами и 
подвесными потол-
ками. Общая пло-
щадь корп., тыс. м2 
  
 
25 18 3 
1711
7
−
 
35 20 3 
1912
8
−
 
Универсальный 
корпус (механо-
сборочный) для 
производства из-
делий высокой 
точности, под-
шипников, топ-
ливной аппарату-
ры и т.д. 
50 22 4 
2012
9
−
 
В составе произ-
водств. корпуса, скла-
дов, открытых склад. 
площадок и др. вспо-
могат. зданий и соору-
жений. Мощность, 
тыс. м3/г 
  
 
25 15 2 
138
6
−
 
Цех железобе-
тонных конст-
рукций 
50 18 2 
169
8
−
 
Мощность, млн пар 
изделий в год    
15 24 4 
2316
8
−
 
30 27 4 
2617
10
−
 
Фабрика чулочно-
носочных изде-
лий смешанного 
ассортимента 
50 33 4 
3223
11
−
 
Мощность, млн пар 
обуви в год    
0,5 16 2 
1410
5
−
 
1,0 18 2 
1611
6
−
 
Обувная фабрика 
2,0 22 2 
2012
9
−
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Продолжение табл. 1.2 
1 2 3 4 5 
Мощность, т хлебобулочных 
изделий в сутки 
   
20 12 1 
116
6
−
 
30 14 2 
137
7
−
 
45 16 2 
159
7
−
 
65 18 2 
1710
8
−
 
100 21 3 
2011
10
−
 
Хлебозавод 
135 24 3 
2313
11
−
 
Мощность, тыс. т макаронных 
изделий в год 
   
12 15 2 
147
8
−
 
16 18 3 
1710
8
−
 
20 21 3 2011
10
−
 
Макаронная фаб-
рика 
30 30 3 
2313
11
−
 
Двухэтажное, каркас сборный 
ж/б. Наружные стены панель-
ные, внутренние кирпичные. 
Число мест (объем, тыс. м3) 
   
250 (8,5) 10 1 
10
1
 
400 (11) 12 2 
1211
2
−
 
Комплекс пред-
приятий общест-
венного питания 
500 (13,7) 15 2 
1513
3
−
 
Мощность переработки сырья 
в смену, т 
   
3 12 2 
1211
2
−
 
5 15 2 
1513
3
−
 
Предприятие по-
луфабрикатов и ку-
линарных изделий 
10 17 3 
1715
3
−
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Окончание табл. 1.2 
 
 
2. КОРРЕКТИРОВКА СЕТЕВОГО ГРАФИКА ПО ЗАДАННЫМ 
ВРЕМЕННЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ 
 
2.1. Основные методы корректировки 
 
После расчета сетевой модели по временным параметрам сетевой 
график в случае Трасч > Тнор корректируют по времени. Корректировка по 
времени применяется для сокращения общей продолжительности работ, 
т.е. работ, составляющих критический путь.  
Для сокращения продолжительности работ можно использовать сле-
дующие шаги: 
1. Изменение временных оценок путем замены принятой продолжи-
тельности выполнения работ пi jt −  сокращенной 
с
i jt − , что достигается увели-
чением числа работ и механизмов, введением дополнительных смен на 
наиболее напряженных участках сети. 
2. Расчленение работ с целью более быстрого предоставления 
фронта для параллельного выполнения других работ. 
1 2 3 4 5 
Производительность, тыс. м3 в 
сутки 
   
40 14 2 
1312
2
−
 
150 22 3 
2013
8
−
 
300 28 3 
2611
11
−
 
Цех механическо-
го обезвоживания 
600 36 4 
3421
14
−
 
Общая площадь, тыс. м2    
3 16 3 
1611
6
−
 
5 22 4 
2116
6
−
 
Здание опытно-
эксперименталь-
ных установок 
физического и 
техн. профилей 
10 30 5 
2823
6
−
 
Общая площадь, тыс. м2    
5 22 4 
2220
3
−
 Здание вычисли-
тельного центра 
10 26 4 
2621
6
−
 
 198 
3. Замена одних методов другими, позволяющими совместить рабо-
ты критического пути. 
4. Изменение топологии сети вследствие пересмотра технологии 
выполнения работ.  
 
2.1. Пример корректировки 
 
Построить сетевую модель на 10 событий с Кс = 1,4 в масштабе вре-
мени, приняв произвольную продолжительность работ в пределах 4 – 10 
дней и количество людей 3 – 7 человек. Произвести корректировку по со-
кращению продолжительности работ на 20 %, сохранив при этом общую 
трудоемкость работ в сети. 
 
Решение 
 
Строим безмасштабный сетевой график и рассчитываем его (рис. 2.1). 
Производим расчет трудоемкости работ (табл. 2.1). 
 
 
 
Рис. 2.1. Безмасштабный сетевой график 
 
Таблица 2.1 
Расчет трудоемкости работ 
 
i-j ti-j R Трудоемкость i-j ti-j R Трудоемкость 
1-2 7 3 21 5-8 7 6 42 
1-3 5 4 20 6-7 4 3×2 24 
1-4 9 5 45 3-9 5 6 30 
2-3 0 0 0 7-8 6 3×2 36 
2-6 8 4 32 7-10 8 5 40 
3-7 4 3 12 8-10 7 4 28 
4-5 6 3 18 9-10 9 7 63 
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Общая трудоемкость: 
21 20 45 32 12 18 42 24 36 33 40 28 63 411 чел.-дн+ + + + + + + + + + + + = . 
Так как по условию задачи необходимо сократить продолжительность 
производства работ на 20 %, в днях это будет 32 0,2 6 дней⋅ ≈ . Сокращение 
трудоемкости может быть достигнуто за счет работ, находящихся на кри-
тическом пути: 
1,2,6,7,8,10kpL . 
Так как на критическом пути обычно располагаются работы, связан-
ные с работой механизмов, работу 2-6 сделаем двухсменной, а работу 7-8 – 
трехсменной. В этом случае продолжительность их станет соответственно 
2 6 4
ct
−
=  дня и 7 8 4
ct
−
=  дня.  
Общее сокращение продолжительности производства работ составит 
6 дней: 
2 6 2 6 7 8 7 8( ) ( ) (8 4) (6 4) 4 2 6 днейп c п ct t t t− − − −− + − = − + − = + = . 
Рассчитываем сетевой график с сокращенной продолжительностью 
выполнения работ (рис. 2.2). 
 
 
 
Рис. 2.2. Первый этап корректировки сетевого графика по продолжительности работ 
 
В результате исправлений цель не достигнута: 
– общий срок уменьшился только на три дня вместо расчетных 
шести; 
– критический путь изменил направление. 
В связи с тем, что на критическом пути обычно находятся работы, на 
которых используются механизмы, направление критического пути необ-
ходимо восстановить. 
На новом критическом пути обычно не используются механизмы, 
поэтому для уменьшения продолжительности работ увеличиваем количе-
ство рабочих, например, на работе 4-5. Вместо 3-х человек используем 6, 
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тогда 4 5t −  вместо 6 дней станет равным 3-м дням, но будет задействовано  
6 человек, и общая трудоемкость не изменится. Строим вновь откорректи-
рованный СГ (рис. 2.3). 
 
 
 
Рис. 2.3. Откорректированный сетевой график 
 
В результате корректировки (см. рис. 2.3) получится сетевой график 
с нужной продолжительностью работ. Критический путь не изменил сво-
его направления. Несмотря на то, что получилось два критических пути, 
задача корректировки выполнена.  
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Когда сетевая модель превращается в сетевой график? 
2. В каком случае производится корректировка сетевого графика по времени? 
3. Что делается в случае Трасч > Тнор? 
4. Какую цель преследует корректировка сетевого графика по времени? 
5. Продолжительность каких работ следует сокращать в случае, если Трасч > Тнор? 
6. Какие шаги следует предпринять для приведения в соответствие расчетной и 
нормативной продолжительности работ? 
7. Как необходимо изменять временные оценки продолжительности работ? 
8. За счет чего можно сократить продолжительность выполнения работ? 
9. Изменится ли продолжительность работы при увеличении количества веду-
щих механизмов? 
10. Изменится ли продолжительность механизированной работы с увеличением 
численности рабочих? 
11. Можно ли изменить продолжительность работы увеличением количества 
смен? 
12. Для чего производится расчленение работы? 
13. Каким образом можно быстрее предоставить фронт для параллельного вы-
полнения работ? 
14. За счет чего можно совместить работы критического пути? 
15. Зачем одни методы заменять другими? 
16. Как изменить топологию сети? 
17. Что означает изменение топологии сети? 
18. Когда производится изменение топологии сети? 
 
 201 
3. КОРРЕКТИРОВКА СЕТЕВОГО ГРАФИКА 
ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ 
 
3.1. Построение сетевого графика по ранним срокам 
 
Сетевой график в масштабе времени строится с учетом либо ранних, 
либо поздних сроков свершения событий. 
При построении по ранним срокам события на временнόй шкале 
располагаем, ориентируясь на ранние сроки начала работ (левый сектор).  
В этом случае величина проекции на ось времени работ (стрелки, соеди-
няющей два события) равна продолжительности соответствующей работы 
плюс частный резерв времени (рис. 3.1). 
 
 
 
Рис. 3.1. Варианты размещения продолжительности работ и частного резерва времени: 
а – в начале работ; б – в конце работ; в – часть в начале, и часть – в конце работы 
 
 
3.2. Построение сетевого графика по поздним срокам 
 
При построении по поздним срокам события на временнόй шкале 
располагают, ориентируясь на поздние сроки окончания работ (правый 
сектор). В этом случае величина проекции на ось времени работы равна 
сумме продолжительности соответствующей работы и ее общего резерва, 
оставшегося после использования общих резервов времени на всех пред-
шествующих работах (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Варианты размещения продолжительности работ и общего резерва времени:  
а – в начале работ; б – в конце работ; в – часть в начале, и часть – в конце работы 
 
Задача 
 
По заданным кодам работ и их продолжительности (табл. 3.1) по-
строить три сетевых графика:  
1 – безмасштабный с расчетом всех его параметров; 
2 – в масштабе времени по ранним началам с выделением на нем ча-
стных резервов времени; 
3 – в масштабе времени по поздним окончаниям с выделением на 
нем общих резервов времени. 
Таблица 3.1 
Исходные данные 
 
Решение 
Строим безмасштабный сетевой график и рассчитываем его на гра-
фике. По полученным ранним срокам в масштабе времени строим сетевой 
график с выделением частных резервов времени. Третий график строим по 
поздним срокам и выделяем на нем общие резервы времени (рис. 3.3). 
i-j ti-j i-j ti-j i-j ti-j i-j ti-j i-j ti-j 
1-2 3 2-4 4 3-5 4 6-8 2 7-10 7 
1-3 1 2-3 8 4-5 5 7-8 4 8-10 5 
1-4 2 3-4 0 4-7 4 7-9 2 9-10 4 
    5-9 3     
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a) 
 
 
б) 
 
 
в) 
 
 
Рис. 3.3. Разновидности построения сетевого графика:  
а – безмасштабный сетевой график;  
б – сетевой график в масштабе времени с выделением частных резервов времени;  
в – сетевой график в масштабе времени с выделением общих резервов времени 
 
3.3. Построение графика движения рабочих по ранним  
и поздним срокам 
 
Получив в результате исправления сети заданный срок строительст-
ва, производят проверку обеспеченности плана ресурсами и рационально-
сти их распределения. Так как корректировка плана по всем видам ресур-
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сов – чрезвычайно сложная задача, обычно при разработке организационно-
технологической документации ограничиваются решением задач с отдель-
ными видами основных ресурсов. Чаще всего в строительной практике 
обеспечение ввода объектов в эксплуатацию в заданные сроки лимитиру-
ется рабочей силой. Поэтому график, откорректированный по продолжи-
тельности работ, корректируют по рабочей силе, а затем – по другим ви-
дам ресурсов. При этом используются только работы некритического пути, 
а после каждой корректировки делается перерасчет для подтверждения  
неизменности критического пути. 
Корректировка по трудовым ресурсам направлена на решение сле-
дующих задач:  
- исходя из требования поточной организации строительного про-
изводства – сохранить постоянный состав ведущих бригад и обеспечить 
непрерывность их работы;  
- равномерно распределить рабочую силу. 
Корректировка может проводиться тремя способами: 
1. Сдвижка выполнения работ на более поздние сроки вправо в пре-
делах частного резерва времени. 
2. Увеличение продолжительности работ в пределах тех же резер-
вов времени с одновременным уменьшением числа рабочих. 
3. Одновременное использование этих способов. 
Для корректировки сетевой график строится в масштабе времени с 
выделением или частных, или общих резервов времени. Общую числен-
ность рабочих, занятых в тот или иной день, получают суммированием 
численности всех рабочих, выполняющих в данный день строительные ра-
боты. При этом на участках резервов времени рабочие отсутствуют.  
Строим график движения рабочих для сетевого графика, скорректи-
рованного по времени (рис. 3.4, 3.5). 
 
 
 
Рис. 3.4. Построение графиков движения рабочих по ранним срокам:  
а – сетевой график по ранним срокам; б – график движения рабочих по ранним срокам 
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Рис. 3.4. Окончание (см. с. 204) 
 
 
 
Рис. 3.5. Построение графиков движения рабочих по поздним срокам: а – сетевой  
график по поздним срокам; б – график движения рабочих по поздним срокам 
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3.4. Оценка графиков движения рабочих по равномерности  
использования трудовых ресурсов 
 
Для полученных графиков движения рабочих рассчитаем среднее 
количество рабочих и коэффициент неравномерности. 
Для графика, построенного по ранним срокам: 
 
8 2 12 5 13 2 14 2 21 5 22 2 27 1 16 6 9 1 411 15,8
26 26ср
N ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅= = = ; 
 
27 1,71
15,8р
k = = . 
Для графика, построенного по поздним срокам: 
 
8 6 12 1 17 2 18 2 15 1 21 5 22 1 27 1 16 7 411 15,8
26 26ср
N ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅= = = ; 
27 1,71
15,8р
k = = . 
 
3.5. Корректировка графика движения рабочих 
 
Графики движения рабочих по коэффициенту неравномерности нас 
устраивают, но максимальное количество рабочих работает только один 
день. Поэтому уменьшим продолжительность работы 7-10 на 3 дня, увели-
чив количество рабочих на трех человек, оставив неизменной трудоем-
кость (8 5 5 8 40⋅ = ⋅ = ), и за счет увеличения резерва времени сдвинем ра-
боту с наиболее неблагоприятного участка. Строим новый оптимизирован-
ный график движения рабочих (рис. 3.6). 
Для графика движения рабочих после оптимизации 
 
8 2 12 5 13 2 14 2 21 5 22 3 11 2 19 4 12 1 411 15,8
26 26ср
N ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅= = = ; 
 
22 1,39 1,5
15,8р
k = = < . 
 
Скорректированный график движения рабочих полностью соответ-
ствует критерию равномерности их движения, кроме того, уменьшилось на 
пять человек максимальное количество рабочих и увеличилась продолжи-
тельность работы с одного до трех дней. 
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Рис. 3.6. График движения рабочих после оптимизации 
 
По заданным видам работ, их продолжительности и числу рабочих 
(табл. 3.2) необходимо построить и рассчитать сетевой график и построить 
график изменения численности рабочих. В пределах расчетного срока вы-
полнить оптимизацию сетевого графика по трудовым ресурсам, добиваясь 
за счет использования частных резервов времени более равномерного из-
менения числа рабочих. Повторно рассчитать сетевой график с новыми 
данными и построить на его основе график изменения численности рабо-
чих, совместив его с первоначальным. 
Таблица 3.2 
Исходные данные 
i-j i jt −  i jP−  i-j i jt −  i jP−  i-j i jt −  i jP−  
1-2 5 7 3-4 5 5 4-6 8 12 
1-3 10 8 3-5 8 8 5-6 4 10 
2-3 4 9 3-7 11 10 5-7 3 8 
2-4 8 15 4-5 0 0 6-7 9 7 
2-5 11 7       
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Ориентируясь на какие сроки строится сетевой график в масштабе времени? 
2. Что строится с учетом или ранних, или поздних сроков свершения событий? 
3. Как на временнόй шкале располагаются события при построении сетевого 
графика по ранним срокам? 
4. Когда события на временнόй шкале располагаются с учетом ранних сроков на-
чала работ? 
5. В каком секторе события записывается ранний срок начала работы? 
6. Чему равна величина проекции на ось времени работ (стрелки, соединяющей 
два события) при построении сетевого графика по ранним срокам? 
7. В каком случае величина проекции на ось времени (стрелки, соединяющей два 
события) равна продолжительности соответствующей работы плюс частный 
резерв времени? 
8. Как на временнόй шкале располагаются события при построении сетевого 
графика по поздним срокам? 
9. В каком случае события на временнόй шкале располагают с учетом поздних 
сроков окончания работ? 
10. В каком секторе события записывается позднее окончание работ? 
11. Чему равна величина проекции на ось времени работы при построении сетево-
го графика по поздним срокам? 
12. В каком случае величина проекции на ось времени равна сумме продолжи-
тельности соответствующей работы и ее общего резерва, оставшегося после 
использования общих резервов времени на всех предшествующих работах? 
13. Что необходимо выполнить после корректировки сетевого графика по 
временнόму критерию? 
14. Когда производится проверка обеспеченности плана ресурсами и рациональ-
ности их распределения? 
15. Какой задачей является корректировка плана по всем видам ресурсов? 
16. Почему при разработке организационно-технологической документации огра-
ничиваются корректировкой плана по основным видам ресурсов? 
17. Чем чаще всего обеспечивается ввод объекта в эксплуатацию в заданные 
сроки? 
18. Что в практике строительства определяется наличием рабочей силы? 
19. По какому параметру вначале корректируется график работ после его коррек-
тировки по времени? 
20. Когда производится корректировка графика работ по рабочей силе? 
21. По каким видам ресурсов производится корректировка графика работ после 
его корректировки по рабочей силе? 
22. Какие работы используются при корректировке графика по рабочей силе? 
23. В каком случае при корректировке графика используются работы некритиче-
ского пути? 
24. Что делается после корректировки графика по рабочей силе? 
25. Когда делается перерасчет графика работ для установления неизменности 
критического пути? 
26. На решение каких задач направлена корректировка графика по рабочей силе? 
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27. Что необходимо сохранить исходя из требований поточной организации строи-
тельного производства при корректировке графика работ по рабочей силе? 
28. Для чего необходимо сохранять постоянный состав ведущих бригад? 
29. В каких случаях необходимо обеспечивать непрерывность работы ведущих 
бригад при корректировке графика производства работ? 
30. При какой корректировке необходимо обеспечить равномерное распределе-
ние рабочей силы? 
31. Какими способами можно производить корректировку графика производства 
работ по рабочей силе? 
32. В каких случаях применяется сдвижка выполнения работ на более поздние 
сроки? 
33. В каких пределах производится сдвижка выполнения работ на более поздние 
сроки? 
34. Что выполняется в пределах частного резерва времени? 
35. Когда производится увеличение продолжительности работ? 
36. В каких пределах производится увеличение продолжительности выполнения 
работ? 
37. Как производится увеличение продолжительности выполнения работ? 
38. В каких случаях производится уменьшение числа рабочих? 
39. Какой сетевой график используется для проведения корректировки по рабо-
чей силе? 
40. Зачем необходимо на сетевом графике, построенном в масштабе времени, 
выделять частные и общие резервы времени? 
41. Как получается общая численность рабочих, занятых работой в определен-
ный момент? 
42. Что получают суммированием численности всех рабочих, выполняющих в 
данный день строительные работы? 
43. На каких элементах сетевого графика отсутствуют рабочие? 
44. Сколько рабочих используется на резервах времени? 
45. В каких точках сетевого графика отсутствуют рабочие? 
 
 
 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
4.1. Основные показатели календарного планирования 
 
Выбор вариантов решения разработанных календарных планов 
строительства зданий и сооружений производится на основе системы тех-
нико-экономических показателей. Базой для сравнения служат нормы, ус-
тановленные задания, аналогичные проекты, а при разработке календарно-
го плана в нескольких вариантах – сравнение их между собой. 
Основным показателем для оценки календарного плана является 
продолжительность строительства. Продолжительность строительства 
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по разработанному календарному плану сравнивают с действующими 
нормами. При сокращении продолжительности строительства необходимо 
рассчитать сумму экономического эффекта от ее сокращения. 
 
4.2. Дополнительные показатели календарного планирования 
 
Кроме основного показателя календарный план производства работ 
можно оценить по ряду дополнительных показателей. 
Трудоемкость общая и удельная. Удельная трудоемкость – отно-
шение суммарных трудозатрат на строительстве здания или сооружения, 
чел.-дн., к общему объему работ на данном объекте, выраженному в соот-
ветствующих, характерных для данного здания или сооружения показате-
лях (1 м2 жилой площади, 1 м3 строительного объема здания): 
Общая трудоемкость возведения объекта
Строительный объем, Площадь объекта, Длина линейных сооружений
трК = . 
Выработка определяется делением физических объемов работ на 
трудоемкость возведения объекта: 
2 3Объем конструкций здания, 1м площади, 1м объема
Общая трудоемкость возведения объекта
вырК = . 
Скорость строительства объекта – отношение строительного объема 
здания (жилой площади) к общей продолжительности строительства объекта: 
3 2Строительный объем здания (м ), Площадь (1м )
Общая продолжительность строительства объекта
скорК = . 
Совмещенность строительных процессов – отношение суммарной 
продолжительности всех основных строительных процессов к общей про-
должительности строительства объекта: 
Сумма продолжительности всех основных строительных процессов, дн.
Общая продолжительность строительства объекта, дн.
совК = . 
Равномерность движения рабочих на объекте – отношение мак-
симального количества рабочих, занятых на строительстве объекта, к 
среднему числу рабочих: 
Максимальное число рабочих, занятых на строительстве объекта
Среднее число рабочих
равК = . 
Энерговооруженность рабочих, занятых на выполнении ведущего 
процесса, определяется отношением суммарной мощности двигателей ма-
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шин (кВА) по ведущему процессу к количеству рабочих, занятых на вы-
полнении работ ведущего процесса: 
. .
Суммарная мощность двигателей машин (кВ А), выполняющих ведущий процесс
Количество рабочих, занятых на выполнении работ ведущих процессов
э вК
⋅
= . 
Выработка ведущего механизма (крана), выраженная через коли-
чество готовой продукции (строительный объем здания или площадь), 
приведенная к 1 тонне паспортной грузоподъемности крана за смену: 
. .
Строительный объем здания или Производственная площадь
Время работы крана ×Паспортная грузоподъемность крана, т
в мК = . 
Показатель напряженности сетевого графика определяется отно-
шением суммарной продолжительности критических работ в сети к сум-
марной продолжительности всех действительных работ и ожиданий в сети: 
. .
Суммарная продолжительность критических работ в сети
Суммарная продолжительность всех действительных работ и ожиданий в сети
нап с гК = . 
Показатель критического времени в сетевом графике определяется 
отношением длины критического пути к суммарной продолжительности 
выполнения всех строительных процессов при их последовательном вы-
полнении: 
. .
1
100%кркр вр n
i j
i
Т
К
t
−
=
=
∑
. 
Показатель резерва времени сетевого графика определяется отно-
шением суммы частных резервов времени к длине критического пути: 
. .
100%i jрез вр
кр
r
К
Т
−
=
∑
. 
Показатель сложности сетевого графика производства работ оп-
ределяется отношением количества всех работ (действительные, зависимо-
сти, ожидания) к числу событий сетевого графика: 
1
1
100%
n
i j
i
сл n
c
j
t
К
N
−
=
=
=
∑
∑
. 
Технико-экономические показатели календарного планирования 
приведены в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1 
Технико-экономические показатели календарного планирования 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. На основе чего производится выбор варианта решения календарного плана? 
2. Для чего служит система технико-экономических показателей? 
3. Что служит базой для сравнения вариантов? 
4. Для чего служат нормы, установленные задания, аналогичные проекты? 
5. Как сравниваются календарные планы, разработанные в нескольких вариантах? 
6. Основной показатель для оценки календарного плана. 
7. Чем служит продолжительность строительства? 
8. С чем сравнивают продолжительность строительства по разработанному ка-
лендарному плану? 
9. Что необходимо сделать при сокращении продолжительности строительства? 
10. Когда рассчитывается эффект от сокращения продолжительности строитель-
ства? 
11. Какие показатели являются дополнительными? 
12. Что такое удельная трудоемкость? 
13. В каких единицах определяется удельная трудоемкость? 
14. Как называется отношение суммарных трудозатрат на строительство здания или 
сооружения к общему объему работ на данном объекте, выраженному в соот-
ветствующих, характерных для данного здания или сооружения показателях? 
15. Как определяется общая расчетная трудоемкость? 
16. Как определяется общая нормативная трудоемкость? 
Величина 
Наименование 
Расчет Норма 
1.  Общая продолжительность строительства   
2.  Трудоемкость работ   
3.  Удельная трудоемкость – трК    
4.  Выработка – вырК    
5.  Скорость строительства объекта – скорК    
6.  Совмещенность строительных процессов – совК    
7.  Равномерность движения рабочих на объекте – равК    
8.  Энерговооруженность рабочих – 
. .э вК    
9.  Выработка ведущего механизма – 
. .в мК    
10.  Показатель напряженности сетевого графика – 
. .нап с гК    
11.  Показатель критического времени – 
. .кр врК    
12.  Показатель резерва времени – 
. .рез врК    
13.  Показатель сложности сетевого графика – слК    
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17. Что такое выработка? 
18. Какой показатель определяется делением физических объемов работ на тру-
доемкость? 
19. Что такое скорость строительства? 
20. Что определяется отношением строительного объема здания, его площади к 
общей продолжительности строительства объекта? 
21. Что такое совмещенность строительных процессов? 
22. Что определяется отношением суммарной продолжительности всех основных 
строительных процессов к общей продолжительности строительства объекта? 
23. Что определяется отношением максимального количества рабочих, занятых 
на строительстве объекта, к среднему числу рабочих? 
24. Что такое энерговооруженность рабочих? 
25. Что определяется отношением суммарной мощности двигателей машин по 
ведущему процессу к количеству рабочих, занятых на выполнении работ ве-
дущего процесса? 
26. Что такое выработка ведущего механизма? 
27. Что выражается через количество готовой продукции, приходящейся на 1 тонну 
паспортной грузоподъемности за смену? 
28. Что такое показатель напряженности сетевого графика? 
29. Что определяется отношением суммарной продолжительности критических 
работ в сети к суммарной продолжительности всех действительных работ и 
ожиданий? 
30. Что такое показатель критического времени в сетевом графике? 
31. Какой показатель определяется отношением длины критического пути к сум-
марной продолжительности выполнения всех строительных процессов при их 
последовательном выполнении? 
32. Что такое показатель резерва времени? 
33. Какой показатель определяется отношением суммы частных резервов време-
ни к длине критического пути? 
34. Что такое показатель сложности сетевого графика? 
35. Какой показатель определяется отношением количества всех работ к числу 
событий сетевого графика? 
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